

# Социальный проект «Футбольное поле - спорту быть»

Муниципальное казенное  
учреждение  
Культурно досуговый центр  
«Респект»  
С. Большетархово  
ул. Лесная 13

*Руководитель проекта:  
Зайцева Ирина Николаевна  
Методист МКУ «КДЦ «Респект»  
С. Большетархово*



## **Актуальность и социальная значимость проекта:**

Состояние школьного футбольного поля со временем утратило первоначальный облик, что затрудняет его использование, в полной мере, для занятий физической культурой и спортом.



## **Цель проекта:**

1. Благоустроить и оборудовать школьную футбольную площадку;
2. Создание условий для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей, подростков, молодежи путем обеспечения спортивной площадки спортивным, игровым инвентарем;
3. Популяризация спортивно массовых видов спорта и здорового образа жизни в сельской местности среди детей, подростков и молодежи;
4. Формирование активной жизненной позиции у жителей села..



### **Целевая аудитория:**

Дети, подростки, молодежь проживающие на территории села Большетархово.



## **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:**

1. Усовершенствование школьной футбольной площадки.
2. Привлечение к реализации проекта волонтеров и жителей села Большетархово.
3. Приобретение спортивного инвентаря.
4. Анкетирование и опрос населения с целью выявления добровольцев для работы на футбольной площадке.

# Кадровое обеспечение проекта

1.

- Руководитель проекта

2.

- Инициативная группа

3.

- Коллектив МБОУ «Большетарховская ОСШ»
- Администрация села Большетархово
- Предприниматели села Большетархово
- Жители села Большетархово



## Смета проекта:

№	Наименование работ	Цена	Сумма		
1.	Разравнивание земли грейдером	1500р./час	4500р.		
2.	Сварочные работы	2000р.	2000р.		
№	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1.	Семена газонной травы	кг.	50кг.	200р./кг.	10000р.
2.	Мел для разметки	кг.	70кг.	15р/кг	1050р.
4.	Сетка на футбольные ворота	шт.	2	3200р.	6400р.
5.	Лавочка	шт.	2	2500	5000
<b>ИТОГО:</b>					<b>28950р.</b>



## Сроки реализации проекта:

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые итоги
Разработка плана футбольного поля	март	Утверждение плана футбольного поля
1. Составление сметы проекта; 2. Привлечение спонсоров.	апрель	Утверждение сметы. Привлечены спонсоры.
1. Выравнивание участка под футбольное поле грейдером; 2. Посев газонной травы.	май-июнь	Выравнивание площадки. Произведен посев газонной травы. Выполнена разметка футбольного поля.
Проведение мероприятий.	июнь-сентябрь	Открытие футбольной площадки.

## Ожидаемые результаты проекта:

- Выполнение целей и задач приведет к повышению мотивации и регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи села;
- Участие в спортивно-массовых мероприятиях укрепит физическое и нравственное здоровье детей, подростков и молодежи села;
- Повысит роль физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.






# Действующее футбольное поле.



# Футбольное поле в перспективе.



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**

