

Инструментальные средства управления проектами

Цели достигаемые за счет автоматизации:

- **на этапе концепции:**
 - сокращение времени разработки и согласования основных документов;
 - обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиком;
- **на этапе разработки коммерческого предложения:**
 - сокращение времени разработки и согласования основных документов;
 - повышение эффективности выбора исполнителей, комплектующих, поставщиков;
 - обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиком, потенциальными исполнителями и поставщиками;
- **на этапе проектирования (подготовки):**
 - сокращение времени разработки графика реализации проекта;
- **на этапе реализации:**
 - повышение достоверности и оперативности информации о состоянии проекта для решения задач оперативного управления;
 - сокращение времени подготовки отчетов о ходе развития проекта, и на этой основе строгое соблюдение установленных календарных сроков выпуска документации;
 - обеспечение эффективного взаимодействия между участниками проекта;
- **на этапе сдачи и завершения проекта:**
 - сокращение времени подготовки рабочей документации.

Инструментальные средства управления проектами



Классификация систем управления проектами

Системы управления проектами:

- Начальный уровень (Microsoft Project, Time Line, SureTrak Project Manager)
- Профессиональный (Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Project)

Bycnhevtyns Eghfdktybz ghjtrnfvb