

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«КАТОК ДЛЯ СЕЛА АБАЛАКОВО!»

(ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕЛА)

Авторы проекта: (Черепанов А.И), Первухин Д.И, Гуляев С.Н.

Руководитель проекта: Первухин Д.И.

ПРОБЛЕМА – КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ИМЕЯ
ХОРОШИЙ СТАДИОН В СЕЛЕ АБАЛАКОВО?



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА -

создать в селе спортивную площадку для занятий зимними видами спорта на имеющемся стадионе, аккумулируя общественные резервы!



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- привлечь внимание общественности и возможные ресурсы для решения проблем формирования навыков ЗОЖ;
- профилактики вредных привычек у учащихся школы;
- расширить перечень спортивных кружков и секций (особенно для мальчиков);
- создать материальную базу для занятий зимними видами спорта;
- формирование навыков ЗОЖ и укрепление здоровья школьников.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Сплочение коллектива учителей, детей, родителей.
- Повышение результативности в районной спартакиаде школьников;
- Снижение заболеваемости учащихся.



І ЭТАП. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА.

Шаг 1.

Изучение общественного мнения.



БЫЛ ПРОВЕДЁН ОПРОС 9,10,11 КЛАССОВ (28 ЧЕЛОВЕК) ПО СЛЕДУЮЩЕЙ АНКЕТЕ, И ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Готовы ли вы принять участие в реализации проекта каток для села:

а) да; 15ч. б) нет; 8ч. в) не сейчас 5ч.

Считаете ли вы, что создание катка поможет организовать зимний досуг детей и взрослых:

а) да; 22ч. б) нет; 2ч. в) не знаю 4ч.

Думаете ли вы, что каток — это шаг к здоровью:

а) да, занятия спортом на свежем воздухе принесут только пользу; 18 ч.

б) нет, я лучше посижу дома у телевизора или у компьютера; 4 ч.

в) мне все равно 6ч.

Таким образом, по итогам первого шага мы определили, что проблема, взятая нами для решения, актуальна для детей посёлка и многие старшеклассники готовы принять участие в её решении.

ШАГ 2. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМАНДЫ.

При реализации третьего шага каждый член команды получил представление о своей роли и объёме работы в проекте



ШАГ 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ.



В ХОДЕ ЭТОГО ЭТАПА НАША РАБОЧАЯ ГРУППА СОСТАВИЛА ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. В СЛЕДСТВИИ ЭТОГО, КАЖДЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ ПОЛУЧИЛ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА.

- Реклама проекта;
- Набор участников проекта;
- Распределение обязанностей среди участников проекта;
- Подготовка инструментов, инвентаря (лопаты, насос для перекачки воды из р. Енисей);
- Договоренность с сельской администрацией на освещение катка;
- Ознакомление участников проекта с правилами техники безопасности и условиями работы.

ШАГ 4. ПОИСК ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.



НА ЭТОМ ЭТАПЕ МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИУМА, ВЫДЕЛИЛИ ГРУППУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СОСТАВИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК, ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧИ С ВОЗМОЖНЫМИ ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЁРАМИ

<i>Наименование организации.</i>	<i>Директор</i>	<i>Конт. телефон</i>	<i>Ожидаемый результат</i>
Администрация с. Абалаково	Тулупов Александр Валерьевич	78-7-07	Выделение материальных средств, установка освещения над катком, подключение к Электра энергии.
ООО «Альянс»	Зверздинов Иван Степанович	89082015716	Выделение орудий труда, финансовая поддержка.
МОУ СОШ С. Абалаково	Юшкевич Елена Ивановна.	78-6-36	Выделение орудий труда, реклама проекта.
ИП «Чубатов»	Чубатов Евгений Владимирович	89029177272	Выделение транспорта.
МУП ЖКХ	Директор – Добрынин Станислав Андреевич	89029704318	Выделение пожарных шлангов, водяной насос.
Совет ветеранов		78-7-07	Моральная поддержка проекта, работа с населением.

ШАГ 5. СОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ.

СМЕТЫ

<i>Наименование материала</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Потребность</i>	<i>Стоимость за единицу в рублях</i>	<i>Сумма Руб.</i>
Транспортные услуги ЮМЗ	час	5	1000.00	5000.00
Лопаты	шт.	10	150.00	1500.00
Рукавицы рабочие	шт.	20	20.00	400.00
Водяной насос	шт	1	3500.00	3500.00
Пожарные рукава	Лист	4	1500.00	6000.00
Освещение	шт.	-	5000.00	5000.00
ИТОГО				21400 рублей

II ЭТАП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.

ШАГ 6. ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

В ходе реализации этого шага авторы проекта провели встречи с руководителями предприятий заявивших о желании принять участие в совместных мероприятиях по заливке катка.

В результате чего было получено:

- ❖- От МУП ЖКХ – водяные шланги, водяной насос;
- ❖- От школы - орудия труда (лопаты);
- ❖- Администрация поселения выделила материальные средства, установка освещения над катком;
- ❖ - ИП «Чубатов» - Трактор, для расчистки территории.

ШАГ 7-9. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



ПРИЯТНО ПОСМОТРЕТЬ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА!



III ЭТАП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ.

ШАГ 10. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

В ходе реализации этого шага мы сделали вывод, что проект, а соответственно его цель и задачи, реализованы.

Промежуточными результатами группа и социальные партнёры удовлетворены.

В дальнейшем надеемся продолжить работу в заданном направлении.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

