



# Подготовка тренеров для проведения тренингов по толерантности

Центр Межнационального Сотрудничества  
Москва

# Обоснование Проекта

Отсутствие в  
системе  
образования РФ  
обучения  
толерантности

Большой  
миграционный  
поток  
иностранцев в  
Россию

Надо воспитывать  
толерантность!!!


Возрастающее  
количество  
преступлений  
на расовой  
почве

Молодежь –  
наиболее  
подвижная часть  
общества

# Цели Проекта

Что Делать???

Создать систему популяризации  
идей толерантности в  
молодежной среде



Подготовка профессиональных  
тренеров толерантности для  
работы в школах, вузах и училищах

# Характеристики Проекта

## География проекта

Москва, Астрахань, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж

## Продолжительность проекта

12 месяцев

## Бюджет проекта

8 000 000 рублей

## Вехи проекта


- Отбор будущих тренеров через дебаты вузах
- Тренинг тренеров
- Проведение пилотных тренингов в летних лагерях
- Сертификация тренеров

## Развитие проекта

- Организация проведения тренингов во всех школах и вузах регионов
- Широкое освещение проекта в СМИ
- Проведение социологического опроса

# Результаты Проекта

---



Подготовка команды из  
120 профессионалов,  
умеющих и желающих  
проводить тренинги  
**толерантности** в  
школах, вузах и  
училищах



# Приложения

# Риски Проекта

## Вероятные проблемы

- Невозможность работы тренера по направлению после окончания обучения;
- Разрыв договоренности с руководством школ, ВУЗов;
- Форс-мажор;
- Проблемы с коллективом

## Ответственный

- Менеджер проекта
- Региональные менеджеры

## Преодоление

- Заключение контракта на долгосрочное сотрудничество, с возможностью пролонгации
- Поиск школ, ВУЗов, руководство которых лояльно относится к проведению тренингов по толерантности
- Поиск тренеров, способных обучить молодых людей проводить тренинги по толерантности.





# Бюджет Проекта

ШТАТ			
Должность	Оплата труда по проекту,руб\мес	Занятость в проекте, мес	Всего, руб
Менеджер проекта	60000	12	720000
Бухгалтер	40000	12	480000
Руководитель организации	80000	12	960000
Ассистент проекта	40000	12	480000
Технический специалист	22000	12	264000
Три региональных ассистента	27000	36	972000
<b>ИТОГО</b>			<b>3876000</b>
Приглашенные специалисты - 4 тренера	гонорар в день 1 тренера	количество дней	оплата
4 тренера	20000	16	320000
<b>Итого:</b>			<b>1280000</b>
Административные расходы	в регионе	регионы	общее число
количество тренингов	10	6	60
Транспорт	90000	6	540000
Проживание	55000	6	330000
Аренда зала	230000	6	1380000
Раздаточные материалы	30000	6	180000
<b>итого:</b>			<b>2430000</b>
Аренда офиса и расходы связанные с ним			<b>315000</b>
<b>ОБЩИЙ БЮДЖЕТ</b>			<b>7956000</b>

# Матрица Ответственности Проекта

Штат Проекта ----- ----- Вехи	Руководитель организации Ашот Айрапетян	Менеджер проекта Виктория Шухат	Бухгалтер Евгения Назарова	Ассистент проекта Максим Жиляев	Технически й специалист Александр Жиляев	Региональн ый ассистент Ренат Вагапов	Региональ ный ассистент Иван Дымчук	Региональ ный ассистент Николай Щетинкин
Отбор будущих тренеров через дебаты вузах	К	У	И	О	И	И	И	И
Тренинг тренеров	У	К	И	И	И	О	К	К
Проведение пилотных тренингов	У	К	И	И	И	К	О	К
Сертификация тренеров	У	О	И	И	И	К	К	К