




ЕВМ

ПРОЕКТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПОНЕНТЫ



Автор: Наталья Никитина,
2017



ВИДЫ ПРОЕКТОВ

- **ИННОВАЦИОННЫЕ** – ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕДРЕНИЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ РАНЕЕ ПОДХОДОВ/ПРОДУКТОВ/УСЛУГ/ТЕХНОЛОГИЙ
- **ПИЛОТНЫЕ** – НАПРАВЛЕННЫ НА АПРОБАЦИЮ ГИПОТЕЗЫ
- **МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ** – РАБОТАЮТ С УЛУЧШЕНИЕМ УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ/ТЕХНОЛОГИЙ/ПРОДУКТОВ/УСЛУГ
- **ТЕКУЩИЕ** – ПРЕДПОЛАГАЮТ ИСПОЛНЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ
- **ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ** – НАПРАВЛЕННЫ НА ТРАНСЛЯЦИЮ ПРОДУКТА/УСЛУГИ/ТЕХНОЛОГИИ К НОВОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

КАКОЙ ВИД ПРОЕКТА?

- УСТАНОВКА НОВОГО ТИПА ПЕЧЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ
- РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЪЕКТИВНОСТЬЮ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК УЧИТЕЛЯМИ
- ДОРАБОТКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
- ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ С ДЕТЬМИ ПО МАТЕРИАЛАМ JUNIOR ACHIEVEMENTS

КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЕКТ?



Объемы основных работ			
Наименование	Материал	Ед. изм.	Кол-во
Проектирование моста			
Проектирование тротуара (ширина 4,0 м)	Бетон В15 Ф200	м³	127000
Проектирование мостового полотна (ширина 12,0 м)	Бетон В15 Ф200	м³	407
Проектирование мостового полотна (ширина 12,0 м)	Бетон В15 Ф200	м³	412
Крепление моста			
Проектирование тротуара (ширина 4,0 м)	Бетон В15 Ф200	м³	10770
Проектирование мостового полотна (ширина 12,0 м)	Бетон В15 Ф200	м³	412
Проектирование мостового полотна (ширина 12,0 м)	Бетон В15 Ф200	м³	412
Детальные работы по монтажу моста			
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	10770
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Детальные работы по монтажу моста			
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	10770
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Детальные работы по монтажу моста			
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	10770
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Детальные работы по монтажу моста			
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	10770
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Детальные работы по монтажу моста			
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	10770
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412
Монтаж и крепление мостового полотна	Бетон В15 Ф200	м³	412



Ситуация
Сегодня



Ситуация
завтра

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА

- ПРОБЛЕМА, С КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ПРОЕКТ
- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
- ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
- РЕСУРСНАЯ КАРТА
- ДЕТАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
- КАРТА РИСКОВ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОБЛЕМЫ?

- ✓ ПРОБЛЕМА ФОРМУЛИРУЕТСЯ В «АКТИВНОМ ЗАЛОГЕ»! ОТСУТСТВИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ЭТО ПРОСТО ФАКТ! НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОМЫТЬСЯ – ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМА
- ✓ ПРОБЛЕМА ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЬЕЙ-ТО
- ✓ ПРОБЛЕМА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕШИМОЙ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ?

- ✓ ЦЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНКРЕТНЫМИ,
ИЗМЕРИМЫМИ И ДОСТИЖИМЫМИ
- ✓ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЁТКО ВИДНО, ЧТО ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ ПРИВЕДЁТ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
- ✓ ЗАДАЧИ СТАВЯТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ КОМПЛЕКСА ПРИВОДИЛА К
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ?

- ✓ ВАЖНО ОБОЗНАЧИТЬ, КАК БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ В ДАННОЙ СФЕРЕ
- ✓ НУЖНО ПОКАЗАТЬ ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
- ✓ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НА КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ?

- ✓ ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЭТАПНЫМ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧЕВИДНА, ЗА КАЖДЫЙ ЭТАП ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
- ✓ ХОРОШО ИМЕТЬ ПЛАН «Б»
- ✓ СЛЕДУЕТ ЗАЛОЖИТЬ В 1,5 РАЗА БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА, ЧЕМ КАЖЕТСЯ, ЧТО БУДЕТ НУЖНО

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕСУРСНОЙ КАРТЫ?

- ✓ ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ!
- ✓ ЧЁТКО ВИДЕН СОБСТВЕННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ВКЛАД ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОЕКТА, И ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ СОИЗМЕРИМ ВКЛАДАМ ДРУГИХ СТОРОН

ЕВРО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ ДЕТАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ?

- ✓ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАЖАЮТ РАЗНЫЕ ГРАНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С НЕЙ
- ✓ ПОКАЗЫВАЮТСЯ КАК КАЧЕСТВЕННЫЕ, ТАК И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- ✓ ВАЖНО ОБОЗНАЧИТЬ, ЧТО БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРТЫ РИСКОВ?

- ✓ РИСКИ – ЭТО ТО, НА ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ!
- ✓ К РАЗРАБОТКЕ КАРТЫ РИСКОВ АКТИВНО ПРИВЛЕКАЮТСЯ ОППОНЕНТЫ
- ✓ НА КАЖДЫЙ РИСК СЛЕДУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ МИНИМУМ 2 СПОСОБА ЕГО МИНИМИЗАЦИИ

ОТЛИЧИЯ ПРОЕКТА ОТ ДРУГИХ ИНИЦИАТИВ

- ПРОЕКТ ОГРАНИЧЕН ВО ВРЕМЕНИ
- КАК ПРАВИЛО, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВПИСЫВАЕТСЯ» В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
- ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБОТАН СОГЛАСНО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ ВЫШЕ ПЛАНУ
- У ПРОЕКТА ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
- ПРОЕКТ ПРИНОСИТ ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КРИТЕРИИ «ПРАВИЛЬНОСТИ» ПРОЕКТА

- ИДЕЯ ПРОЕКТА ПРОШЛА КОНСУЛЬТАЦИИ ВСЕХ 5-ТИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП И ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ
- ПРОЕКТ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ НЕ ТОЛЬКО БЕНЕФИЦИАРАМ, НО И ИСПОЛНИТЕЛЯМ
- ПРОЕКТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АКТУАЛЕН
- ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕТ НАИЛУЧШИЙ МЕТОД РАБОТЫ С ПРОБЛЕМОЙ
- ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПРОИЗВЕДЁН НА ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ
- ПРОЕКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТОЙЧИВ: ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТНО, КАК ОН БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С ВАШИМ УЧАСТИЕМ