

Графическая часть

- Лист 1 – Стройгенплан М 1:500 (Образец МУ №2 раздел 3)
 - 1. Генеральный план квартала
 - 2. Строительный генеральный план
 - 3. Экспликация ЗиС на СГП
 - 4. Условные обозначения
 - 5. Основные ТЭП
- В дополнение к Листам
 - 1. Грузовые характеристики основного монтажного механизма
 - 2. Технологическая схема

Стройгенплан



Экспликация зданий и сооружений

№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование
1	Строение здание	10	Кладовая
2	Проходная	11	Помещение личной гигиены женщин
3	Кантора прораба		
4	Медицинский пункт	12	Существующее здание
5	Помещение для приема пищи		
6	Помещение для обогрева рабочих		
7	Помещение для сушки и обеспыливания одежды		
8	Душевая		
9	Туалет		


Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
—K2—	Ливневая канализация		Защитный козырек над входом
—B1—	Хозяйственно—питьевой водопровод		Временная ТП
—BВ1—	Временный водопровод		Электрораспределительный щит
—K1—	Бытовая канализация		Крановый рубильник
—W1—	Силовая кабель (380 В)		Рубильник освещения
—W4—	Временная силовая электросеть (380 В)		Пржектор
—W5—	Временная осветительная электросеть (220 В)		Геодзический репер
—T1—	Падающий трубопровод для отопления		Защитно—охранное ограждение
—T2—	Обратный трубопровод для отопления		Инвентарное ограждение подкрановых путей
—T4—	Трубопровод горячего водоснабжения		Линия действия крана
 ПП	Пожарный гидрант	----	Зона падения груза
	Питьевой фонтанчик		Опасная зона работы крана
	Временная дорога		Ящик с песком
	Временные здания		Урна для мусора
	Площадки складирования		Знак ограничения скорости движения машин
	Беседка отдыха для рабочих		Ворота в ограждении стройплощадки
	Пожарный щит		Существующая электролиния напряжением до 1 Квт
	Место для курения		Фирменный щит строительства


[illegible]

Порядок построения СГП

1. План участка отведенного под строительство объекта



2. Ограждение строительной площадки





Практика

Проектирование строительного генерального плана

- 1. Назначение и виды строительных генеральных планов;**
- 2. Общие правила проектирования строительного генерального плана.**

17.02.2015

- Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, разрабатываемый в объеме, предусмотренном СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

1. Назначение и виды строительных генеральных планов

Строительным генеральным планом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства.

СГП – предназначен для определения состава и размещения объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учетом соблюдения требований охраны труда.

СГП – важнейшая составная часть технической документации и основной документ, регламентирующий организацию площадки и объемы временного строительства.

Стройгенплан



```
graph TD; A[Стройгенплан] --> B[Общеплощадочный]; A --> C[Объектный];
```

Общеплощадочный – дает принципиальные решения по организации строительного хозяйства всей площадки в целом и выполняется проектной организацией на стадии П или РП в составе ПОС.


СГП в составе ПОС и ППР различаются степенью детализации и точности расчетов



Объектный - детально решает организацию той части строительного хозяйства, которая непосредственно связана с сооружением данного объекта и охватывает территорию, примыкающую к нему. Составляется подрядной организацией на одно или несколько зданий и сооружений на стадии РД в составе ППР.

2. Общие правила проектирования строительного генерального плана

Этапы построения СГП:

1. На схеме генерального плана строительства (М 1:200, 1:500) выделяются существующие и планируемые к строительству постоянные здания и сооружения (включая транспортные коммуникации и инженерные сети);
2. Для перенесения проектных параметров здания (сооружения) в натуру, производства детальных разбивочных работ и исполнительных съемок на строительной площадке создается внешняя разбивочная сеть здания (сооружения), пункты которой закрепляют на местности основные, главные и промежуточные разбивочные оси (разрабатывается в ППГР).

	Строительный репер
	Временное ограждение строительной площадки: а) без козырька; б) с козырьком.
	Здания (сооружения), инженерные сети и транспортные устройства, подлежащие сносу
	Постоянная дорога
	Контур строящегося здания
	Контур существующего здания

а)  б)  в)  г) 	Водопровод: а) проектируемый видимый б) проектируемый невидимый в) существующий видимый г) существующий невидимый B0 - общее обозначение B1 - хозяйственно-питьевой B2 - противопожарный B3 - производственный
а)  б)  в)  г) 	Канализация: а) проектируемая видимая б) проектируемая невидимая в) существующая видимая г) существующая невидимая K0 - общее обозначение K1 - бытовая K2 - дождевая K3 - производственная
А)  б) 	Кабели: а) проектируемые б) существующие W₁ - до 1 кВ; W₂ - до 10 кВ; W₃ - свыше 10 кВ.
	Воздушная линия электропередачи (указывается напряжение)

существующие и планируемые к строительству постоянные здания и сооружения (включая транспортные коммуникации и инженерные сети)





Схема размещения знаков закрепления основных осей при строительстве зданий



3. Выполняется размещение (привязка) монтажных кранов и подъемников для определения возможности монтажа выбранным механизмом и безопасных условий производства работ.

Привязку механизма выполняют в следующем порядке:

3.1. Определяют расчетные параметры и подбирают кран;

3.2. Производят поперечную и продольную привязку крана и подкрановых путей с уточнением конструкции подкрановых путей;

3.3. Рассчитывают зоны действия крана:

- выявляют условия работы и при необходимости вводят ограничения в зону действия крана.

3.1. Выбор основного монтажного механизма

1. **Грузоподъемность** – наибольшая масса груза, которая может быть поднята краном при условии сохранения устойчивости и прочности его конструкции.

$$Q_k = g_1 + g_{гп} + g_T$$

g_1 – максимальная масса поднимаемой конструкции;




$g_{гп}$ – масса грузозахватного приспособления;

g_T – масса тары;

Грузозахватные приспособления

№ п/п	Наименование устройства или приспособления, организация, чертеж	Эскиз	Грузо- подъем- ность, т	Масса $Q_{гр}$, т	Высота строповки $h_{ст}$, м	Назначение
8	Траверса, ПИ Пром- стальконструкция, 2006-78		4 4	0,4 0,53	0,3 1,6	Укладка плит покры- тия размерами 1,5×6 и 3×6 м
9	Траверса, ПИ Пром- стальконструкция, 15946Р-13		10	1,08	3,31	Укладка плит покры- тия размерами 1,5×12 и 3×12 м

продолжение табл. 6

№ п/п	Наименование устройства или приспособления, организация, чертеж	Эскиз	Грузо- подъем- ность, т	Масса $Q_{гр}$, т	Высота строповки $h_{ст}$, м	Назначение
10	Траверса, ПИ Пром- стальконструкция, 15946Р-10		2,5	0,45	1,8	Установка панелей стен и перегородок дли- ной 6 и 12 м
			5	0,45	1,8	
			10	0,45	1,8	
11	Строп двухветвевой, ГОСТ 19144—73		2,5	0,01	2	Установка панелей стен и перегородок дли- ной 6 м
			5	0,02	2,2	
12	Строп четырехветве- вой, ПИ Промсталькон- струкция 21059М-28		3	0,09	4,2	Выгрузка и раскладка различных конструкций
			5	0,22	9,3	

2. **Высота подъема крюка** – расстояние от уровня стоянки крана до центра грузового крюка в его верхнем положении.


$$H_k = h_o + h_3 + h_э + h_{ст}$$

h_o – высота опоры;

h_3 – запас по высоте (2,3м);

$h_э$ – высота элемента;

$h_{ст}$ – высота строповки



3. Вылет крюка – расстояние между вертикальной осью вращения поворотной платформы крана и вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового крюка.

3.2. Поперечная привязка крана и подкрановых путей

Условие 1 – определение рабочего вылета:

$$R_p = b + S$$

– при привязке кранов с поворотной башней

R_p – необходимый рабочий вылет;

$$S = a + n + R_{\pi}$$

b – расстояние от ближайшей к крану оси здания до самой дальней от крана точки по направлению перпендикулярно оси перемещения крана;

S – расстояние от оси вращения крана до ближайшей оси здания;

a – расстояние от оси здания до его наружной грани;

n – габарит приближения;

R_{π} – наибольший радиус поворотной части крана со стороны, противоположной стреле.

Привязка стрелового крана к зданию

Привязка башенного крана к зданию

Габарит приближения (n) - расстояние между выступающими частями крана (его поворотной частью) и внешним ближайшим контуром здания, временными строительными приспособлениями (строительные леса, выносные площадки, защитные козырьки и т.п.), а также строениями, штабелями грузов и др.

на высоте до 2000 мм – не менее 700 мм,

на высоте более 2000 мм – не менее 400 мм.

Для кранов с поворотной башней и числом секций в башне более двух - не менее 800 мм по всей высоте ввиду возможного отклонения башни от вертикали.

Для стреловых самоходных кранов – не менее 1000 мм.

– при привязке приставного крана

R_p определяется минимальным вылетом, при котором обеспечивается монтаж ближайших к башне крана конструктивных элементов с учетом размеров фундамента крана и условий крепления крана к зданию.

$$R_p = b + a + R_{min}$$

R_{min} – минимальный вылет крюка крана (по паспорту крана);

a и b – определяются по рабочим чертежам здания в той части, здания где предполагается установить кран;

Конструкции фундамента приставного крана в каждом конкретном случае определяются расчетом.

$$R_p = b + S$$

Условие 2 – установка крана вблизи откосов котлованов

–для башенных кранов:

$$S = r + C + 0,5d + 0.5K$$

г – расстояние от оси здания до основания откоса котлована;

С – расстояние от основания откоса котлована (выемки) до края балластной призмы;

d – ширина основания балластной призмы;

К – колея пути крана;




– для стреловых кранов:

$$S = r + C + 0,5L_{оп}$$

r – расстояние от оси здания до основания откоса котлована (выемки);

C – расстояние от основания откоса котлована (выемки) до ближайшей опоры грузоподъемной машины;

$L_{оп}$ – размер колеи или базы гусеничного крана, а для грузоподъемных машин с выносными опорами – размер опорного контура.




Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины (СНиП 12-03-2001 п.7.2.4)

Глубина выемки (h), м	Грунт <u>ненасыпной</u> (С)			
	песчаный	супесчаный	суглинистый	глинистый
1,0	1,50	1,25	1,00	1,00
2,0	3,00	2,40	2,00	1,50
3,0	4,00	3,60	3,25	1,75
4,0	5,00	4,40	4,00	3,00
5,0	6,00	5,30	4,75	3,50

Примечание — При глубине выемки более 5 м расстояние от основания откоса выемки до ближайших опор грузоподъемных машин определяется расчетом с обязательным дополнительным укреплением.


При установке грузоподъемных машин у зданий, имеющих подвалы или другие подземные пустотные сооружения, необходимо рассчитывать несущую способность стен на крановые нагрузки.

Допускается не выполнять проверочные расчеты в случае если расстояние от ближайшей опоры грузоподъемной машины до наружной грани стены подвала соответствует рисунку.




Продольная привязка крана и подкрановых путей

1. Определение крайних стоянок крана:
из условия максимального рабочего вылета



из условия минимального вылета стрелы



2. Определение длины подкрановых путей:

$$L_{\text{п.п.}} = l_{\text{кр}} + H_{\text{кр}} + 2l_{\text{торм}} + 2l_{\text{туп}}$$

$$L_{\text{п.п.}} \geq l_{\text{кр}} + H_{\text{кр}} + 4$$


$L_{\text{п.п.}}$ – длина подкрановых путей, м;

$l_{\text{кр}}$ – расстояние между крайними стоянками крана, определяемое по чертежу, м;

$H_{\text{кр}}$ – база крана, определяемая по справочникам, м;

$l_{\text{торм}}$ – величина тормозного пути крана, принимаемая не менее 1,5 м;

$l_{\text{туп}}$ – расстояние от конца рельса до тупиков, равное 0,5 м.



Длину подкрановых путей корректируют в сторону увеличения с учетом кратности длины полузвена, т. е. 6,25 м. Минимально допустимая длина подкрановых путей составляет два звена (25 м).

$$L_{\text{п.п.}} = 6,25n_{\text{зв}} \geq 25\text{м},$$


3. Привязка ограждений подкрановых путей

$$l_{\text{п.п.}} = (R_{\text{пов}} - 0,5b_{\text{к}}) + l_{\text{без}}$$

$b_{\text{к}}$ – ширина колеи крана, м (принимают по справочникам);


$l_{\text{без}}$ – принимают равным 0,7 м;

$R_{\text{пов}}$ – радиус поворотной платформы.



ул. Пойменная


3. Привязка монтажного механизма



3.3. Расчет опасных зон и ограничение зоны действия крана

При работе грузоподъемных машин выделяются:


- рабочая зона крана
- опасная зона при падении груза с монтажной высоты
- опасная зона при падении груза со здания



при падении груза с монтажной высоты:

$$0,5B_{\Gamma} + L_{\Gamma} + x$$

Где x - минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания



при падении груза со здания


$$L_{\text{г}} + x$$

Где x - минимальное расстояние отлета груза при его падении со здания

Минимальное расстояние отлета груза при его падении

Высота возможного падения груза (предмета), м	Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м ()	
	перемещаемого краном	падающего со здания
До 10	4	3,5
" 20	7	5
" 70	10	7
" 120	15	10
" 200	20	15
" 300	25	20
" 450	30	25

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.




5 - рабочая зона крана


4 - опасная зона при падении груза с монтажной высоты

2 - опасная зона при падении груза со здания


Ограничение зоны действия крана




План раскладки дорожных плит под опорный элемент




Звено рельсового пути на сборной
железобетонной балке



Безударный тупиковый упор
(общий вид)



Узел стыка рельсов



Узел крепления перемычек к рельсам





Таблица допустимых отклонений на
укладку рельсовых путей по
железобетонным балкам

Отклонение	Графическое представление отклонения	Размерность, мм
Размерность отметок защоров рельсов в одном поперечном сечении P_1 , мм (S – размер колеи, M)		45-50
Сужение или уширение колеи рельсового пути (отклонение рельсов от проектного положения в плане P_3 , мм)		10
Взаимное смещение торцов статуйных рельсов в (плане и по высоте P_4 , мм)		3
Зазоры в стыках рельсов при температуре $T_{\text{ст}}$ и длине рельса 12,5 м P_5 , мм		6
Разность отметок щоловок рельсов на длине 10 м рельсового пути (общая) P_6 , мм		40

Примечание: 1. Замеры отклонений P_1 и P_2 выполняются на месте укладки возможного движения крана через интервалы не более 6 м.
2. При измерении температуры на 10°C допуск на зазор P_5 изменяется на 1,5 мм. Например, зазор при температуре -20°C должен быть уменьшен до 3 мм.

Схема заземления рельсового пути




Спецификация приспособлений, деталей и материалов для устройства рельсового пути башенного крана КБ-403.А

№ п/п	Наименования	Тип	ГОСТ	Материал	Кол-во шт	Масса, кг	
						шт	кг
1	Земля рыхловатая (глуб. 12-15 см)	г/б	1915-63	М 5	4	405,00	1800,00
2	Оборачивающие армированные баллы	14х25		Ж/Б	8	4125,00	3260,00
3	Напольная штукатурка	г/б 22-3	М 85	А	16	16,00	73,60
4	Бетон	М20-150	11830-70*	Ст. 3	110	0,37	40,70
5	Гидро	М22	11830-70	Ст. 3	110	0,17	17,70
6	Шпатель штукатурный	М24	1915-73	Ст. 3	110	0,04	4,40
7	Котлод			Ст. 3	2	15,00	26,10
8	Трубопровод упроч.	БТУ-1		Ст. 3	4	30,00	120,00
9	Земельная (глуб. 15 см)	г/б	50х8	Ст. 3	6	9,40	58,80
10	Покраска (глуб. 15 см)	с 110 мм		Ст. 3	12	0,40	4,80
11	Содержательный дренажный (20 см)	полюс	40х4	Ст. 1	1	22,10	26,10
12	Стеклоп. с 6-10 см	миллер	40х10	Ст. 3	5	35,00	178,00
13	Шпатель для бетонной плиты	м2	г/б 25-3	шпатель	20		
14	Содержательный дренажный пути	г/м	300-85	Ст. 3	50		
15	Напольная штукатурка	г/м		состав	32		

[illegible]

Стройгенплан на возведение надземной части здания (2 этап)
М 1:200



"УТВЕРЖДАЮ"

(должность)
(подпись) (Ф.И.О.)
2008 г.

СОГЛАСОВАНО:

(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)
(подпись) (Ф.И.О.)

ОБНАКОМПЕНДИ:

Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами (подпись) (Ф.И.О.)

приказ № _____ от _____
Крановщик: _____ /убовост. № _____
Стропальщик: _____ /убовост. № _____
_____ /убовост. № _____
_____ /убовост. № _____

Схема секторов работы крана

2 этап, См1



2 этап, См2



- Защитно-оградительное ограждение строительной площадки с козырьком
- Защитно-оградительное ограждение строительной площадки без козырька
- Фирменный информационный щит строительной организации
- Зоны складирования материалов и конструкций
- Защитные ограждения
- Защитный козырек
- Знак предупреждения об ограничении зоны действия крана
- Места подъема груза на монтажную высоту
- Знак - проезд запрещен

Условные обозначения

- Линия границы зоны действия крана
- Стенд с противопожарным инвентарем
- Направления движения рабочих
- Место хранения контрольного груза
- Стенд со схематическими строповками и таблицей масс грузов
- Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью
- Выезд на строительную площадку и выезд
- Линия границы опасной зоны при падении груза со здания
- Линия границы опасной зоны при работе крана
- Крановый рубильник
- Временная дорожка
- Заземление
- Ворота
- Бытовые помещения строителей
- Ограждение рельсовых крановых путей
- Козырек по периметру здания
- Место стоянки транспорта под разгрузкой
- Мусоропровод временный
- Силовой шкаф

- Проектор
- Знак ограничения скорости движения транспорта
- Контуры существующего здания
- Выносная площадка
- Сигнализация
- Стропальщик
- Выход в здание

Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			
Исполнитель: _____			
Проверенный: _____			
15.04.08			
Проектный институт: _____			

5. Внутрипостроечные дороги

Ширина временных автотранспортных дорог принимается:

- при двухполосном движении - 6 м (в обоснованных случаях - до 7 м);
- при однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под разгрузочные площадки для автотранспорта (при большегрузных машинах - 7,0 м).


Длина разгрузочной площадки назначается в зависимости от числа автомашин, одновременно стоящих под разгрузкой, их габаритов и принимается в пределах 15-45 м.

Радиусы закругления временных дорог зависят от габарита грузов и транспортных средств, используемых для их доставки, и принимается в пределах 12-18 м.

В стесненных условиях строительной площадки при применении автомашин грузоподъемностью до 5 т без прицепов допускается принимать радиус закругления временных дорог 9 м.

Для разгрузочных площадок временная дорога должна иметь уширения в зону обслуживания крана.


При наличии тупиковых дорог предусматривается устройство разворотных площадок размером не менее 12х12 м или петель.



поз	Наименование
1	Стойбище обвязки
2	Канализация
3	Душевая
4	Гардеробная
5	Туалет
6	Помещение для хранения одежды
7	Вуфел
8	Помещение для отдыха
9	Порожком
10	Коридор в конвейерной
11	Телематериалы
12	Арматура
13	Стеклопакеты в окнах
14	Рубероид
15	Полы
16	Система отопления

ТЭП стройгенплана :

1. Коэффициент застройки - 0,42
2. Коэффициент использования площади - 0,68
3. Площадь стройгенплана - 1304,163 м²
4. Длина временного ограждения 4712 м.п
5. Протяженность коммуникаций в расчете на площадь строительной площадки :
временного водопровода - 505 м/га
временных электросетей - 719 м/га



Условные обозначения

Хватка инструмента во время работы

Штукатурная станция

Технические требования операционного контроля

Состав операций и средства контроля штукатурных работ

Эскиз	Наименование	Эскиз	Наименование
	Линия вылета крана		Защитный кожух над блоком
	Линия проекции оптической зоны или подвеса груза со здания		Электрический кабель
	Линия проекции оптической зоны при работе крана		Платформа складирования
	Знак загромождения обвязки		Холостовые-типы для водопровода
	Канализация обвязки лодки и машин		Временный водопровод
	Знак размещения скважины		Блок канализации
	Сварочный шов и газопровод		Электрическая канализация
	Знак загромождения обвязки		Существующая электросеть 10кВ
	Электрическая КТП		Трубопровод электросети 380 В
	Электроприводные механизмы		Защитная обвязка 220 В
	Рубероид обвязки		Система заземления
	Канализация рубероид		Вентиляция
	Проектирование на стенах		Водосточный желоб
	Пожарный щит		Пожарный гидрант
	Временное ограждение от козырька		Система противопожарной защиты
	Временное ограждение с козырьком		Пешеходные дорожки
	Временное ограждение со стенами, темпальком		







График производства работ на штукатурные работы


Организация рабочего места при штукатуривании оконных откосов в ручную

Схема организации рабочего места

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во работ	Средняя норма выработки	Кол-во рабочих	Число дней	Продолжительность, дни	Рабочие дни
1	Подготовка поверхности	м ²	4100	324,0	15	2	108	
2	Нанесение раствора	м ²	4100	884	15	2	90	
3	Нанесение грунта	м ²	4100	587	30	2	10	
4	Нанесение штукатурного слоя	м ²	4100	593	30	2	10	
5	Отделка откосов	м ²	1987	351	15	2	12	



Условные обозначения:
1- рабочее место штукатуров
2- ящик для раствора
3-3-ящик для воды
4-раствор напором
5- столы подмости



Условные обозначения:
1- ящик для раствора
2- ящик
3- ящик для раствора
4- ящик для воды
5- ящик для штукатурки

Исполнитель	И																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--