



Управление культуры администрации
муниципального района «Новооскольский район»
Белгородской области



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Организация праздников «Сто +»

Директор МКУК
«Новооскольская клубная система»
Никулина Светлана Алексеевна

г. Новый Оскол, 2018 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Город Новый Оскол

Центр культурного
развития «Оскол»

Районный Дом
ремёсел

14 ТОСов

17 сельских поселений

4 сельских
Центра
культурного
развития

34 сельских
ДК и клубов

Экскурсионная
усадьба «Дом гуся»

38 ТПОСов

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Календарные
праздники

Праздники сёл



Профессиональные праздники



Брендовые праздники

Праздники улиц



Цель и результат проекта

Цель проекта:	К концу сентября 2019 года провести на территории Новооскольского района не менее 100 праздников с охватом населения не менее 20 тысяч человек.
Способ достижения цели:	Организация и проведение Праздников сёл и улиц, брендовых и календарных праздников на территории Новооскольского района.
Результат проекта:	Проведено не менее 100 праздников на территории Новооскольского района с охватом не менее 20 тысяч человек.
Требования к результату:	-Разработан план проведения мероприятий на территории Новооскольского района ; -Подготовлено не менее 100 сценарных планов праздников; - Оформлено не менее 100 площадок праздников; - Привлечено к участию в реализации проекта не менее 50 творческих коллективов и 40 солистов культурно-досуговых учреждений Новооскольского района.
Пользователи результата проекта:	Жители и гости Новооскольского района

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

На территории Новооскольского района организовано и проведено не менее 100 праздников сёл и улиц, брендовых и календарных праздников

Наименование праздников	2017 год	2018 год	2019 год
Брендовые праздники	18	22	24
Праздники сёл	30	34	40
Праздники улиц	10	51	55
Итого:	58	107	119

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Подготовительный этап	305	16.04.18г	15.02.19г																			
1.1	Подготовка не менее 100 площадок для мероприятий	60	16.04.18г	15.06.18г																			
1.2	Составление плана проведения мероприятий на 2018 г.	45	15.06.18г	30.07.18г																			
1.3	Составление плана проведения мероприятий на 2019 г.	31	15.01.19г	15.02.19г																			
2.	Организация и проведение праздников в городском поселении «Город Новый Оскол»	390	05.09.18г	30.09.19г																			
2.1	Проведение брендового праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня».)	30	23.04.19г	23.05.19г																			
2.2	Проведение брендового праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Народное гуляние «Городская осень»)	29	01.09.19г	30.09.19г																			
2.3	Проведение праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Народное гуляние «Прощай, Масленица»)	52	01.02.19г	25.03.19г																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4	Проведение праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Районный фестиваль вокально-хоровых коллективов «Рождественские встречи»)	31	02.01.19г	02.02.19г																			
2.5	Проведение праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Районный фестиваль-конкурс народного танца «Удаль молодецкая»)	43	03.03.19г	15.04.19г																			
2.6	Проведение праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Районный праздник «Играй гармонь, звени частушка»)	31	26.05.19г	26.06.19г																			
2.7	Проведение праздника в городском поселении «Город Новый Оскол» (Народный праздник «Кузьминки»)	30	08.09.18г	08.10.18г																			
2.8	Проведение праздника города в городском поселении «Город Новый Оскол»	23	18.07.18г	10.08.18г																			
2.9	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ТОС № 6 – ул. 1 Мая, дом 6)	31	10.01.19г	10.02.19г																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.10	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (Промстрой – Пикник парк «Сосновый»)	26	10.01.19г	5.02.19г																			
2.11	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ТОС № 10 – ул. Белгородская, дома 33, 35, 37)	36	10.01.19г	15.02.19г																			
2.12	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (Площадь свободы – ул.Л. Толстого)	35	03.05.19г	07.06.19г																			
2.13	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ул.Крылова)	31	03.06.19г	04.07.19г																			
2.14	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ул.Печорская)	58	03.05.19г	30.06.19г																			
2.15	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ТОС 3 7 – ул. Успенская, дома 32/1, 36)	58	03.06.19г	30.06.19г																			
2.16	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ул.Речная)	58	03.06.19г	30.06.19г																			
2.17	Проведение праздника улицы в городском поселении «Город Новый Оскол» (ТОС № 10 – ул. Белгородская, дома 33, 35, 37)	44	03.06.19г	17.07.19г																			
3.	Организация и проведение праздников в Беломестненском сельском поселении	456	01.07.18г	30.06.19г																			
3.1	Проведение брендового праздника в Беломестненском сельском поселении (Народное гуляние «Беломестненские холодки»)	31	23.05.19г	23.06.19г																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.2	Проведение брендового праздника в Беломестненском сельском поселении («Еловая аллея»)	30	01.08.19	31.08.19																			
3.3	Проведение в с.Слоновка праздника села	45	01.05.19г	15.06.19г																			
3.4	Проведение в с.Ольховатка праздника села	38	22.11.18г	30.12.18г																			
3.5	Проведение в с.Беломестное праздника улицы (ул. Центральная)	36	25.06.19г	31.07.19г																			
3.6	Проведение в с.Ольховатка праздников улицы (ул. Молодёжная)	30	18.06.19г	18.07.19г																			
3.7	Проведение в с.Ольховатка праздников улицы (ул. Озёрная)	31	20.08.19г	20.09.19г																			
3.8	Проведение в с.Слоновка праздника улицы (ул.Заречная)	30	03.06.19г	03.07.19г																			
3.9	Проведение в х.Кульма праздника улицы	31	15.05.19г	15.06.19г																			
3.10	Проведение в х.Жилин праздника улицы	30	01.08.19г	31.08.19г																			
4.	Организация и проведение праздников в Богородском сельском поселении	454	03.07.18г	30.09.19г																			
4.1	Проведение брендового праздника в Богородском сельском поселении (Обласной фестиваль-ярмарка «Праздник Гуся»)	30	01.10.18г	31.10.18г																			
4.2	Проведение в с.Богородское праздника села	39	01.09.18г	10.10.18г																			
4.3	Проведение в п.Полевой праздника села	31	03.07.18г	03.08.18г																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.4	Проведение в с.Богородское праздника улицы	30	01.08.19г	31.08.19г																			
4.5	Проведение в п.Полевой праздника улицы	30	20.06.19г	20.07.19г																			
5.	Организация и проведение праздников в Большеивановском сельском поселении	390	05.09.18г	30.09.19г																			
5.1	Проведение брендового праздника в Большеивановском сельском поселении (Фольклорный фестиваль «Летний карагод»)	37	24.05.19г	30.06.19г																			
5.2	Проведение в с.Большеивановка праздника села	45	01.10.18г	15.11.18г																			
5.3	Проведение в с.Боровое праздника села	50	01.10.18г	20.11.18г																			
5.4	Проведение в с.Большеивановка праздника улицы	46	15.08.19г	30.09.19г																			
5.5	Проведение в с.Семёновка праздника улицы	31	01.07.19г	01.08.19г																			
5.6	Проведение в с.Боровое праздника улицы	31	15.05.19г	15.06.19г																			
5.7	Проведение в х. Мосьпанов праздника улицы	31	20.05.19г	20.06.19г																			
5.8	Проведение в х. Колодезный праздника улицы	29	01.08.19г	30.08.19г																			
6.	Организация и проведение праздников в Боровогринёвском сельском поселении	392	03.09.18г	31.08.19г																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.1	Проведение брендового праздника в Боровогринёвском сельском поселении (Районный фестиваль патриотический песни «Герои в нашей памяти живут»)	30	01.08.19г	31.08.19г																			
6.2	Проведение в с. Боровки праздника села	45	03.09.18г	18.10.18г																			
6.3	Проведение в с.Гринёво праздника села	37	03.09.18г	10.10.18г																			
6.4	Проведение в с. Немцево праздника села	50	26.05.19г	15.07.19г																			
6.5	Проведение в с. Скрынниково праздника села	39	03.09.18г	12.10.18г																			
6.6	Проведение в с. Боровки праздника улицы	31	21.05.19г	21.06.19г																			
6.7	Проведение в с. Гринёво праздника улицы	31	15.05.19г	15.06.19г																			
6.8	Проведение в с. Немцево праздника улицы	51	15.05.19г	05.07.19г																			
6.9	Проведение в с. Скрынниково праздника улицы	31	13.05.19г	13.06.19г																			
7.	Организация и проведение праздников в Васильдольском сельском поселении	330	03.09.18г	30.07.19г																			
7.1	Проведение брендового праздника в Васильдольском сельском поселении (Праздник семейных традиций «Вышитое счастье»)	30	20.06.19г	20.07.19г																			
7.2	Проведение в с. Васильдол праздника села	42	03.09.18г	15.10.18г																			
7.3	Проведение в с. Малое Городище праздника села	37	03.09.18г	10.10.18г																		1	

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.4	Проведение в с. Васильдол праздника улицы	29	01.09.18г	30.09.18г																			
7.5	Проведение в с. Малое Городище праздника улицы	30	25.06.19г	25.07.19г																			
8.	Организация и проведение праздников в Великомихайловском сельском поселении	206	06.11.18г	31.05.19г																			
8.1	Проведение брендового праздника в Великомихайловском поселении (Районный фестиваль патриотической песни «В боях рождённые»)	30	22.11.18г	22.12.18г																			
8.2	Проведение в с. Великомихайловка праздника села и улицы	31	05.05.19г	05.06.19г																			
9.	Организация и проведение праздников в Глинновском сельском поселении	302	01.10.18г	30.07.19г																			
9.1	Проведение брендового праздника в Глинновском поселении (Народное гуляние «Кукла, русская душой»)	29	01.07.19г	30.07.19г																			
9.2	Проведение в с. Глинное праздника села	31	01.10.18г	11.11.18г																			
9.3	Проведение в с. Глинное праздника улицы (пер.Ближний)	28	15.02.19г	15.03.19г																			
9.4	Проведение в с. Глинное праздника улицы (ул.Молодёжная)	59	15.02.19г	15.04.19г																			
9.5	Проведение в х. Севальный праздника улицы	30	05.06.19г	05.07.19г																			
10.	Организация и проведение праздников в Николаевском сельском поселении	333	02.07.18г	31.05.19г																			
10.1	Проведение брендового праздника в Николаевском поселении (Праздник русской Печки)	31	01.08.18г	01.09.18г																			
10.2	Проведение брендового праздника в Николаевском поселении (Праздник «Николаевская живица»)	41	24.07.18г	03.09.18г																			
10.3	Проведение в с. Николаевское праздника	60	01.10.18г	30.11.18г																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.4	Проведение в с. Львовка праздника села	44	22.10.18г	05.12.18г																			
10.5	Проведение в с. Макешкино праздника села	44	02.07.18г	15.08.18г																			
10.6	Проведение в с. Серебрянка праздника села	40	01.10.18г	10.11.18г																			
10.7	Проведение в с. Николаевка праздника улицы	45	15.04.19г	30.05.19г																			
10.8	Проведение в с. Львовка праздника улицы	29	01.07.18г	30.07.18г																			
10.9	Проведение в с. Макешкино праздника улицы	29	01.07.18г	30.07.18г																			
10.10	Проведение в с. Серебрянка праздника улицы	45	01.07.18г	15.08.18г																			
11.	Организация и проведение праздников в Ниновском сельском поселении	393	02.07.18г	30.07.19г																			
11.1	Проведение брендового праздника в Ниновском поселении (Литературно-музыкальный фестиваль «Могучему дубу-души прекрасные напевы»)	30	01.06.19г	01.07.19г																			
11.2	Проведение брендового праздника в Ниновском поселении (Праздник-ярмарка «Клубничное счастье»)	52	14.05.19г	05.07.19г																			
11.3	Проведение праздника в Ниновском поселении (Музыкальный фестиваль «Лестница»)	31	01.07.18г	01.08.18г																			
11.4	Проведение праздника в Ниновском поселении (Культурно-массовый праздник «Крутогор»)	59	02.01.19г	02.03.19г																			
11.5	Проведение в п. Прибрежный праздника посёлка	57	03.09.18г	30.10.18г																			
11.6	Проведение в с. Ниновка праздника села	57	03.09.18г	30.10.18г																			
11.7	Проведение в с. Песчанка праздника села	33	01.10.18г	03.11.18г																		13	

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.9	Проведение в с. Ниновка праздника улицы (ул.Советская)	45	01.10.18г	15.11.18г																		
11.10	Проведение в п. Прибрежный праздника улицы	48	01.07.18г	18.08.18г																		
11.11	Проведение в с. Песчанка праздника улицы	51	25.09.18г	15.11.18г																		
12.	Организация и проведение праздников в Новобезгинском сельском поселении	333	02.07.18г	31.05.19г																		
12.1	Проведение брендового праздника в Новобезгинском поселении (Театрализованный фестиваль-ярмарка «Липовая разбитуха»)	32	02.07.18г	03.08.18г																		
12.2	Проведение в с. Новая Безгинка праздника села	38	22.11.18г	30.12.18г																		
12.3	Проведение в с. Новая Безгинка праздника улицы (ул.Дорожная)	37	15.04.19г	22.05.19г																		
12.4	Проведение в с. Новая Безгинка праздника улицы (ул.Малодёжная)	52	01.07.18г	22.08.18г																		
13.	Организация и проведение праздников в Оскольском сельском поселении	363	01.08.18г	30.07.19г																		
13.1	Проведение брендового праздника в Оскольском поселении (Праздник межнациональной дружбы «Под белым парусом крыла»)	54	22.08.18г	15.10.18г																		
13.2	Проведение брендового праздника в Оскольском поселении (Праздник-ярмарка «Оскольский край-медовый рай»)	39	01.08.18г	09.09.18г																		
13.3	Проведение в с. Голубино праздника села	40	02.09.18г	12.10.18г																		
13.4	Проведение в с. Оскольское праздника села	35	01.10.18г	05.11.18г																		
13.5	Проведение в с. Голубино праздника улицы	29	01.06.19г	30.06.19г																		

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Нача ло	Окон чание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13.6	Проведение в с. Оскольское праздника улицы	29	01.07.19г	30.07.19г																			
14.	Организация и проведение праздников в Солонец-Полянском сельском поселении	362	02.09.18г	30.08.19г																			
14.1	Проведение брендового праздника в Солонец-Полянском поселении (Народное гуляние «Юрьева поляна»)	41	15.04.19г	26.05.19г																			
14.2	Проведение в с. Солонец-Поляна праздника села	30	02.09.18г	02.10.18г																			
14.3	Проведение в с. Киселёвка праздника села	45	01.10.18г	15.11.18г																			
14.4	Проведение в с. Солонец-Поляна праздника улицы (ул.Слободская)	39	01.09.18г	10.10.18г																			
14.5	Проведение в с. Солонец-Поляна праздника улицы (ул.Зелёная)	46	15.05.19г	30.06.19г																			
14.6	Проведение в с. Киселёвка праздника улицы	45	01.07.19г	15.08.19г																			
15.	Организация и проведение праздников в Старобезгинском сельском поселении	364	01.06.18г	31.05.19г																			
15.1	Проведение брендового праздника в Старобезгинском поселении (Народное гуляние «Крещенская стужа»)	49	02.01.19г	20.02.19г																			
15.2	Проведение в с. Старая Безгинка праздника села	50	01.10.18г	20.11.18г																			
15.3	Проведение в с. Старая Безгинка праздник улицы (ул.Покровская)	48	12.04.19г	30.05.19г																			
15.4	Проведение в с. Старая Безгинка праздник улицы (ул.Малоивановка)	43	18.05.19г	30.06.19г																			
16.	Организация и проведение праздников в Тростенецком сельском поселении	486	01.06.18г	30.09.19																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 -2019																	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1	Проведение брендового праздника в Тростенском поселении (Межрайонный фестиваль народного творчества «Покровские гостёбы»)	59	27.09.18г	25.11.18г																		
16.2	Проведение в с. Тростенец праздника села	48	01.10.18г	18.11.18г																		
16.3	Проведение в с. Тростенец праздника улицы	29	01.06.18г	30.06.18г																		
17.	Организация и проведение праздников в Шараповском сельском поселении	486	01.06.18г	30.09.19г																		
17.1	Проведение брендового праздника в Шараповском поселении (Народное гуляние «Рыбное раздолье»)	45	15.08.18г	29.09.18г																		
17.2	Проведение в с. Шараповка праздника села	60	16.05.19г	15.07.19г																		
17.3	Проведение в с. Шараповка праздника улицы	43	08.07.18г	20.08.18г																		
17.4	Проведение в х. Мозолёвка праздника улицы	47	01.06.18г	18.07.18г																		
18.	Организация и проведение праздников в Яковлевском сельском поселении	456	02.07.18г	30.09.19г																		
18.1	Проведение брендового праздника в Яковлевском поселении (Фестиваль народной культуры и исторических реконструкций «Засечная черта»)	60	12.07.19г	10.09.19г																		
18.2	Проведение в с. Яковлевка праздника села	44	02.01.19г	15.02.19г																		
18.3	Проведение в с. Крюк праздника села	51	02.07.18г	22.08.18г																		
18.4	Проведение в с. Яковлевка праздника улицы	57	26.06.18г	23.08.18г																		
18.5	Проведение в с. Крюк праздника улицы	42	10.06.18г	22.07.18г																		

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	2018 - 2019																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19.1	Проведение брендового праздника в Ярском поселении (Театрализованное ярмарочное гуляние «Ярские осенины»)	51	01.09.18г	22.10.18г																			
19.2	Проведение в с. Ярское праздника села	53	02.09.18г	25.10.18г																			
19.3	Проведение в с. Богдановка праздника села	40	02.09.18г	12.10.18г																			
19.4	Проведение в с. Барсук праздника села	28	02.09.19г	30.09.19г																			
19.5	Проведение в с. Ярское праздника улицы (ул.Молодёжная)	43	16.04.19г	29.05.19г																			
19.6	Проведение в с. Ярское праздника улицы (ул.Центральная)	50	23.09.18г	12.11.18г																			
20.	Информирование общественности о реализации проекта	486	01.06.18г	30.09.19г																			
20.1	Информирование общественности о начале реализации проекта в электронных и печатных СМИ	49	01.06.18г	20.07.18г																			
20.2	Информирование общественности об окончании реализации проекта в электронных печатных СМИ	46	15.08.19г	30.09.19г																			
	Итого:	532	16.04.18г	30.09.19г																			

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс.руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			Фед.	Обл.	Мест.	средства хоз. субъекта	Заемн ые	Прочие
1.	Подготовительный этап	-	-	-	-	-	-	-
2.	Организация и проведение праздников в городском поселении «Город Новый Оскол»	30,0	-	-	15,0	-	-	15,0
3.	Организация и проведение праздников в Беломестненском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
4.	Организация и проведение праздников в Богородском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
5.	Организация и проведение праздников в Большеивановском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
6.	Организация и проведение праздников в Боровогринёвском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
7.	Организация и проведение праздников в Васильдовском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
8.	Организация и проведение праздников в Великомихайловском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
9.	Организация и проведение праздников в Глинновском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
10.	Организация и проведение праздников в Николаевском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
11.	Организация и проведение праздников в Ниновском сельском поселении	10,0	-	-	-	-	-	10,0
12.	Организация и проведение праздников в Новобезгинском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
13.	Организация и проведение праздников в Оскольском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
14.	Организация и проведение праздников в Солонец-Полянском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
15.	Организация и проведение праздников в Старобезгинском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
16.	Организация и проведение праздников в Тростенецком сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0

Бюджет проекта

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			Фед.	Обл.	Мест.	средства хоз. субъекта	Заемные	Прочие
17.	Организация и проведение праздников в Шараповском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
18.	Организация и проведение праздников в Яковлевском сельском поселении	5,0	-	-	-	-	-	5,0
19.	Организация и проведение праздников в Ярском сельском поселении	5,0	-	-	5,0	-	-	-
20.	Информирование общественности о реализации проекта в электронных и печатных СМИ	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	120,0	-	-	50,0	-	-	70,0

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике	Куратор проекта
2.	Никулина Светлана Алексеевна	Директор МКУК «Новооскольская клубная система»	Руководитель проекта
3.	Литвинова Анастасия Викторовна	Художественный руководитель отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»	Администратор проекта
4.	Бондарева Надежда Ивановна	Ведущий специалист отдела развития социально-культурной деятельности управления культуры администрации Новооскольского района	Оператор мониторинга проекта
5.	Шаульская Наталья Валентиновна	Начальник управления культуры администрации муниципального района «Новооскольский район»	Член рабочей группы
6.	Куприянов Анатолий Николаевич	Глава администрации городского поселения «Город Новый Оскол»	Член рабочей группы
7.	Чернов Александр Николаевич	Заместитель председателя Муниципального совета Новооскольского района	Член рабочей группы
8.	Ерёмина Оксана Николаевна	Ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы Управления культуры Новооскольского района	Член рабочей группы
9.	Глазунова Елена Николаевна	Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления культуры администрации Новооскольского района	Член рабочей группы
10.	Дряхлова Марина Александровна	Директор Беломестненского СДК	Член рабочей группы
11.	Нейжмакова Вера Ивановна	Директор ЦКР п.Прибрежный	Член рабочей группы

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
12.	Мурашко Наталья Николаевна	Начальник информационно - аналитического отдела администрации Новооскольского района	Ответственный за Информирование общественности о ходе реализации проекта
13.	Федоренкова Светлана Ивановна	Директор Голубинского ЦКР	Член рабочей группы
14.	Курлыкина Наталья Михайловна	Директор ЦКР «Оскол»	Член рабочей группы
15.	Ткаченко Ирина Викторовна	Директор Великомихайловского ЦКР	Член рабочей группы
16.	Новикова Мария Ярославовна	Директор Богородского ЦКР	Член рабочей группы
17.	Евсеев Алексей Николаевич	Методист организационно – методического отдела МКУК «Новооскольская клубная система»	Ответственный за размещение графика на официальном сайте управления культуры администрации района
18.	Никитина Яна Валериевна	Заведующая районным «Домом ремёсел»	Член рабочей группы
19.	Мухина Алёна Игоревна	Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа управления культуры администрации Новооскольского района	Член рабочей группы
20.	Новикова Ольга Анатольевна	Заведующая экскурсионной усадьбой «Дом Гуся»	Член рабочей группы

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
21.	Шкиленко Ольга Викторовна	Директор Новобезгинского СДК	Член рабочей группы
22.	Федотова Валентина Михайловна	Директор Ниновского СДК	Член рабочей группы
23.	Цуцура Светлана Владимировна	Директор Старобезгинского СДК	Член рабочей группы
24.	Токарева Валентина Викторовна	Директор Глинновского СДК	Член рабочей группы
25.	Лашенко Наталья Николаевна	Директор Барсуковского СДК	Член рабочей группы
26.	Кравец Наталья Николаевна	Директор Большеивановского СДК	Член рабочей группы
27.	Татаринцева Алла Александровна	Директор Боровского СДК	Член рабочей группы
28.	Аношина Татьяна Ивановна	Директор Гринёвского СДК	Член рабочей группы
29.	Соляникова Вероника Николаевна	Директор Львовского СДК	Член рабочей группы
30.	Капустина Елизавета Александровна	Директор Немцевского СДК	Член рабочей группы
31.	Богданова Галина Петровна	Ведущий методист организационно-методического отдела управления культуры администрации Новооскольского района	Член рабочей группы

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
32.	Курбатова Людмила Николаевна	Директор Николаевского СДК	Член рабочей группы
33.	Бабошина Анастасия Сергеевна	Директор Ольховатского СДК	Член рабочей группы
34.	Кривошапова Екатерина Владимировна	Директор Оскольского СДК	Член рабочей группы
35.	Зацаренская Татьяна Алексеевна	Директор Слоновского СДК	Член рабочей группы
36.	Алёхина Светлана Сергеевна	Директор Тростенецкого СДК	Член рабочей группы
37.	Мельник Юлия Андреевна	Директор Шараповского СДК	Член рабочей группы
38.	Скабёлкина Сайгибат Дибирасулаевна	Директор Яковлевского СДК	Член рабочей группы
39.	Яшная Инна Васильевна	Директор Ярского СДК	Член рабочей группы
40.	Фатьянова Юлия Юрьевна	Художественный руководитель Васильдольского СДК	Член рабочей группы
41.	Терехова Екатерина Владимировна	Художественный руководитель Макешкенского СДК	Член рабочей группы

Команда проекта

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
42.	Толмачёва Оксана Васильевна	Заведующая Малогородищенским СК	Член рабочей группы
43.	Сушкова Наталья Вячеславовна	Заведующая СК п.Полевой	Член рабочей группы
44.	Грищенко Сергей Михайлович	Заведующий Скрынниковским СК	Член рабочей группы
45.	Яровая Елена Викторовна	Заведующая Серебрянским СК	Член рабочей группы
46.	Горских Марина Васильевна	Заведующая Богдановским СК	Член рабочей группы
47.	Боклагова Анна Владимировна	Заведующая Киселёвским СК	Член рабочей группы
48.	Анисимова Евгения Александровна	Заведующая Солонец-Полянским СК	Член рабочей группы
49.	Диденко Елена Николаевна	Заведующая Песчанским СК	Член рабочей группы
50.	Уханёва Лидия Александровна	Руководитель кружка Боровогринёвского СК	Член рабочей группы
51.	Гладких Елена Петровна	Заведующая Крюковским СК	Член рабочей группы
52.	Девятова Ирина Михайловна	Заведующая Севальневским СК	Член рабочей группы
53.	Холмовая Ольга Анатольевна	Заведующая Косицинским СК	Член рабочей группы
54.	Кожухова Тамара Николаевна	Заведующая Подольховским СК	Член рабочей группы

Контактные данные:

- **Руководитель проекта:**

- Никулина Светлана Алексеевна

тел.: (47233) 4-51-35

romcnovosk@yandex.ru

- **Администратор проекта:**

Литвинова Анастасия Викторовна

тел.: (47233) 4-51-41

- *nastia.litvi@yandex.ru*