Проект "Учитель мой"

МОУ "СОШ № 59"
Курган 2010

Учитель мой,

ты даришь людям знанья,

И доброты своей

сердечный свет.

Нет на земле

ответственней призванья,

Почетнее и радостнее нет.

Тип проекта: **социальный**

География проекта: **г.Курган, микрорайон Черемухово**

Срок реализации проекта: **Ноябрь 2010г. – ноябрь 2011г.**

Организация: **Муниципальное учреждение « Школа № 59 »**

Г. Курган, м - н Черемухово, ул. Космонавтов 5
Тел. 41 – 47 – 52

Руководитель организации**: Несговорова Елена Николаевна, директор**

Автор проекта: **Бузлукова Людмила Ивановна, социальный педагог**

Цель проекта: Сбор краеведческого материала о педагогах – ветеранах для будущих поколений.

Задачи проекта:

1. Расширить знания школьников об истории родной школы, о людях, прославивших школу,
2. Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению,
3. Вовлечь детей и подростков в социально значимую деятельность
4. Развивать коммуникативные навыки, самостоятельность и ответственность

Механизм реализации проекта

Реализация проекта идет в *3 этапа*

1 этап – подготовительный (определяется цель, формулируются задачи проекта и ожидаемые результаты, формируется Штаб проекта, составляется план мероприятий)

2 этап – организационный (идет поиск ресурсов, создаются рабочие группы, разрабатываются анкеты, определяются конкретные задания для каждого класса)

3 этап – реализация мероприятий проекта

Штаб проекта
(возглавляет социальный педагог)

3 рабочие группы

1 Группа	2 группа	3 группа
сбор информации (анкетирование, опросы, акции, посещение квартир) **Состав :** волонтеры, социальный педагог, председатель Совета ветеранов библиотекарь филиала библиотеки им. В.Маяковского. **Руководитель** – библиотекарь школы	**подготовка и проведение мероприятий** (вечера, беседы, конкурсы, концертные программы) **Состав**: руководитель МО кл. руководителей, директор ДШИ, руководитель школьного музея, директор КСЦ **Руководитель** – зам. директора по ВР	**Оформление собранного материала** (стенгазеты, стенды, презентации, оформление альбомов) **Состав:** члены редколлегии, волонтеры, учителя. **Руководитель:** педагог-организатор

Система мероприятий проекта

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение
1.	Вечера встреч школьников с учителями-ветеранами «От всей души»	В течение учебного года	Классные руководители, педагоги-организаторы, волонтеры
2.	Посещение квартир учителей-ветеранов	В течение учебного года	Волонтеры, социальный педагог, классные руководители
3.	Конкурс сочинений на тему «Любимая учительница моей мамы (бабушки)»	Март	Классные руководители начальных классов, учителя-литераторы
4.	Акция «Школьные годы чудесные» (опрос жителей микрорайона)	Май	Волонтеры, социальный педагог
5.	Анкетирование родителей	Декабрь2010г.-Январь 2011г.	Волонтеры

6.	Беседа для школьников «История нашей школы» (экскурсия в музей)	В течение учебного года	Волонтеры, старшеклассники-экскурсоводы, руководитель музея
7.	Выпуск стенгазеты «Слово об учителе»	Февраль/ Март /Апрель / Май	Редколлегия, педагог-организатор
8.	Вечер встречи выпускников и с педагогами - ветеранами школы	Февраль	Волонтеры, педагог – организатор, зам. директора по ВР
9.	Конкурс поделок «Любимой учительнице»	Январь	Руководитель кружка «Умелые руки, волонтеры
10.	Акция «Подарок» (поздравление учителей-ветеранов с днем 8 Марта, днем Учителя)	Февраль Сентябрь	Волонтеры

11.	Концертная программа ветеранов и презентация альбома	Ноябрь 2011г.	Школа искусств №3, Культурно-спортивный центр «Черемушки», волонтеры
12.	Оформление стенда «Учительские династии»	Июнь 2011г.	Библиотекарь (филиал библиотеки им. В. Маяковского), волонтеры
13.	«Году Учителя посвящается», стенд о ветеранах педагогического труда поселка	Март 2011г.	Совет ветеранов, волонтеры

Целевые группы проекта

-дети,

-подростки

-родители

педагоги
(школа №59, ДШИ, КСЦ «Черемушки»,

- жители микрорайона,

библиотекари,

пенсионеры
(педагоги – ветераны, члены Совета ветеранов)

- **Ожидаемые результаты**
- Получение школьниками новых знаний об истории школы, учителях, ранее работавших в школе, об учительских династиях.
- Рост активного участия детей и подростков в социально значимой деятельности.
- Оформление альбомов о педагогах – ветеранах для школьного музея.

Оценка эффективности проекта

Объект анализа	Средства контроля (инструментарий)	Сроки исполнения	Ответственные за выполнение оценочных действий
Охват учащихся социально значимой деятельностью	Анкетирование	Март 2010г., Октябрь 2011г.	Социальный педагог, волонтеры
Качество и эффективность проведенных мероприятий	Анализ мероприятий	1 раз в четверть	Педагог – организатор, социальный педагог
Степень участия родителей обучающихся в проекте	Анализ анкет и мероприятий	Октябрь 2011г.	Социальный педагог, волонтеры
Популярность проекта	Отклики в СМИ, опрос	В течение учебного года	Педагог - организатор
Количество продуктов социально-творческой деятельности	Анализ проделанной работы	Ноябрь 2011г.	Социальный педагог
Степень участия детей и подростков в проекте	анкетирование	Октябрь2011г.	волонтеры

Предварительная смета проекта

№п/п	Материалы	Количество	Сумма
1.	Альбомы	5 шт.	60 руб.
2.	Ватман, формат А1	9 шт.	90 руб.
3.	Краски витражные	1 уп.	300 руб.
4.	Кисточки	3 шт.	25 руб.
5.	Файлы	100 шт.	150 руб.
6.	Вазы	5 шт.	225 руб.
7.	Открытки поздравительные	30 шт.	450 руб
	Итого		1300 руб.