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Технология метода PRINCE2

7 принципо
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в 7 те
м

PRojects IN Controlled Environments 2



Принципы

1. постоянная оценка целесообразности проекта
2. учет предыдущего опыта
3. определение ролей и обязанностей
4. управление по стадиям проекта
5. управление по исключениям
6. акцент на продуктах
7. адаптация



Процессы

1. начало проекта 

2. инициация 

3. управление проектом
4. контроль стадий 

5. управление производством продукта 

6. управление границами стадий
7. закрытие проекта



Темы

1. экономическое обоснование
2. организация
3. качество
4. планы (как и в какой срок необходимо выполнить проект)

5. оценка возможных рисков
6. изменения
7. прогресс



Управленческие уровни в проектной 
команде

3 уровня ожидания 
со стороны:

• Заказчика
• Исполнителя 
• Потребителя



•Структурированность
•Надежность
•Гибкость

•Отсутствие регламентации 
некоторых процессов
•Ограниченное 
использование
•Трудность оптимизации под 

«мелкие» проекты

Преимущества              Недостатки



The Infrastructure and Projects Authority

•Начало – установление национальных стандартов
•Важность компетенций и личных качеств руководителей 
проекта
•Унификация государственного управления
•Использование информационных технологий
•Проверка проектов





Положительный опыт

Привлечение экспертов
из областей науки и бизнеса

Повышение требований 
к государственным служащим



• прозрачность деятельности органов власти
• результативность посредством нацеленности госорганов на результат
• для госслужащих – самореализация

Заключение

Со стороны общества 

Бизнес

С точки зрения государства 

• повышение качества услуг
• возможность для реализации их гражданских прав на участие в управлении 
государством

• минимизация излишнего бюрократизма

• повышение инвестиционного климата 

• оперативное решение всех проблем – стимул для предпринимательства
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