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Структура доріг загального 
користування у Миколаївській області

3314 км1485 км



Структура витрат на проведення 
ремонту доріг загального користування 
державного значення.

1 412 млн. 
грн



Структура вартості договорів з робіт 
середнього поточного ремонту доріг 

600 млн. 
грн



Вартість одного кілометру робіт
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Карта робіт з середнього поточного ремонту 
доріг державного значення у Миколаївській 
області
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Загальна довжина ділянок, 

що ремонтуються: 116 км

Загальна вартість основних 
та додаткових договорів: 1 
412 млн. грн



Середньопоточний ремонт дороги Н11

Загальна довжина ділянок, що 
ремонтуються: 52,4 км

Загальна вартість основних та 
додаткових договорів: 735,86 млн. 
грн



Стан робіт



Середньопоточний ремонт дороги 
Т1508

Загальна довжина ділянок, що 
ремонтуються: 48,3 км

Загальна вартість основних та 
додаткових договорів: 500,1 млн. 
грн



Стан робіт



Середньопоточний ремонт дороги 
Т1507

Загальна довжина ділянок, що 
ремонтуються: 15,6 км

Загальна вартість основних та 
додаткових договорів: 176,8 
млн. грн



Стан робіт



Виявленні дефекти

На більшості дорожніх знаках 
відсутня інформація про термін 
встановлення та інша інформація.

На новому бар'єрному огородженні 
відсутнє маркування з інформацією.



Виявленні дефекти

На новому бар’єрному огородженні на 
трасі 1508 км 0+000-8+600 відсутні 
кріплення. 

На зупинці на село Червоне було 
виявлено просідання асфальту та його 
руйнування



Виявленні дефекти

На зупинці у с.Первомайське виявленні 
руйнування асфальту на зупинці

По правій стороні  на ділянці 24-32 км у 
напрямку Калинівка-Снігурівка 
зафіксований значний перепад між 
насипом та ґрунтом



Виявленні дефекти

В селі Партизанське відсутні зупинки 
по обидві сторони.

На ділянках 33-35, 36-36,5 км виявлені 
ділянки де відсутня підсипка вздовж 
дороги по обидві сторони. 



Виявленні дефекти
На 39 км дороги додатково 
проводилися роботи з використанням 
латкового ремонту. Причини не 
встановлено.

На 40 км було заасфальтовано 
примикання, але є тріщини між 
основною трасою та примиканням та 
не зроблені додаткові роботи з 
підсипання



Виявленні дефекти
На ділянці 40-43 по лівій стороні 
відсуне жодне підсипання додаткової 
суміші. Обочина може представляти 
небезпеку у разі з'їзду на швидкості

У населеному пункті Дмитрівка на 
08.10.2018 проходили роботи по 
ремонту дороги. Так було зафіксовано, 
що шар емульсії, що наносився, був не 
суцільним (фото 1)



Виявленні дефекти

При вимірі температури асфальтної 
суміші її температура склала 160 
градусів Цельсія

В населеному пункті Єфремівка не 
встановлено зупинку.



Дякую за 
увагу

• Громадська 
організація «Агентство 
економічного розвитку

Трандафіл Сергій Іванович

Ця публікація впроваджується в рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та 
фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ 
Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.


