
ПРЕЗЕНТАЦИЯ   ПРОЕКТА
Создание на базе 

Старобезгинского сельского Дома культуры 
«Дома зимы»

Управление культуры 
администрации Новооскольского городского округа 

Белгородской области

Начальник 
управления культуры 

администрации
 Новооскольского городского округа

Шаульская Наталья Валентиновна

г. Новый Оскол, 2019 год



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ  ПРОЕКТА
Цель проекта: К концу ноября 2020 года отремонтировать и оформить выставочные залы «Дома 

зимы» на базе Старобезгинского СДК с ежегодным посещением не менее 500 
человек из числа учащихся общеобразовательных учреждений и туристов.

Способ достижения цели: Открытие выставочных залов в Старобезгинском сельском Доме культуры. 
Проведение брендового праздника Старобезгинского сельского поселения.

Результат проекта: Выставочные залы «Дома зимы» на базе Старобезгинского СДК ежегодно 
посещают не менее 500 человек из числа учащихся образовательных учреждений 
и туристов.

Требования к результату:
Требования к результату: Базовое значение В (2020 г.)

Произведен ремонт лестничного 
пролета, коридора, фойе и 2 залов 
«Дома Зимы».

0 5

Создан и оформлен зал №1, 
включающий в себя 3 выставочных 
экспозиции.

0 3

Создан и оформлен зал №2, 
включающий в себя 2 выставочных 
экспозиции.

0 2

Оформлено фойе с фото-
ретроспективой и фотозоной.

0 2

Пользователь результата 
проекта:

Жители Новооскольского городского округа и туристы.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Роспись стен в 
выставочных залах

Оформление входной группы



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведение тематических
 мастер-классов

Библиотечная выставка



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Экспозиция «Лес зимой»

Экспозиция
 «Крестьянский быт зимой»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Экспозиция 
«Новый год по-советски»

Фоторетроспектива
«Крещенская стужа»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Тематические фотозоны



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименовани

е
Дл-
ть. 
дн.

Начало Окон-
ние

2019-2020

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подготовител
ьный этап

171 22.03.
2019

09.09.
2019

1.1 Разработка 
макетов 
баннеров

43 22.03.
2019

04.05.
2019

1.2 Разработка 
макетов 
размещений 
экспозиций

42 06.05.
2019

17.06.
2019

1.3 Разработка 
макетов 
оформления и 
декора «Дома 
Зимы»

41 17.06.
2019

28.07.
2019

1.4 Изготовление 
баннеров

42 28.07.
2019

09.09.
2019

2 Ремонт 
помещений 
«Дома Зимы»

201 10.09.
2019

29.03.
2020

2.1 Демонтаж 
пластиковой 
отделки

45 10.09.
2019

25.10.
2019

2.2 Ремонт 
лестничного 
пролета

40 18.02.
2020

29.03.
2020

2.3 Ремонт 
коридора

38 09.01.
2020

16.02.
2020



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименование Дл-

ть, 
дн.

Начало Окон-
ние

2019-2020

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.4 Подготовка 
стен под 
оформление

44 01.11.
2019

15.12.
2019

3 Тематическое 
оформление 
выставочного 
пространства

327 08.01.
2020

25.11.
2020

3.1 Оформление 
входной группы 
в «Дом зимы»

44 08.01.
2020

21.02.
2020

3.2 Оформление и 
роспись 
лестничного 
пространства

43 30.04.
2020

12.06.
2020

3.3 Оформление и 
роспись 
коридора

28 22.05.
2020

19.06.
2020

3.4 Оформление и 
роспись 
комнаты

34 16.03
2020

19.04.
2020

3.5 Создание 
экспозиции 
«Лес зимой»

42 15.06.
2020

27.07.
2020

3.6 Приобретение 
стеллажей

39 22.07.
2020

30.08.
2020



№ Наименование Дл
-

ть, 
дн.

Начало Окон-
ние

2019-2020

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.7 Создание 
экспозиции 
«Крестьянский 
быт зимой»

31 09.07.
2020

09.08.
2020

3.8 Создание 
экспозиции 
«Зимняя 
гастрономия»

43 24.07.
2020

05.09.
2020

3.9 Оформление 
экспозиции 
«Новый год по-
советски»

32 08.09.
2020

10.10.
2020

3.1
0

Оформление 
экспозиции 
«Школьный 
Новый год»

29 10.10
2020

08.11.
2020

3.1
1

Оформление 
фото-ретро
спективы 
«Крещенская 
стужа»

36 20.08.
2020

25.09.
2020

3.1
2

Оформление 
фотозоны

44 16.09.
2020

30.10.
2020

3.1
3

Сбор и 
оформление 
материалов об 
обустройстве 
быта с. Старая 
Безгинка зимой

43 17.04.
2020

30.05.
2020

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ Наименовани

е
Дл-
ть, 
дн.

Начало Окон-
ние

2019-2020

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1
4

Оформление 
библиотечной 
выставки

37 29.09.
2020

05.11.
2020

4 Торжественно
е открытие                 

45 15.10.
2020

29.11.
2020

4.1 Проведение 
торжественног
о мероприятия, 
посвященного 
торжественном
у открытию 
«Дома зимы»

45 15.10.
2020

29.11.
2020

5 Размещение 
материалов о 
создании 
«Дома зимы» 
в СМИ

32 29.10.
2020

30.11.
2020

5.1 Информирован
ие 
общественност
и о создании 
«Дома зимы» в 
электронных 
СМИ

32 29.10.
2020

30.11.
2020

ИТОГО 619 22.03.
2019

30.11.
2020



Бюджет проекта
№ Наименование Бюджет 

проекта,
 тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

Фед. Обл. Мест. Средства 
хоз. 

субъекта

Заемные Прочие

1 Подготовительный этап 50,0 - - 30,0 - - 20,0

2 Ремонт помещений «Дома Зимы» 130,0 - - 90,0 - - 40,0

3 Тематическое оформление 
выставочного пространства

90,0 - - 50,0 - - 40,0

4 Торжественное открытие 30,0 - - 20,0 - - 10,0

5 Размещение материалов о создании 
«Дома зимы» в СМИ

- - - - - - -

ИТОГО: 300,0 - - 190,0 - - 110,0



Команда проекта
№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте 

работы

1. Прокущенко Лариса Дмитриевна Заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа  – 

руководитель аппарата главы 
администрации Новооскольского 

городского округа

Куратор проекта

2. Шаульская Наталья Валентиновна Начальник управления культуры 
администрации Новооскольского 

городского округа

Руководитель проекта

3. Литвинова Анастасия Викторовна Заместитель директора МКУК 
«Новооскольская клубная система»

Администратор проекта

4. Никулина Светлана Алексеевна Директор МКУК 
«Новооскольская клубная система

Ответственный за 
торжественное открытие «Дома 

Зимы»

5. Глазунова Елена Николаевна Начальник отдела прогнозирования и
экономического анализа управления

культуры администрации
Новооскольского городского округа

Ответственный за финансовую 
часть проекта

6. Никитина Яна Валериевна Заведующая районным «Домом 
ремёсел»

Ответственный за мастер-
классы и тематическую 
сувенирную продукцию

7. Цуцура Светлана Владимировна Директор Старобезгинского СДК Ответственный за исполнение и 
контроль ремонтных работ

8. Набокова Светлана Владимировна Глава Старобезгинской 
территориальной администрации

Ответственный за 
торжественное открытие «Дома 

Зимы»



Команда проекта
№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте 

работы

9. Еремина Оксана Николаевна Ведущий консультант отдела правовой
и кадровой работы Управления

культуры Новооскольского городского 
округа

Ответственный за 
оформление выставок

10. Еременко Юлия Васильевна Заведующая Старобезгинской 
модельной публичной библиотекой

Ответственный за экспонаты 
«Дома Зимы»

11. Мальцева Лариса Николаевна Художник ЦКР «Оскол» Ответственный за 
тематическую роспись «Дома 

Зимы»

12. Евсеев Алексей Николаевич Методист
 организационно – методического отдела

 МКУК «Новооскольская клубная 
система»

Ответственный за размещение 
информации о проекте на 

официальном сайте 
управления культуры 

администрации 
Новооскольского городского 

округа



Контактные
 данные:

•Руководитель проекта:
•Шаульская Наталья Валентиновна

•тел.: (47233) 4-53-54
•kulturano@yandex.ru  

•Администратор проекта:
•Литвинова Анастасия Викторовна

•тел.: (47233) 4-51-41
• nastia.litvi@yandex.ru


