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Зміст проекту 

Впровадження нової інноваційної технології обробки й упакування 
сиру, що дозволить випускати продукт із унікальними 
характеристиками, по якості порівнянні тільки з домашнім сиром. 
Поліпшення якості (біохімічних і  органолептичних  властивостей) за 
рахунок нової технології, а також  новий тип упакування, який 
дозволить суттєво збільшити тривалість зберігання продукту. Дане 
поліпшення продукту розширить асортименти продукції й 
позначиться позитивно на дистрибуції продукту, зокрема, на 
збільшенні обсягів продажів у регіонах. Проект включає розробку 
робочого проекту та узгодження, закупку обладнання, будівельні 
роботи та монтажні роботи. Подія, що свідчить про закінчення 
проекту – підписання сертифікату. Кінцевий продукт – встановлена 
нова лінія з виробництва домашнього сиру.



Обгрунтування проекту
Сьогодні на Україні практично відсутнє пропозиція  
сиру, наближеного по своїх смакових якостях і 
характеристикам до домашнього сиру. Впровадження 
нової технології обробки й упакування дозволить 
випускати продукт із унікальними характеристиками, 
по якості порівнянні тільки з домашнім сиром. Дане 
поліпшення продукту розширить асортименти 
продукції й позначиться позитивно на дистрибуції 
продукту, зокрема, на збільшенні обсягів продажів у 
регіонах.



Статут проекту
Цілі проекту: 

⚫Вихід в новий сегмент ринку;
⚫Підвищення маржинальності бренду, під яким буде випускатися даний 

продукт;
⚫Перспективне розширення асортименту зернистого сиру за рахунок 

розширення лінійки (наприклад, сир з джемом);
⚫Досягнення значущих обсягів продажу за добу: не менше 1 тони на протязі 1 

року. 

Особливості: Нова лінія має забезпечувати виробництво сиру зі строком 
зберігання не менше 14 днів, упаковка – пластикові стакани об’ємом 200гр. та 
400 гр. 
Результат проекту (продукт): встановлена нова лінія (машина) для 
пакування продукт в роздільні стакани (варення окремо), що дозволить в 
майбутньому розширити лінійку продукції.



Структура проекту
Основними( базовими) фазами реалізації проекту є: 
Підготовчий етап – розробка і підписання документації;
Монтаж обладнання на площадці;
Тестування обладнання;
Підписання сертифікату.
Це є другий рівень. На 3 рівні –робочі пакети. 



Робоча структура проекту Придбання нової лінії з 
виробництва домашнього сиру (матриця WBS)

Придбання нової лінії з виробництва домашнього сиру
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Монтаж обладнання

Будівельно-
ремонтні роботи

Монтажні роботи
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Учасники проекту

Проектна команда:
- Керівник проекту – технічний директор;
- Виконавець проекту - головний механік;
- Інженери-будівельники
- Представники підприємства-продавця 
(інженери).



Матриця відповідальності  ОBS 
Виконавці Роботи
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Технічний директор P P P P P P

Головний механік S + S S S S

Інженери-будівельники 
заводу

+ +

Інженери-представники 
підприємства-продавця

+ P
+

P
+

P
+

P
+

S

Умовні позначення: Р – первинна відповідальність S – вторинна відповідальність
+ особа, що виконує роботу



Характеристика робіт за проектом придбання 
нової лінії з виробництва домашнього сиру

Код роботи Назва роботи (зміст) Безпосередньо 
попередня робота

Тривалість роботи, 
днів

A Розробка робочого проекту - 15

B Узгодження документації A 5

C Підписання контракту B 1

D Доставка обладнання на площадку  C 2

E Монтаж обладнання D 17

F Будівельно-ремонтні роботи D 7

G Монтажні роботи(інженерне 
забезпечення)

D 8

H Наладка обладнання “сухий тест” E,F,G                                                                                   4

I Тест на воді, мийка обладнання H 5

J Тест на продукті I 15

K Підписання сертифікату J 1

Усього 80



Висновки
Введення в експлуатацію нової лінії по 

виробництву домашнього сиру, на якій за 
рахунок нової технології обробки й упакування 
можна буде випускати продукт із унікальними 
характеристиками, які по якості порівнянні 
тільки з домашнім сиром, а також за рахунок 
нового типу упакування суттєво збільшиться 
тривалість зберігання продукту. 



Дякую за увагу!


