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•Целью и задачей курсовой работы является:

- анализ технико-экономических показателей предприятия 
за последние два года.

- обоснование продолжительности и трудоемкости работ

- обоснование экономических затрат на проведение работ 
соляно-кислотной обработки

- расчет экономического эффекта от проведения работ



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ «ЕПРС» - 
ЦЕХ

Начальник цеха

Заместитель начальника 
цеха / Главный инженер Ведущий геолог

Спецтехника

Бригада подготовки к 
капитальному 

ремонту

Бригада КРС №2

Бригада КРС №1

Технологическая службаСтарший мастер 
капитального ремонта

Начальник цехаБригада КРС №3 и т.д.



Наряд задание по проведению 
ликвидации скважины №115

№

п/п

Наименование работ Норма 

времени, час

1 Проезд бригады на скважину №115 3

2 Подготовительные работы перед ремонтом 12

3 Глушение скважины 6

4 Подъем воронки 11

5 Глушение скважины 2

6 Спуск ловильного инструмента 9

7 Подъем ловильного инструмента 10

8 Изготовление спец пробки 2



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
9 Спуск пера воронки с пробкой 8

10 Приготовление цементного раствора для первого моста, закачка 2

11 ОЗЦ(ожидание затвердевания цемента) 12

12 Приготовление цементного раствора повторное, закачка 2,4

13 ОЗЦ 12

14 Приготовление цементного раствора для устья скважины, закачка 3,5

15  ОЗЦ 6

16 Опрессовка 1,3

17 Демонтаж фонтанной арматуры 4

18 Заливка цементной тумбы 4,7

19 Заключительные работы 5,6

      ВСЕГО: 166,9



СМЕТА ЗАТРАТ НА ЛИКВИДАЦИЮ
Затраты Сумма, руб

1. Заработная плата основная, 

дополнительная

203851

2. ЕСН 68493,88

3. Материальные затраты 35445

4. Транспортные затраты 42179

5. Амортизация 31711

6. Спец. Техника 166443

7. Затраты на эл/энергию 1998

Итого прямых затрат 550120,88

8. Накладные затраты 12% 66014,5

Всего 616135,3



ОПЛАТА ТРУДА БРИГАДЫ КРС
Профессия, должность Ра

зр

яд

чи

сл

ен

но

ст

ь

Тари

фная 

ставк

а

Фонд 

рабочего 

времени

Оплата по 

тарифу

Премия 

75%

Дополн

ительна

я 

зарплат

а

Тер. 

Коэффиц

иент 70%

Итого 

Мастер 6 1 144 166,9 24033 16823 2400 18503 61759

Бурильщик ПРС 6 1 126 166,9 21029 14720 2082 16221 54052

Помощник бурильщика 

ПРС

5 3 112 166,9 18692 13040 1961 14457 48150

Машинист 6 1 95

 

166,9 15855 11098 1082 11855 39890

ИТОГО: 203851



ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ 

Показатели После 
проведения

Объем добычи нефти т/сут. 0

Себестоимость 1 т нефти, руб/т
12173,61

Затраты на проведение работ 
руб. 616135,3

Потеря чистой прибыли, руб/мес.
230 069



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•Проведение ликвидационных работ приводит к 
большим экономическим потерям. Скважина в 
процессе ликвидации скважина полностью выводиться 
из фонда скважин, что приводит к уменьшению общего 
дебита месторождения
•Поэтому добыче необходимо внедрять новые 
технологии для дольшей работы скважины без ее 
ликвидации.



Спасибо
                 за
                      внимание


