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Классификация видов железнодорожного 
строительства



Система проектирования 
организации строительства

Проектирование организации железнодорожного строительства 
осуществляется на четырех стадиях:

- предпроектной;
- предстроительной;

- в ходе ведения строительства;
- в период достижения производственной мощности 

(после ввода линии в постоянную эксплуатацию)





Основные способы ведения 
строительных работ



Организация труда и заработной платы



Формы оплаты труда





Виды работ при строительстве 
железнодорожных  линий
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Отрицательные экологические последствия 
работ при строительстве железнодорожных 

линий :
◆ Изменение ландшафта, уничтожение фитоценоза,   изъятие 

ресурсов с/х земель.
◆ Нарушение гидрогеологических условий.
◆ Пылевые загрязнения, создание условий для эрозии.

◆ Водная эрозия. 

◆ Уничтожение 
                                                          плодородного слоя   

почвы,

                         замусоривание 
территорий.

◆  Слив загрязненных
 вод.








