

Заседание экспертного совета / 14.01.2020

«Разработка программы смены летнего отдыха
и оздоровления детей, проживающих на
территории Крайнего Севера и территориях,
приравненных к ним»

События проекта: декабрь 2019 г.

1. Прошло заседание экспертного совета, посвященное теме «Стратегия разработки стандарта летнего отдыха детей АО».
2. В заседании приняли участие представители Министерства здравоохранения АО, Центра профилактики здоровья, ФГБОУ ВО СГМУ. На заседании экспертного совета обсуждена проблема оздоровления детей в условиях лагеря.
3. Продолжает работу «Школа вожатых» (более 50 студентов, еженедельные занятия).
4. Организована первая экспериментальная площадка на базе МАОУ «СОШ №21» г. Северодвинска (более 100 школьников в возрасте 7-17 лет, 15 педагогов ОО, 45 вожатых).

Экспериментальная площадка / 24.12.2019



События проекта: декабрь 2019 г.

5. Информационное сопровождение проекта:

- информация о проекте и экспертах размещена в группе ВК;
- информационные сообщения о проекте появились на сайте информационного агентства ТАСС, на сайте информационного агентства «Невские новости», на сайте пресс-центра Правительства АО.

6. Начата разработка программы смены отдыха и оздоровления детей.

Заключение о результатах реализации проекта:

Основные показатели проекта выполняются.

Обратить внимание на выполнение показателей по информационному сопровождению проекта (информирование в СМИ, видеодневники проекта).

Привлечь к заседаниям Экспертного Совета в феврале специалистов разного профиля, заинтересованных в совершенствовании системы отдыха и оздоровления детей.

Необходимо начать формировать информационный и финансовый отчет по реализации 1 этапа проекта.

Планы на январь-февраль 2020 г.

1. Разработка программы летнего отдыха и оздоровления детей.
2. Получение рецензии на программу.
3. Организация заседания Экспертного Совета (с участием привлеченных специалистов).
4. Организация и проведения Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в современной системе летнего отдыха и оздоровления детей».
5. Представление информации о работе проекта в СМИ.
6. Выход 4 выпусков видеодневника проекта.

Сроки реализации экспериментальных площадок

Весенняя экспериментальная площадка:

22.03.2020 - 28.03.2020

Летняя экспериментальная площадка:

15.07.2020 - 26.08.2020

Структура программы смены

1. Пояснительная записка

Описание идеи смены, ее направленности, содержания.

2. Понятийный аппарат

Перечень основных понятий, связанных с описанием содержания.

3. Концептуальные основы программы

Методологические основы программы, перечень научных теорий, лежащих в основе идеи содержания смены.

4. Цель и задачи программы

Определяют содержание программы, критерии результативности программы, должно соответствовать Национальному стандарту.

Структура программы смены

5. Критерии и способы оценки

Предполагаемый результат	Критерии оценки качества реализации программы	Способы оценки качества реализации программы
--------------------------	---	--

6. Содержание, средства, план реализации

- образовательные услуги;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- культурно-досуговая деятельность;
- мероприятия по оздоровлению детей;
- информационное сопровождение.

7. Литература

Очередное заседание

Предлагаемая дата

11 февраля 17.00

«Интеллектуальный центр САФУ
имени М.В. Ломоносова»»