



# **ПРОЕКТ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕТ БЮДЖЕТ»**

*г. Джанкой, 2019 год*

**Наименование  
проекта (полное):**

**РЕСТАВРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО  
КРЫЛЬЦА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ ЭСТЕТИКИ И  
ФУНКЦИОНАЛА ФАСАДА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ**

**(На примере МОУ «Средняя школа – детский  
сад №7 им. Марии Октябрьской»)**

**Наименование  
проекта  
(сокращенное):**

**РЕСТАВРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ШКОЛЬНОГО КРЫЛЬЦА**

# Предпосылки реализации проекта

## Формальные основания для инициации проекта

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Национальный проект «Образование» (утвержден на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года протокол № 16).

Федеральный проект «Современная школа».

# Предпосылки реализации проекта

**Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина Николаевна Ракова:**

*«Ключевой задачей национального проекта «Образование» является создание условий, в которых нашим детям и нам будет комфортно развиваться.»*

**В соответствии с Паспортом федерального проекта «Современная школа» необходимо создать удовлетворительную материально-техническую базу.**

>


**Состояние  
дополнительного  
школьного крыльца  
на 2019 год.**



# Предпосылки реализации проекта (актуальность)

## **Ориентир:**

*Полная реставрация  
дополнительного  
школьного крыльца.*



- неблагоприятные погодные условия в осенне-зимний период
- недостаточное финансирование

**Проблема:** дополнительное школьное крыльцо потеряло свою эстетичность и функциональность.

## Идея проекта. Задачи проекта.

### Задачи проекта

- 1. Разработка плана реставрирования.**
- 2. Закупка необходимых материалов для реставрации дополнительного школьного крыльца.**
- 3. Процесс реставрирования.**

# Идея проекта

## Задача 1

Разработка  
плана  
реставри-  
рования.

**1.1.** Оценка состояния лестниц,  
колонн, козырька.

**1.2.** Анализ состояния крыльца.

**1.3.** Определение порядка работы.

## Задача 2

Закупка  
необходи-мых  
материа-лов  
для реставра-  
ции дополни-  
тельного  
школьного  
крыльца.

**2.1. Приобретение необходимого оборудования.**

**2.2. Найм работников.**

**2.3. Приобретение материалов для облицовки лестниц, колонн.**

# Идея проекта

## Задача 3

Процесс  
реставри-  
рования

**3.1. Ремонт или частичная замена козырька.**

**3.2. Облицовка лестницы.**

**3.3. Облицовка и покраска колонн.**

# Целеполагание проекта

Результат  
ы  
проекта

**Полное реставрирование  
крыльца;**

**а) реставрация лестницы;**

**б) реставрация колонн;**

**в) реставрация козырька.**

# Ограничения и допущения проекта

## Ограничения

- Отсутствие необходимых материалов на складе
- Неблагоприятные погодные условия

# Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
<b>1.</b>	Недостаточное финансирование проекта.	Эффективное и целевое использование средств выделенных на разработку и внедрение приложения.
<b>2.</b>	Непредвиденные чрезвычайные ситуации.	Установить полное или частичное наблюдение за реставрируемым объектом.
<b>3.</b>	Отказ или задержка поставки необходимых материалов.	Работа с несколькими поставщиками.