



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
ЦИФРОВИЗАЦИИ

СЧ НИР МЗК

Программа проведения

приемочных испытаний прототипа АИС МЗК

День 1 - 31.08.2020 г.

- Проверка доступа АРМ предприятий к серверу прототипа АИС МЗК

День 2 - 01.09.2020 г.

 ~ 8 часов

- Проведение приемочных испытаний прототипа АИС МЗК в части работоспособности и функционального соответствия требованиям ТЗ на прототип АИС МЗК и ТЗ СЧ НИР в соответствии с ПМИ

 АРМ развернутые на Предприятиях пилотной зоны УКС Изделия 1,2,3.

День 3 - 02.09.2020 г.

 ~ 8 часов

- Проведение приемочных испытаний прототипа АИС МЗК в части работоспособности и функционального соответствия требованиям ТЗ на прототип АИС МЗК и ТЗ СЧ НИР в соответствии с ПМИ

 АРМ развернутые на Предприятиях пилотной зоны УКС Изделия 1,2,3.

День 4 - 03.09.2020 г.

 ~ 6 часов

- Проведение испытания прототипа АИС МЗК в части взаимодействия открытого и закрытого контура в соответствии с требованиями по каналам связи и определенного уровня секретности в соответствии с ПМИ
- Проведение испытаний прототипа АИС МЗК в части интеграционного взаимодействия ЕИП ОПК, систем предприятий и прототипа АИС МЗК в части НСИ
- Проведение нагрузочного испытания прототипа АИС МЗК в соответствии с ПМИ в автоматическом режиме

 АО «Воентелеком»

День 5 - 04.09.2020 г.

- Оформление и подписание Актов и Протоколов приемочных испытаний прототипа АИС МЗК

День 1 – 31.08.2020 г.

Проверка доступа АРМ предприятий к серверу прототипа АИС МЗК, развернутому на сервере АО «Воентелеком»

Участники испытаний

Изделие 1

ПАО ОАК

АО РСК МиГ

ЛАЗ имени П.А.
Воронина - филиал
АО РСК МиГ

КМЗ - филиал АО
РСК МиГ

НАЗ Сокол - филиал
АО РСК МиГ

АО ММП им. В.В.
Чернышева

Изделие 2

АО НПК
Уралвагонзавод

АО Уралтрансмаш

АО ЦНИИ
Буревестник

АО Завод №9

Изделие 3

АО НПК Техмаш

АО НИМИ им. В.В.
Бахирева

АО СМЗ

АО Механический
завод

АО Завод Пластмасс

ФКП КГКПЗ

Исполнители

НТЦ Информтехника

АО Галактика Центр

АО Воентелеком

АО НПК Вулкан

День 2 – 01.09.2020 г.

График проведения приемочных испытаний прототипа АИС МЗК в части работоспособности и функционального соответствия требованиям ТЗ

**НАЗ Сокол - филиал
АО РСК МиГ**

09:15-09:45;
15:30-17:10

**ЛАЗ имени П.А.
Воронина - филиал
АО РСК МиГ**

09:45-10:15;
14:30-15:30;
16:30-17:10

АО Завод №9

09:15-09:45;
14:10-16:10;
17:30-17:50

АО Уралтрансмаш

09:45-10:15;
10:30-14:10;
16:10-17:50

АО СМЗ

09:15-09:45;
14:50-16:10;
17:30-17:50

**АО НИМИ им. В.В.
Бахирева**

09:45-10:15;
10:30-13:15;
16:10-17:50

АО РСК МиГ

10:15-10:30;
10:50-12:10;
12:30-14:30;
17:10-17:50

ПАО ОАК

10:30-10:50;
12:10-12:30

**АО НПК
Уралвагонзавод**

10:15-10:30;
17:30-17:50

**АО ЦНИИ
Буревестник**

14:10-15:10;

АО НПК Техмаш

10:15-10:30;
17:30-17:50

АО Завод Пластмасс

13:15-14:50;
17:30-17:50;

**АО ММП им. В.В.
Чернышева**

15:30-16:30

**КМЗ - филиал АО
РСК МиГ**

15:30-16:30

ФКП КГКПЗ

14:50-16:30;
17:30-17:50

**АО Механический
завод**

14:50-15:30;

НАБЛЮДАТЕЛИ

**НТЦ ФГУП ВНИИ Центр
Информтехника-
филиал**

АО Технодинамика

День 3 – 02.09.2020 г.

Проведение приемочных испытаний прототипа АИС МЗК в части работоспособности и функционального соответствия требованиям ТЗ

**ЛАЗ имени П.А.
Воронина - филиал
АО РСК МиГ**

09:20-09:40;
10:00-11:40;
12:00-12:20

**АО ММП им. В.В.
Чернышева**

09:40-10:00;
11:40-12:00

**НАЗ Сокол - филиал
АО РСК МиГ**

11:40-12:00

**КМЗ - филиал АО
РСК МиГ**

11:40-12:00

АО Завод №9

09:20-09:40;
10:00-10:40;
11:40-12:40;

АО Уралтрансмаш

09:20-09:40;
10:00-10:40;
11:40-13:00;

**АО ЦНИИ
Буревестник**

09:40-10:00;
10:40-11:00;
11:20-11:40;
12:40-13:00;

**АО НИМИ им. В.В.
Бахирева**

09:20-09:40;
10:00-10:20;
11:00-11:20;
12:40-13:00;
13:40-14:00;

14:40-15:00
АО СМЗ

10:00-10:20;
11:20-11:40;
12:20-12:40;

АО Завод Пластмасс

09:40-10:00;
11:20-11:40;
12:20-12:40

ФКП КГКПЗ

10:00-11:00;
11:40-12:40

**АО Механический
завод**

10:00-10:20;
11:20-12:00;

НАБЛЮДАТЕЛИ

**НТЦ ФГУП ВНИИ Центр
Информтехника-
филиал**

АО Технодинамика

- 1. 10:00-12:00** Проведение испытания прототипа АИС МЗК в части взаимодействия открытого и закрытого контура в соответствии с требованиями по каналам связи и определенного уровня секретности в соответствии с ПМИ
- 2. 12:15-13:30** Проведение испытаний прототипа АИС МЗК в части интеграционного взаимодействия ЕИП ОПК, систем предприятий и прототипа АИС МЗК в части НСИ (70 минут)
- 3. 14:30-16:00** Проведение нагрузочного испытания прототипа АИС МЗК в соответствии с ПМИ в автоматическом режиме

Место проведения: АО «Воентелеком», г. Москва, ул. Большая оленья улица 15 а

Участники испытаний

НТЦ Информтехника

АО Галактика Центр

АО НПК
Уралвагонзавод

АО ЦНИИ
Буревестник

ПАО ОАК

АО НПК Техмаш

АО Воентелеком

ООО НПК Вулкан

АО Уралтрансмаш

АО Завод №9

АО РСК МиГ

АО НИМИ им. В.В.
Бахирева



Онлайн поддержка

Для сопровождения функциональных испытаний прототипа АИС МЗК по каждому холдингу будут созданы группы в WhatsApp для оперативного консультирования и решения вопросов.



Поддержка на местах

По запросу предприятий Исполнитель может выделить консультанта для сопровождения функциональных испытаний прототипа АИС МЗК



Единое контактное лицо

При возникновении любых вопросов в ходе проведения испытаний обращаться по любым каналам связи

89032990029
Капралов Роман