

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по реконструкции 8 этажа
г. Н.Новгород, ул. Октябрьская, 35

Н.Новгород, 2017 г.

Центр комплексной поддержки
Барышев О.Л.

Журнал работ – г. Н.Новгород, ул. Октябрьская, 35, 8 этаж
Общий ход работ. Сегодня **30 мая**

№	Наименование работ	май														30	31								
		пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс			пн	вт	ср					
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I Общеотделочные работы																									
1	Установка дверей.																								
2	Оклейка стен обоями в комнатах, коридоре, лифтовом холле																								
3	Окраска стен по обоям в комнатах, коридоре, лифтовом холле.																								
4	Монтаж подвесн. потолка армстронг,грильято																								
5	Устройство наливных полов																								
6	Настил линолиума, коврового покрытия в комнатах.																								
7	Облицовка пола керамогранитом.																								
II Электромонтажные работы																									
1	Прокладка кабельканалов и кабелей в них.																								
2	Прокладка кабеля системы охраны.																								
3	Прокладка СКС																								
4	Установка щитов управления.																								
5	Установка светильников.																								
6	Монтаж электро-установочных изделий.																								
III Клининг																									
IV Установка мебели																									
1	Стол																								
2	пр. Мебель																								
V Установка на окна																									
1	Тюль																								
2	Партьеры																								
VI Приемка																									
VII Перезд																									

начало - ход работ
 перенос работ
 окончание работ
 поставку осуществляет центр снабжения

1 июня 2017

Мероприятия за день:

Открытие – 31 мая

Рабочие кабинеты – монтаж светильников
Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля
Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы
Монтаж противопожарных перегородок
Коридор – нанесение рисунков
Клининг- уборка помещений

План мероприятий на следующий день:

Рабочие кабинеты – монтаж светильников
Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля
Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы
Монтаж противопожарных перегородок
Коридор – нанесение рисунков
Клининг- уборка помещений

Фотостройка

31 мая 2017 – до открытия осталось 1 дней

Мероприятия за день:

Открытие – 31 мая

Рабочие кабинеты – монтаж светильников
Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля
Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы
Монтаж противопожарных перегородок
Коридор – нанесение рисунков
Клининг- уборка помещений

План мероприятий на следующий день:

Рабочие кабинеты – монтаж светильников
Рабочие кабинеты - прокладка эл.кабеля
Рабочие кабинеты – монтаж решеток на радиаторы
Монтаж противопожарных перегородок
Коридор – нанесение рисунков
Клининг- уборка помещений

Фотостройка