



	ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»	
Наименование проекта	Молодежь. Творчество. Профессионализм.	
Срок начала и окончания проекта	01.09.2019-01.07.2023	
Автор проекта	Лукашкина Екатерина Юрьевна , заместитель директора по воспитательной работе	



Предпосылки реализации проекта



В современном мире стоит острая проблема общения людей как в жизни, так и профессиональной сфере. Зачастую общение ограничивается виртуальной жизнью в социальных сетях. Креативное мышление, своевременное решение поставленных задач, умение вести диалог- залог профессионального становления будущего специалиста.

В результате анкетирования «Я вне занятий», проведенного среди обучающихся колледжа, получены следующие результаты:

84% - только в социальных сетях и онлайн-игры


10% - в кружках и объединениях по интересам;

4% - подрабатывают

2% -затрудняюсь ответить.

По результатам анкетирования администрацией колледжа принято решение -разработать и внедрить в процесс профессионального образования обучающихся технологию вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирования профессиональных компетенций будущих специалистов через проект« Молодежь.Творчество. Профессионализм.»

Мониторинг , проведенный после первых мероприятий и акций «Молодежь-территория творчества» показал, что количество обучающихся которые проводят время в соц сетях снилось на 5%, а вовлеченных в кружки и объединения по интересам увеличился на 6 %, снизив показатель «затрудняюсь ответить» на 1 %





Цель проекта
 Обеспечить высокий уровень личного и профессионального развития, путем вовлечения в кружки и объединения по интересам, в(75% от общего числа обучающихся) ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» к 1 июля 2023 года

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	Период, год				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Процент вовлеченности в кружки и объединения, добровольческую деятельность %	16 (06.2019)	27	43	57	69	75
	Количество проводимых мероприятий и акций	11 (06.2019)	21	34	42	51	65
	Процент занятых призовых мест от участия в конкурсах различного уровня, %	10 (06.2019)	15	27	36	45	55

Результаты проекта

1. Увеличение степени заинтересованности участия обучающихся во внеурочной деятельности
- 2.Снижение уровня обучающихся, вовлеченных в соцсети, и «группы риска»
- 3.Обогащение духовно-нравственных качеств , чувства патриотизма обучающихся путем погружения в творчество, добровольческую деятельность.
- 4.Повышение интереса населения города, района к мероприятиям , проводимым в колледже.
5. Формирование профессиональных компетенций и становление будущего специалиста



№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Министерство образования и молодежной политики Рязанской области	Щетинкина О.С., министр образования и молодежной политики Рязанской области	Социальное становление личности в гражданском обществе. Повышение уровня культурно- досуговой деятельности обучающихся СПО. Результативность творческого мастерства студентов, представляющих регион на конкурсах и мероприятиях различного уровня.
2.	Родительская общественность	Михайлина Ж.А., председатель родительского комитета колледжа	Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность; Снижение уровня обучающихся вовлеченных в соц. сети и «группы риска»
3.	Правоохранительные органы	Дворянкина О.А., старший инспектор ГПДН межрайонного отдела МВД Сасовский	Снижение уровня правонарушений в среде обучающихся СПО
4.	Управление физической культуры и спорта и молодежной политики г. Сасово	Рубцова О.П., Начальник сектора молодежной политики г. Сасово	Самореализация творческой молодежи
5.	Управление культуры и туризма г. Сасово	Левина О.А., начальник Управления культуры и туризма г. Сасово	Увеличение числа выступающих на городских мероприятиях.
6.	Общественные организации города	Мартынова И.А., специалист по связям с общественностью мо г. Сасово	Проведение совместных мероприятий различного направления (культура, досуг, патриотические мероприятия)

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
1. Первичный мониторинг для реализации проекта.						
1.	Проведение диагностики уровня занятости обучающихся в кружках и объединениях	75	01.09.2019	15.11.2019	Диагностический инструментарий оценки диагностики уровня занятости обучающихся	Педагог-психолог
1.1.	Определение критериев оценки уровня занятости обучающихся в кружках и объединениях	30	01.09.2019	1.10.2019	Карта критериев оценки уровня физического здоровья будущего профессионала	Педагог-психолог
1.2.	Разработка методики оценки уровня занятости обучающихся	30	01.10.2019	1.11.2019	Диагностическая методика оценки уровня физического здоровья студентов колледжа	Педагог-психолог
1.3.	Подведение итогов первичной диагностики	15	01.11.2019	15.11.2019	Аналитическая справка о результатах диагностики уровня физического здоровья студентов колледжа	Педагог-психолог

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
2. Механизм реализации проекта «Молодежь. Творчество. Профессионализм»						
2	Развитие культурно-творческих способностей обучающихся	255	15.11.2019	01.07.2020	Локальные документы колледжа, публикации в СМИ	Зам.директора по ВР
2.1.1	Разработка и утверждение плана Цикла мероприятий «Студенты-детям»	15	15.11.2019	30.11.2019	План проведения праздника «Студенты-детям»	Педагог дополнительного образования
2.1.2	Разработка и утверждение приказа о проведении праздника	10	01.11.2019	10.11.2019	Приказ о проведении праздника	Зам.директора по ВР
2.1.3	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	40	10.11.2019	31.01.2019	Отчет о проведении праздника	Педагог дополнительного образования
2.1.4	Освещение в СМИ праздника	10	01.02.2020	10.02.2020	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам.директора по ВР

МОЛОДЕЖЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Механизм реализации проекта «Молодежь. Творчество. Профессионализм»						
2.2.1	Разработка и утверждение плана мероприятий «Нескучный двор»	30	11.02. 2020	11.03. 2020	План проведения праздника «Нескучный двор»	Педагог дополнительного образования
2.2.2	Разработка и утверждение приказа о проведении праздника	8	12.03. 2020	20.03. 2020	Приказ о проведении праздника	Зам.директора по ВР
2.2.3	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	65	21.03 2020.	25.05. 2020	Отчет о проведении праздника	Педагог дополнительного образования
2.2.4	Освещение в СМИ праздника	10	25.05 2020	05.06. 2020	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам.директора по ВР

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
2. Механизм реализации проекта «Молодежь. Творчество. Профессионализм»						
2.3.1	Разработка и утверждение плана акции «Лето без интернета»	30	05.06.2020	05.07.2020	План проведения акции «Лето без интернета!»	Педагог дополнительного образования
2.3.2	Разработка и утверждение приказа о проведении праздника	5	06.07.2020	11.07.2020	Приказ о проведении праздника	Зам.директора по ВР
2.3.3	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	43	12.07.2020.	25.08.2020	Отчет о проведении праздника	Педагог дополнительного образования
2.3.4	Освещение в СМИ праздника	6	25.08.2020	31.08.2020	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам.директора по ВР
2.4.1.	Разработка и утверждение плана акции «Творчеством победим депрессию»	20	01.09.2020	20.09.2020	План проведения акции «Творчеством победим депрессию»	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
Механизм реализации проекта «Молодежь. Творчество. Профессионализм»						
2.4.2	Разработка и утверждение приказа о проведении акции	5	26.09.2020	01.10.2020	Приказ о проведении праздника	Зам.директора по ВР
2.4.3	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	50	01.10.2020	20.11.2020	Отчет о проведении праздника	Педагог дополнительного образования
2.4.4.	Освещение в СМИ праздника	5	20.11.2020	25.11.2020	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» городская газета «Сасовская неделя»	Зам.директора по ВР
2.5.	Диагностика и промежуточный анализ развития культурно-творческих способностей обучающихся в рамках реализации проекта «Молодежь. Творчество.Профессионализм»	5	25.11.2020	30.11.2020	Аналитическая справка о степени развития культурно-творческих способностей обучающихся	Педагог-психолог Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.1.	Разработка и утверждение программы досуговой деятельности молодежи колледжа и города «Молодежное сообщество»	20	01.12.2020	20.12.2020	Программа досуговой деятельности молодежи колледжа и города «Молодежное сообщество»	Педагог-организатор
3.1.2	Разработка и утверждение приказа о проведении городского праздничного мероприятия «Есть такая нация -студенты!»	20	20.12.2020	15.01.2021	Приказ о проведении праздника	Зам.директора по ВР
3.1.2	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	10	15.01.2021.	25.01.2021	Отчет о проведении праздника	Педагог - организатор
3.1.3.	Освещение в СМИ праздника	6	25.01.2021	31.01.2021	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам.директора по ВР
3.1.4.	Разработка плана и утверждение приказа о проведении цикла мероприятий и акций добровольцев «Героями не рождаются-героями становятся»	5	01.02.2021	05.02.2021	Приказ о проведении мероприятий План проведения мероприятий «Героями не рождаются-героями становятся»	Зам.директора по ВР


МОЛОДЕЖЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.1.5.	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	23	05.01. 2021	28.02. 2021	Отчет о проведении праздника	Педагог-организатор
3.1.6	Освещение в СМИ праздника	3	01.03 2021	03.03. 2021.	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Районная газета «Призыв из Сасово»	Зам.директора по ВР
3.1.7.	Разработка и утверждение приказа о проведении внеклассных мероприятий и акций отрядов добровольцев колледжа «Жизнь дана на добрые дела»	10	04.03 2021	15.03 2021	План и Приказ о проведении праздника	Зам директора по ВР
3.1.8.	Подготовка (репетиция) и проведение мероприятий	40	16.03. 2021	25.04. 2021	Отчет о проведении праздника	Педагог дополнительного образования
3.1.9	Освещение в СМИ праздника	3	25.04. 2021	28.04. 2021	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов.						
3.1.10.	Текущий анализ процента вовлеченности обучающихся в культурно-досуговую деятельность	2	28.04 2021	31.04. 2021	Аналитическая справка о степени развития культурно-творческих способностей обучающихся	Педагог-организатор
3.2.1.	Разработка и утверждение Программы комплексного развития личности обучающихся, формирование профессиональных компетенций «Творческая мастерская. В гостях у возможного работодателя»	20	01.05. 2021	20.05. 2021.	Программа комплексного развития личности обучающихся «Творческая мастерская. В гостях у возможного работодателя»	Зам.директора по ВР Педагог дополнительного образования
3.2.2.	Разработка плана и утверждение приказа о проведении вечера-встречи «Сегодня в кадре - лучшие специалисты города»	10	20.05. 2021	31.05 2021	План вечера- встречи Приказ о проведении вечера-встречи.	Зам директора по ВР
3.2.3.	Подготовка (репетиция) и проведение вечера- встречи	30	01.06. 2021	30.06. 2021	Отчет о проведении праздника	Педагог дополнительного образования
3.2.4.	Освещение в СМИ праздника	5	01.07. 2021	05.07. 2021	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Областная газета «Рязанские	Педагог дополнительного образования Педагог-психолог

МОЛОДЕЖЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.2.5.	Разработка плана и утверждение приказа о проведении серии и мастер-классов «Мастер-золотые руки»	20	06.07. 2021	25.07. 2021	План проведения мастер-классов Приказ о проведении мероприятий	Зам директора по ВР Педагог-организатор
3.2.6.	Подготовка (репетиция) и проведение вечера- встречи	30	26.07. 2021	15.08. 2021.	Отчет о проведении праздника	Педагог-организатор
3.2.7	Освещение в СМИ праздника	3	15.08. 2021	17.08 2021	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Областная газета «7инфо»	Зам директора по ВР
3.2.8.	Мониторинг заинтересованности обучающихся к проведенным мероприятиям	2	18.08 2021	20.08. 2021	Аналитическая справка о степени заинтересованности обучающихся к проведенным мероприятиям	Педагог-психолог
3.3.1.	Разработка и утверждение плана блока мероприятий «Молодежь. Россия. 21 век»	20	01.09. 2021	20.09. 2021	План мероприятий «Молодежь. Россия. 21 век»	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.3.2.	Разработка плана и утверждение приказа о проведении мероприятий правовой помощи подросткам «Гражданин 21 века» (совместно с МО МВД России «Сасовский»)	20	20.09.2021	10.10.2021	План проведения внеклассных мероприятий Приказ о проведении мероприятий	Зам директора по ВР Педагог-организатор
3.3.3.	Подготовка (репетиция) и проведение внеклассных мероприятий.	25	10.10.2021	05.11.2021.	Отчет о проведении праздника	Педагог-организатор
3.3.4.	Освещение в СМИ праздника	2	05.11.2021	07.11.2021	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Областная газета «7инфо»	Зам директора по ВР
3.3.5.	Разработка положения проведения городского молодежного фестиваля национальных культур « Молодежное содружество» (совместно с УФСИМП г Сасово)	7	07.11.2021	14.11.2021	Положение о проведение городского фестиваля национальных культур.	Зам директора по ВР
3.3.6.	Утверждение приказа на проведение городского фестиваля национальных культур	1	14.11.2021	15.11.2021	Приказ на проведение городского фестиваля национальных культур	Зам директора по ВР

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.3.7.	Подготовка (репетиция) и проведение внеклассных мероприятий.	10	16.11 2021	26.11. 2021	Отчет о проведении праздника	Педагог-организатор
3.3.8.	Освещение в СМИ праздника	2	26.11. 2021	28.11 2021.	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Педагог-организатор
3.3.9.	Открытый интернет- опрос жителей города через сеть интернет «Творчество молодежи в жизни нашего города»	2	28.11 2021	30.11 2021	Итог: Опрос в социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам директора по ВР
3.4.1	Разработка плана и утверждение приказа о проведении Агитпробега «Зимний марафон» (совместно с представителями родительского комитета)	14	07.12 2021	21.12 2021	Положение о проведении агитпробега Приказ на проведение агитпробега.	Зам директора по ВР
3.4.2.	Утверждение приказа на благотворительной акции «Чужих детей не бывает»	4	22.12 2021	26.12 2021	Приказ на проведение благотворительной акции «Чужих детей не бывает»	Зам директора по ВР

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.4.3.	Подготовка акции (репетиция) и проведение . Работа с родителями и общественностью города Сасово и района	10	26.12.2021	15.01.2022	Отчет о проведении акции.	Педагог Дополнительного образования
3.4.4.	Освещение в СМИ праздника	5	15.01.2022	21.01.2022	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Педагог дополнительного образования
3.4.5.	Разработка плана и утверждение и приказа о проведении Агитпробега «Звездный десант» в с Подболотье Пителинского района (совместно с представителями родительского комитета и общественными организациями города)	10	22.01.2022	01.02.2022	Положение о проведении агитпробега Приказ на проведение агитпробега.	Зам директора по ВР
3.4.6	Подготовка к агитпробегу, сборы , репетиция. Агитпробег	20	02.02.2022	22.02.2022	Отчет о проведении акции.	Педагог Дополнительного образования
3.4.7.	Освещение в СМИ праздника	5	22.02.2022	28.02.2022	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Районная газета Призыв из	Зам директора по ВР

МОЛОДЕЖЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.4.8.	Открытый интернет- опрос жителей Сасовского и Пителинского районов через сеть интернет «Агитпробег «Звездный десант». Роль и значение.»»	10	01.03. 2022	10.03. 2022	Итог: Опрос в социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Педагог Дополнительного образования
3.4.9.	Подведение итогов опроса. Анализ полученных результатов	10	11.03. 2022	20.03 2022	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Педагог дополнительного образования
3.5.1.	Разработка плана проведения и утверждение приказа о проведении программы «Арт-терапия или терапия искусством» совместно с Управлением культуры и туризма г Сасово	10	21.03 2022	31.03 2022	Положение о проведении мероприятий программы и Приказ на проведение программы «Арт-терапия или терапия искусством»	Зам директора по ВР
3.5.2	Утверждение приказа проведение открытого мероприятия «Музыкальная гостиная»	5	01.04. 2022	05.04. 2022	Приказ на проведение открытого мероприятия «Музыкальная гостиная»	Зам директора по ВР
3.5.3.	Подготовка (репетиция) и проведение открытого мероприятия «Музыкальная гостиная»	25	06.04. 2022	30.04. 2022	Отчет о проведении акции.	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
3. Технология вовлечения в культурно-досуговую, добровольческую деятельность обучающихся и формирование профессиональных компетенций будущих специалистов						
3.5.4.	Освещение в СМИ праздника	5	01.05.2022	05.05.2022	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам директора по ВР
3.5.5.	Утверждение приказа проведение открытого мероприятия творчества студентов города «Студенческий калейдоскоп»	5	05.05.2022	10.05.2022	Приказ на проведение открытого мероприятия творчества студентов	Зам директора по ВР
3.5.6.	Подготовка (репетиция) и проведение открытого мероприятия творчества студентов города «Студенческий калейдоскоп»	20	10.05.2022	30.05.2022	Отчет о проведении открытого мероприятия творчества студентов города «Студенческий калейдоскоп»	Педагог дополнительного образования
3.5.7	Освещение в СМИ праздника	5	31.05.2022	04.06.2022	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам директора по ВР
3.5.8.	Подведение итогов проведенных мероприятий, конкурсов. Анализ динамики занятых призовых мест обучающимися	10	05.06.2022	15.06.2022	Аналитическая справка итогов проведенных мероприятий, конкурсов и анализа динамики занятых призовых мест обучающимися	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
4. Программа профессионального становления молодежи «Через творчество к профессионализму»						
4.1.	Утверждение Программы профессионального становления молодежи «Через творчество к профессионализму»	5	16.06 2022	20.06 2022	Программа профессионального становления молодежи «Через творчество к профессионализму»	Зам директора по ВР
4.1.1.	Разработка плана участия в городских праздничных мероприятиях в рамках программы «Вместе - мы будущее!» Совместно с Управлением культуры и туризма г Сасово, УФКСиМП г Сасово, организациями и предприятиями города	15	20.06. 2022	05.07 2022	План проведения городских праздничных мероприятий в рамках программы «Вместе - мы будущее!»	Зам директора по ВР
4.1.2.	Утверждение приказа и списочного состава участников городских открытых мероприятий, посвященным профессиональным праздникам организаций и предприятий города и района	15	06.07. 2022	20.07. 2022	Приказ на участие в городских праздничных открытых мероприятиях в рамках реализации проекта «Вместе-мы будущее!»	Зам директора по ВР
4.1.3.	Подготовка (репетиция) и участие в городских открытых мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам организаций и предприятий города и района (согласно датам профессиональных праздников)	85	20.07. 2022	15.10 2022	Отчет о проведении каждого отдельного мероприятия, концерта	Педагог дополнительного образования
4.1.4.	Освещение в СМИ праздника	5	15.10 2022	20.10 2022	Аналитическая справка итогов проведенных мероприятий, конкурсов и анализа динамики занятых призовых мест обучающимися	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
4. Программа профессионального становления молодежи «Через творчество к профессионализму»						
4.1.5.	Текущий анализ процента вовлеченности обучающихся в городские открытые мероприятия	10	21.10.2022	31.10.2022	Аналитическая справка анализа процента вовлеченности обучающихся в городские открытые мероприятия	Педагог дополнительного образования
4.2.1.	Утверждение приказа и плана проведения блока мероприятий «Россию строить молодым!»	5	01.11.2022	05.11.2022	Приказ на проведение блока мероприятий «Россию строить молодым!»	Зам директора по ВР
4.2.2.	Подготовка (репетиция) и проведение открытого внеурочного мероприятия «Единство. Россия. Молодежь»	30	06.11.2022	06.12.2022	Отчет о проведении открытого мероприятия открытого внеурочного мероприятия «Единство. Россия. Молодежь»	Педагог организатор
4.2.3.	Освещение в СМИ праздника	5	07.12.2022	12.12.2022	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам директора по ВР
4.2.4.	Подведение итогов проведенных мероприятий, конкурсов. Анализ динамики занятых призовых мест обучающимися	10	13.12.2022	23.12.2022	Аналитическая справка итогов проведенных мероприятий, конкурсов и анализа динамики занятых призовых мест обучающимися	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
4. Программа профессионального становления молодежи «Через творчество к профессионализму»						
4.2.5.	Утверждение приказа и плана проведения круглого стола с представителями общественных организаций города, потенциальными работодателями «Кто, если не мы!»	7	24.12 2022	31.12. 2022	приказ и план проведения круглого стола с представителями общественных организаций города, потенциальными работодателями «Кто, если не мы!»	Зам директора по ВР
4.2.6.	Подготовка (репетиция) и проведения круглого стола «Кто, если не мы!»	25	01.01 2023	25.01. 2023	Отчет о проведении круглого стола «Кто, если не мы!»	Педагог организатор
4.2.7.	Освещение в СМИ праздника	5	26.01 2023	31.01. 2023	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Статья в газете Рязанские ведомости	Зам директора по ВР
4.3.1.	Утверждение приказа и плана проведения тематической программы «Молодежь шагает по планете!»	10	01.02 2023	10.02 2023	Приказ и план проведения тематической программы «Молодежь шагает по планете!»	Зам директора по ВР
4.3.2.	Проведение на базе колледжа образовательного форума «Готов учиться и трудиться». Утверждение приказа	10	11.02. 2023	21.02 2023	Приказ на организацию и проведение образовательного форума «Готов учиться и трудиться»	Педагог дополнительного образования

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
4.3.3.	Подготовка программы и проведение образовательного форума	30	22.02.2023	22.03.2023	Отчет о проведении образовательного форума	Педагог дополнительного образования
4.3.4 .	Освещение в СМИ итогов форума	5	23.03.2023	28.03.2023	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж» Статья в газете Рязанские ведомости	Зам директора по ВР Педагог дополнительного образования
4.3.5.	Утверждение приказа и плана проведения встреч с выпускниками прошлых лет, работников предприятий города и района «Ступени роста» в формате «Диалог на равных»	10	29.03.2023	09.04.2023	приказ и план проведения встреч с выпускниками прошлых лет, работников предприятий города и района «Ступени роста»	Зам директора по ВР
4.3.6.	Подготовка и проведение встреч с выпускниками прошлых лет, работников предприятий города и района «Ступени роста» в формате «Диалог на равных»	30	10.04.2023	10.05.2023	Отсчет о проведении встреч	Зам директора по ВР Педагог-организатор
4.3.7.	Освещение в СМИ итогов форума	5	11.05.2023	15.05.2023	Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»	Зам директора по ВР

Календарный план-график проекта



	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
4.3.8.	Анализ вовлеченности числа обучающихся в проведенные программы и уровня их заинтересованности от участия в мероприятиях. Аналитическая справка анализа процента вовлеченности обучающихся в городские открытые мероприятия	15	15.05.2023	31.05.2023	Аналитическая справка анализа процента вовлеченности обучающихся в проведенные программы.	Педагог-психолог
5. Проведение диагностики реализации проекта						
5.1.	Обобщение промежуточных итогов проведенных ранее диагностик.	10	01.06.2023	10.06.2023	Аналитическая справка анализа промежуточных итогов проведенных ранее диагностик	Зам директора по ВР Педагог-психолог
5.2.	Подведение итогов диагностики реализации проекта.	10	10.06.2023	20.06.2023	Аналитическая справка анализа итогов диагностики реализации проекта.	Зам директора по ВР Педагог-психолог
5.3.	Освещение в СМИ итогов реализации проекта	10	21.06.2023	30.06.2023	Статья на сайте колледжа,	Педагог-психолог

Матрица распределения ответственности



Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий)	Роль в проекте/должность					
	Куратор проекта	Руководитель проекта	Администратор проекта	Ответственный исполнитель 1	Ответственный исполнитель 2	Ответственный исполнитель 3
Диагностическая методика оценки уровня развития культурно-творческих способностей обучающихся	У	С	О	И	О,И	И
Аналитическая справка о степени развития культурно-творческих способностей обучающихся	У	С	ОИ	И	И	ИС

Согласующий

С

Утверждающий

У

Ответственный за результат

О

Исполнитель

И

Бюджет проекта



№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ./ЦЕНА	СТОИМОСТЬ
1	ABS-08A Акустическая система активная 100Вт Leem	2x 12 420	24840
2	Радиомикрофоны AKG WMS40 MINI2 VOCAL SET US45AC	3x 20 920	62760
3	KG08 Микшерный пульт	1x 22 000	22000
4	DC-911 Стойка микрофонная	4x 1 600	6400
5	Приобретение (пошив сценических костюмов)	25000	25000
6	Приобретение сувенирной продукции	9000	9000
7	Общая стоимость проекта		150000

МОЛОДЕЖЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

Реестр рисков и возможностей проекта



№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Срыв сроков реализации проекта из-за поломки аппаратуры	Проверка аппаратуры и своевременный ремонт
2.	Отсутствие транспортного средства для мероприятий и акций на выезде (вне колледжа)	Своевременный контроль и информирование администрации колледжа о необходимости автотранспорта
3.	Проявление интереса спонсора к проекту	Формирование материально - технической базы проекта
4.	Срыв сроков реализации проекта из-за отсутствия участника проекта	Подготовка резервной команды участников проекта.
5.	Проявление интереса спонсора к проекту	Формирование материально - технической базы проекта.
6.	Объявление режима самоизоляции	Использование интернет-ресурсов для проведения видеосвязи , он-лайн проектов.

Коммуникационная модель проекта



№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (вторник)	Телефонная связь, Электронная почта, социальная сеть «Вконтакте»
2.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»
3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь Статья на сайте колледжа, социальной сети ВК группа «Сасовский индустриальный колледж»



Пирамида профессионального становления и роста обучающихся ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» через реализацию проекта модели профессионального воспитания «Молодежь. Творчество. Профессионализм»

КОМАНДА ПРОЕКТА



№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Марков Вячеслав Анатольевич	И О директора ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова»	Куратор проекта
2.	Лукашкина Екатерина Юрьевна	Заместитель директора по воспитательной работе ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»	Руководитель проекта
3.	Шуварикина Анна Петровна	Педагог дополнительного образования ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»	Администратор проекта
4.	Борисово Кристина Олеговна	Педагог-психолог ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»	Ответственный исполнитель
5.	Михеенко Светлана Васильевна	Педагог дополнительного образования, руководитель музея ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»	Ответственный исполнитель