# Команда поддержки изменений «Синергия»



# Создание центров научно-технических компетенций в сфере неядерных технологий на базе опорных вузов Государственной корпорации «Росатом»

Функциональный заказчик проект**ы**горов С.В., директор блока науки и инноваций АО ИК «АСЭ»

#### ПРОБЛЕМА

Научно-технический потенциал профильных вузов и субъектов МСП не в полной мере задействован в процессах инновационного развития Госкорпорации «Росатом»

#### ЦЕЛЬ

Развитие рыночных компетенций Госкорпорации «Росатом» на основании взаимодействия с опорными вузами

#### ЗАДАЧИ

Создание научно-технических компетенций центров перспективным направлениям для исследований

Развитие линейки современных продуктов Госкорпорации «Росатом» с использованием неядерных технологий


Развитие кооперации с отраслевыми вузами и субъектами малого и среднего предпринимательства

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ↔ КЛАСТЕР

# ОНЦЕПЦИЯ «ТРЕУГОЛЬНИК ЗНАНИЙ\*»


# МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА









#### ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА




#### МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА





- Экспликация зданий и сооружений Инженерно-лабораторный корпус Насосная станция
- Опреснительный комплекс (наружное исполнение) Пиролизная установка
- Комплекс очистных сооружений Участок накопителей энергии Преобразователи солнечной энергии Инженерно-лабораторный корпус Ветропарк Газотурбинная установка
- Установка обратного осмоса Установка приготовления воды питьевого Водно-химическая лаборатория
- Участок климатического оборудования Цифровая лаборатория Конференц-зал

#### ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



#### ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



# ДОСТИЖЕНИЯ

- Инициирование проекта согласовано функциональным заказчиком
- Разработана концепция пилотного проекта
- Определена площадка для реализации пилотного проекта
- Основные решения обсуждены с руководством вуза
- Разработана модель последовательности формирования кластера

### ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

#### Январь

**2011 9** сание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Севастопольским государственным университетом. Смола Е.И.

#### **Апрель** 2019

Разработка декларации о намерениях. Смола Е.И. Разработка устава проекта. Смола Е.И.

#### Сентябрь 2019

- Создание коллегиального и исполнительного органов кластера (управляющей компании), подписание договоров консорциума с первыми участниками пилотного проекта. Смола Е.И.
- Формирование профиля требований для отбора участников рабочих групп Центров компетенций из состава студентов вузов. Фокин К.Б.

**202 9** рительный анализ результатов проекта. Смола Е.И.

Декабрь

. Тиражирование опыта пилотного проекта на другие отраслевые вузы. Ивочкина М. A.







Смола Евгений Иванович, главный специалист управления инженерного анализа и оптимизации проектных решений АО ИК «АСЭ»