


ПОНЯТИЕ ПРОЕКТА.
ПРИЗНАКИ ПРОЕКТА КАК ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ОТЛИЧИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕЙЗВИХ МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА



**-руководитель «Тренинговой академии
коммуникативных инноваций ДА»**

www.takida.su , info@takida.su.

-дипломированный филолог и психолог,


**-автор и разработчик методических пособий по
проектному менеджменту и эффективной деловой
коммуникации.**

- бизнес-тренер с 20-летним стажем.


ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?

- ▶ **Проект** – это ограниченное во времени предприятие (мероприятие), направленное на создание уникальных продуктов и услуг или получение принципиально новых результатов.


ОТЛИЧИЯ ПРОЕКТА ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- ▶ **ОГРАНИЧЕННОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ:** у любого проекта есть момент его начала и его завершения. Завершается проект после достижения намеченных целей.
 - ▶ **УНИКАЛЬНОСТЬ:** в условиях, в составе, в порядке необходимых работ есть нечто новое.
 - ▶ **НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАРАНЕЕ КООРДИНИРОВАТЬ МНОГОПЛАНОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ :** в начале каждого проекта из-за его уникальности приходится заново определять состав предстоящих работ, их порядок и исполнителей.
- 

ОТЛИЧИЯ ПРОЕКТА ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


- ▶ **ОГРАНИЧЕННОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ:** у любого проекта есть момент его начала и его завершения. Завершается проект после достижения намеченных целей.
 - ▶ **УНИКАЛЬНОСТЬ:** в условиях, в составе, в порядке необходимых работ есть нечто новое.
 - ▶ **НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАРАНЕЕ КООРДИНИРОВАТЬ МНОГОПЛАНОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ :** в начале каждого проекта из-за его уникальности приходится заново определять состав предстоящих работ, их порядок и исполнителей.
- 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ

- ▶ Коммерческий проект (бизнес-проект)
 - ▶ Общественно-политический проект
 - ▶ Творческий проект
 - ▶ Социальный некоммерческий проект
 - ▶ Научно-исследовательский проект
- 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА.

- ▶ **ИНИЦИАЦИЯ:** определение проектной идеи, примерный план реализации проекта, предварительный анализ ресурсов и оценка жизнеспособности проекта (стоит ли работать над ним дальше)
- ▶ **ПЛАНИРОВАНИЕ:** разработка плана проекта, в котором определены и документированы все действия, необходимые для достижения целей проекта. Определение системы логически взаимосвязанных целей. Определяются перечни и взаимосвязи необходимых работ, для каждой работы определяются необходимые ресурсы.
 - ▶ В ходе планирования разрабатывается организационная структура проекта, описывается порядок взаимодействия его участников. В конце успешно пройденного этапа планирования создаются рабочие документы

- ▶ **ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА**: непосредственное создание продукта (услуги), ради которых реализуется данный проект.
 - ▶ **МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ**: обеспечение исполнения проекта в соответствии с планом проекта, отслеживание определенных параметров проекта, которые должны сохраняться в заданных пределах, а также на своевременное обнаружение возможных проблем и отклонений, принятие решений в ответ на изменения, возникающие в проекте, контроль качества.
 - ▶ **ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА**: процедуры по составлению итоговых отчетов, проведение окончательных взаиморасчетов между участниками проекта. На этом этапе также могут заключаться договора о дополнительных услугах.
- 



РЕЙЗВИХ МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА



- руководитель «Тренинговой академии коммуникативных инноваций ДА»,
- дипломированный филолог и психолог,
- Преподаватель и бизнес-тренер с 20-летним стажем,
- автор и разработчик методических пособий по проектному менеджменту и эффективной деловой коммуникации.

e-mail: info@takida.su
www.takida.su