



**О создании государственной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами
«Электронный бюджет»**

**Начальник управления интегрированных
информационных систем государственных
финансов Матвеев В.В.**

27.11.2013



- 1. Основные мероприятия Федерального казначейства по созданию системы «Электронный бюджет» в 2013 году**
- 2. Предложения по развитию на 2014 год.**

Основные мероприятия Федерального казначейства на 2013 год



- Создание и опытная эксплуатация технологических подсистем системы «Электронный бюджет»
- Реализация технологии централизованного сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных учреждений
- Создание и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации
- Проектирование и разработка функциональных подсистем управления закупками и кадровыми ресурсами

Дорожная карта работ по созданию системы «Электронный бюджет» на 2013 год





Создание и опытная эксплуатация технологических подсистем системы «Электронный бюджет»

Цель создания технологических подсистем системы «Электронный бюджет»



Создание единой интеграционной платформы для функциональных подсистем системы «Электронный бюджет» и внешних систем

ПОИ

Инструмент для проектирования и применения единых бизнес-процессов и правил

Инструмент для настройки и централизованного управления справочниками

Единая технология отражения в учете операций финансово-хозяйственной деятельности

ПОЮЗД

Единая технология обеспечения юридической значимости электронных документов и пространства доверия электронной подписи

ПОИБ

Единые комплексные и эшелонированные средства защиты от НСД и обеспечения доступности и целостности информации

Схема работ по созданию технологических подсистем



РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ	/ РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА / ДФС / ДЕМОНСТРАЦИЯ БАЗИСНОГО ПО /	4 мероприятия	
ПЕРЕДАЧА НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА БАЗИСНОЕ ПО	/ ПЕРЕДАЧА В ФАП БАЗИСНОГО ПО / ПЕРЕДАЧА В ФАП ПРОТОТИПА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДСИСТМ	2 мероприятия	
РАЗРАБОТКА ТЕХНОРАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	/ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКТА ТЕХНОРАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (6 ДОКУМЕНТОВ) / ПОДГОТОВКА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ / ИНТЕГРАЦИЯ ВРА и ВРМ / УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ В АС УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ / МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ ФОРМУЛЯРОВ ДЛЯ БЮДЖ.ОТЧЕТНОСТИ / КОНЦЕПТ ДИЗАЙНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ	6 мероприятий	
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ	РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ППО СИСТЕМЫ	428 требований	
	РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СИСТЕМУ (18 ДОКУМЕНТОВ)	1 мероприятие	
	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ / ДОРАБОТКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ППИ	2 мероприятия	
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ	РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ / ОТЧЕТ О ТРУДОЗАТРАТАХ / МЕТОДИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ	3 мероприятия	

ЗАВЕРШЕНО

13 из 18

мероприятий

РЕАЛИЗОВАНО В СИСТЕМЕ

423 из 428


требований

Подсистема обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров



Подсистема обеспечения информационной безопасности

Принцип управления доступом





Реализация технологии централизованного сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ и бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных учреждений



Описание
формуляров

Альбом диаграмм

Технологические
регламенты

Область доработки	Оценка	Текущая реализация
Формуляры	191н - 64, 33н - 23	2
ВДК, МДК	~ 5000	~ 100
Справочники	35	5

Проектирование подсистемы учета и отчетности на основе технологии централизованного сбора и свода бюджетной (бухгалтерской) отчетности



Бизнес-аналитик

Анализ предоставленных материалов

- Анализ предоставленных моделей бизнес-процессов и их описания.
- Трансформация в исполняемые бизнес-процессы.




Техническое задание



Бизнес-аналитик


Создание формуляров и справочников



Системный
аналитик

Реализация исполняемых бизнес-процессов


- Перевод бизнес-процессов в исполняемые
- Интеграция бизнес-процессов и формуляров





Создание и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации

Дорожная карта работ по разработке открытой части Единого портала бюджетной системы Российской Федерации



Дорожная карта работ по информационному наполнению открытой части Единого портала бюджетной системы Российской Федерации



Требования к дизайну и контенту. Тестовая версия ЕПБС budget.gov.ru

Результаты ОК-5/13 Минфина России
Требования к структуре размещаемой информации, дизайну и контенту

Проект Приказа Минфина России О порядке размещения и предоставления информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации и о порядке его создания и ведения (письмо Минфина России от 25.10.2013г. № 21-03-04/45139)

Требования, определяемые Минфином России

Разработка УТТ
02.12 – 20.12.2013

Первый этап информационного наполнения
20.12.2013 – 28.01.2014

Второй этап информационного наполнения
29.01.2014 – 29.05.2014

Третий этап информационного наполнения
29.05.2014 – 27.06.2014

УТТ

Уточняется состав показателей, справочников и аналитических признаков

Ежегодная и ежемесячная информация об исполнении федерального бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

1 этап

Оперативные (ежедневные) данные по доходам, расходам ФБ в разрезе кодов БК. Ежегодная и ежемесячная информация об исполнении бюджетов субъектов РФ и МО, прогнозные показатели федерального бюджета, расходы федерального бюджета по расходным обязательствам, остатки средств на счетах, открытых терр.органами ФК, структура долговых обязательств РФ

2 этап

Машиночитаемые данные
Мобильные приложения
Конструкторы данных

18.04.2014

Оперативные (еженедельные) данные об исполнении бюджетов субъектов РФ и МО, сведения о расходах на реализацию ФАИП, ИТ, по государственным программам, ежегодная и ежемесячная информация об исполнении бюджетов ГВБФ, результаты деятельности учреждений, финансовое состояние ППО и ОСГУ, закупки и контракты, предоставление субсидий организациям из ФБ

4


3 этап






Предложения по развитию на 2014 год


Дорожная карта проектов создания и развития системы «Электронный бюджет» на 2014 год




Дорожная карта проектов создания и развития системы «Электронный бюджет» на 2014 год



Целевая архитектура ИС ФК Тиражирование ПОИБ, ПОЮЗД




Учет и отчетность в части централизованного сбора, свода и консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности




Среда коллективной разработки системы «Электронный бюджет» и управление требованиями



! Единое видение архитектуры
Связанность требований
Управляемость изменений



Единая транспортная система Федерального казначейства




Управление деятельностью учреждения: реализация БП, УР, УДС, УД, УЗ

Реализация сквозных бизнес-процессов



Дорожная карта создания ПИАО





**О создании государственной интегрированной
информационной системы управления
общественными финансами
«Электронный бюджет»**


**Начальник управления интегрированных
информационных систем государственных
финансов Матвеев В.В.**

27.11.2013

Подсистема обеспечения юридической значимости электронных документов



Личный кабинет пользователя



Процесс обеспечения юридической значимости экземпляров формуляров