




TRAVELPLAT PROJECT STATUS

Ivan Gavriilyuk


April 2019

TRAVELPLAT PROJECT

High level roadmap proposal



TRAVELPLAT PROJECT: ROADMAP BY RESPONSIBILITY



DETAILED PROJECT STATUS - 1

TASK	TASK DESCRIPTION	22.04 .2019	29.04.2019	NEXT STEPS	DEADLINE	RAG
Funding - IG	Получение 2,5 млн руб. Заведение на расчётные счета	Финансирование получено	Деньги распределены на счета и зарезервированы под проектные активности	-	DONE	G
Company registration, new company chart, BOD setup – DY, IG, DY	Изменение устава и уставного капитала, перераспределение долей	Документы получены. Идет регистрация	Идет оформление устава	Утверждение состава совета Директоров. Завершение регистрации	31.05.19	G
Contracts with PSB online – IZ,IG	Подписание контракта с онлайн-процессингом ПСБ	Документы получены	Изучение документов	Подписание контракта после праздников	31.05.19	G
Contracts with PSB AC – IZ,IG, DY	Подписание контракта РЦ ПСБ	Документы получены	Изучение документов	Согласование технических деталей и внесение минорных корректировок	11.06.2019	G
Legal Framework for hotels and agents – IZ	Создание и юридическая выверка оферты для агентов и отелей	Черновики созданы	Документы созданы	Выверка документов с участием профильного юриста	12.06.2019	G
Premarketing, data gathering, pre negotiations for stage 1 – IZ	Сбор данных потенциальных клиентов, подготовка контента рассылок, презентаций; переговоры с клиентами на стадию 1	Данные получены	Запланированы командировки	Переговоры с клиентами на стадию 1, подготовка презентационных материалов	31.05.2019	G
Client contracts for stage 1 – IZ, IG	Утверждение клиентов на стадию 1 и согласование контрактной базы	-	-	Командировки, выбор shortlist клиентов	30.06.2019	G
Content for profile portals – IZ	Генерация контента для маркетинга на профильных порталах и онлайн конференциях	-	-	Создание пакета документов, размещение на профильных порталах	30.06.2019	G
Content for profile conferences – IZ, IG	Генерация контента для профильных конференций. График участия	-	-	Создание пакета документов, разработка плана участия в конференциях	31.08.2019	G
Payment system rules – IZ, IG, DY	Выверка и возможная доработка правил и алгоритмов платежной системы с привлечением профильных юристов	-	-	Определение потенциальных «тонких мест», поиск юриста	31.07.2019	G
Payment system registration start - IZ	Понимание процедуры регистрации, создание пакета документов, контакты, start процедуры	Черновик пакета документов	Черновик пакета документов	Понимание процедуры регистрации, создание пакета	31.08.2019	G

DETAILED PROJECT STATUS - 2

TASK	TASK DESCRIPTION	29.04 .2019	15.05.2019	NEXT STEPS	DEADLINE	RAG
Pre-study requirements to new architecture and design-DY	-	Done	Done		Done	G
New Web Interface - DY	Перевод Web Interface на новую платформу	In Progress	???	Finalize and test	10.06.2019	G
Data Exchange Engine for PSB online, Testing-DY , PSB	Генерация XML (CSV?) файла для передачи в ПСБ-онлайн. Тестирование и валидация с ПЦБ	In Progress	???	Finalize and test	31.05.2019	G
Demo –site for hotel with reservation-DY?	Создание типового сайта для малых отелей с возможностью сервиса резервирования через TravelPlat	In Progress	???	Выбрать подрядчика или создать типовой сайт по шаблону	17.06.2019	G
Data Exchange Engine for PSB online, Testing-DY , PSB	Настройка интеграции с РЦ ПСБ. Тестирование и валидация совместно с РЦ ПСБ	In Progress	???	Finalize and test	23.06.2019	G
Backend registration system - DY	Доработка сервиса регистрации агентов и поставщиков (отелей и т.д.)	In Progress	???	Finalize and test	17.06.2019	G
Web-sites for OCRT and Tavelplat: content creation, landing – IZ, DY, IG	Создание контента frontend сайта платформы и ОЦРТ –ИЗ; Ландинг - подрядчик	-	-	ИЗ – создание контента ДЯ, ИГ – выбор подрядчика, постановка задачи	13.06.2019	G
Testing - DY, IG	Всестороннее тестирование UI и функциональности front-end решений	-	-	-	30.06.2019	G
Marketing for wide auditory: e-mail, web-site, target SMS – IZ,IG, DY	Таргетированный маркетинг на целевую аудиторию – автоматические скрипты для почтовой рассылки, СМС рассылки и т.д.	-	-	Создание скриптов, подбор СМС кампаний	31.08.2019	G
Micro CMS - DY	Micro CMS для возможностью изменения тарифов и условий сервисов поставщиками	-	-	???	31.07.2019	G

NON-REGULAR ACTIVITIES & EVENTS

ACTIVITY NAME	DESCRIPTION	STATUS	RESULT EXPECTED	DEADLINE
Крым – наш!- IZ	Командировка в Крым, предварительные переговоры с отельерами – IZ 03-12/05	Билеты куплены	Short-list из 5-8 отелей на стадию пилотирования. Предварительный список на подключение на второй стадии	13.05.2019
Появление внутреннего финансового учета и контроля расходов - IZ	Прозрачная отчетность по контролю текущих и планированию будущих расходов	-	Excel дебет\кредит	15.05.2019
Формирование Совета Директоров- IZ, IG, DY	Формирование состава и назначение первого заседания СД	-	Заседание совета, утверждающее устав, планы и бюджет	10.06.2019
Бухгалтерский учет- IZ, IG	Выбор оутсорсера для ведения бухгалтерской отчетности ООО	-	Оптимальный по критерию цена\качества оутсорсер, отвечающий за контакты с ФНС, отчетность в ЦБ, регистрационные вопросы, общую отчетность	07.06.2019
Выбор и настройка CRM - IG	Выбор системы CRM, демо, выбор настроек и модели хостинга	Выбор кандидато в	Выбранная система с оптимальным сочетанием цена\качество для управления контактов с клиентами	31.05.2019
Выбор и настройка системы trouble tickets -IG	Выбор системы CRM, демо, выбор настроек и модели хостинга	Выбор кандидато в	Выбранная система и модель хостинга с оптимальным сочетанием цена\качество для управления запросов клиентов	31.05.2019
Описание и настройка Workflows для CRM & TT - IZ	Создание правил и workflow для CRM, TT	-	Создание бизнес-правил и workflow для CRM и TT system	31.07.2019
Корпоративные клиенты -IG	Привлечение корпоративных клиентов к пилотированию платформы	???	Раскрутка платформы на рынке корпоративных отделов business travel в России. Привлечение 1-2 Компаний к пилотированию	TBD
Blockchain in TravelPlat – IG, DY	Изучения возможностей и потенциала использования Blockchain в ТТ	???	POTENTIAL HYPE, PLATFORM GLOBALIZATION	TBD



THANK YOU!

LXFT
LISTED
NYSE

