



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО**

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»

23 июля 2018 года

Основание для выполнения работ:

Договор №1, Договор №2, Договор №3, Договор №4 от 15.05.2018 г.

Заказчик (Генподрядчик): Администрация МО «Усть-Вельское»
(ИНН 2907010893)

Руководитель заказчика: Истомин Александр Александрович, глава МО
«Усть-Вельское», 8(81836) 6-20-60, ustvel@mail.ru

Контактное лицо заказчика: Скиба Николай Валерьевич , начальник УКС и
экологии, 8(81836) 6-21-44, arhivelsk@mail.ru

Подрядная организация: Индивидуальный предприниматель Колданов
Евгений Савватиевич (ИНН 2902049304)

Контактное лицо подрядчика: Дементьева Татьяна,
8-921-479-98-28, kit-trans@yandex.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 15.05.2018.

Окончание – 31.08.2018.



БЛАГООУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО У ДОМА 47 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования "Усть-Вельское"
А.А. Исаев
А.А. Исаев

График производства работ по договору от 15.05.2018 г. № 1.
(узнать реквизиты МО)

исполнителю между администрацией муниципального образования «Усть-Вельское»
(узнать МО)
и ИП Колданин Евгений Саматовичем
(узнать наименование юридической организации)

Вид территории (с/п) (дворовая, общественная, парк) _____ общественная

Адрес (с/п) территории (с/п) _____ Архангельская область, Вельский район
МО "Усть-Вельское", д. Никифорово, д.47

№ п/п	Наименование работ (структурная)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Поставка ПГС, выравнивание земельного участка	15.05.2018	01.06.2018

Дата составления: 15.05.2018

СОГЛАСОВАНО: Глава муниципального образования "Усть-Вельское" *Исаев А.А.*

СОГЛАСОВАНО: ИП Колданин Евгений Саматович *Колданин Е.С.*

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования "Усть-Вельское"
А.А. Исаев
А.А. Исаев

График производства работ по договору от 15.05.2018 г. № 2.
(узнать реквизиты МО)

исполнителю между администрацией муниципального образования «Усть-Вельское»
(узнать МО)
и ИП Колданин Евгений Саматовичем
(узнать наименование юридической организации)

Вид территории (с/п) (дворовая, общественная, парк) _____ общественная

Адрес (с/п) территории (с/п) _____ Архангельская область, Вельский район
МО "Усть-Вельское", д. Никифорово, д.47

№ п/п	Наименование работ (структурная)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Настиление площадки	22.08.2018	31.08.2018

Дата составления: 22.08.2018

СОГЛАСОВАНО: Глава муниципального образования "Усть-Вельское" *Исаев А.А.*

СОГЛАСОВАНО: ИП Колданин Евгений Саматович *Колданин Е.С.*

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования "Усть-Вельское"
А.А. Исаев
А.А. Исаев

График производства работ по договору от 15.05.2018 г. № 3.
(узнать реквизиты МО)

исполнителю между администрацией муниципального образования «Усть-Вельское»
(узнать МО)
и ИП Колданин Евгений Саматовичем
(узнать наименование юридической организации)

Вид территории (с/п) (дворовая, общественная, парк) _____ общественная

Адрес (с/п) территории (с/п) _____ Архангельская область, Вельский район
МО "Усть-Вельское", д. Никифорово, д.47

№ п/п	Наименование работ (структурная)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Поставка земельного участка	22.08.2018	31.08.2018

Дата составления: 22.08.2018

СОГЛАСОВАНО: Глава муниципального образования "Усть-Вельское" *Исаев А.А.*

СОГЛАСОВАНО: ИП Колданин Евгений Саматович *Колданин Е.С.*

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования "Усть-Вельское"
А.А. Исаев
А.А. Исаев

График производства работ по договору от 15.05.2018 г. № 4.
(узнать реквизиты МО)

исполнителю между администрацией муниципального образования «Усть-Вельское»
(узнать МО)
и ИП Колданин Евгений Саматовичем
(узнать наименование юридической организации)

Вид территории (с/п) (дворовая, общественная, парк) _____ общественная

Адрес (с/п) территории (с/п) _____ Архангельская область, Вельский район
МО "Усть-Вельское", д. Никифорово, д.47

№ п/п	Наименование работ (структурная)	Дата начала производства работ	Дата завершения работ
1	Поставка и укладка водопроводных труб	22.08.2018	31.08.2018

Дата составления: 22.08.2018


СОГЛАСОВАНО: Глава муниципального образования "Усть-Вельское" *Исаев А.А.*

СОГЛАСОВАНО: ИП Колданин Евгений Саматович *Колданин Е.С.*




ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО У ДОМА 47

ЛБНАЯ



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО У ДОМА 47**


№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость оборудования, тыс. рублей
1	Доставка ПГС, выравнивание земельного участка	1000 м3 грунта, 1т груза, 100м3 материала	99000
2	Бетонирование площадки	100м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	99000
3	Планировка земельного участка	м2, м3, тонн	99000
4	Доставка и укладка водопроводных труб	10м3 основания, 1км трубопровода	33000
5			
6			
7			
8			
9			
10			



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО У ДОМА 47



01.05.2018



01.05.2018



01.05.2018



01.05.2018



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО У ДОМА 47



01.06.2018



30.08.2018



01.07.2018



01.07.2018



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО У ДОМА 47



31.08.2018



31.08.2018



31.08.2018



31.08.2018



**ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ДЕРЕВНЯ НИКИФОРОВО, ДОМ 47**

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

30.10.2018

