



Администрация города Шебекино
ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
**«РАЗВИТИЕ ГОРОДОШНОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ШЕБЕКИНО»**

Директор ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»
Сергей Алексеевич Мальцев

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

РАЗВИТИЕ ВИДОВ СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ШЕБЕКИНО


№ п/п	Наименование вида спорта	Количество занимающихся, чел.				
		2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016 г
1.	Волейбол	474	1 567	1 600	900	761
2.	Футбол	1474	1 200	1 300	650	760
3.	Баскетбол	417	1027	1 009	858	756
4.	Плавание	0	609	480	750	720
5.	Дзюдо	972	612	650	514	540
6.	Спортивный туризм	287	678	-	510	460
7.	Спортивное ориентирование	470	435	385	350	300
8.	Самбо	0	262	254	250	240
9.	Хоккей	0	0	324	224	200
11.	Кикбоксинг		165	134	154	134
12.	Бокс	132	187	104	85	120
13.	Фитнес акробатика	182	354	324	201	120
14.	Лапта	-	-	-	180	115
15.	Акробатика	302				110
16.	Художественная гимнастика	94	80	76	45	85
17.	Гребля на байдарках и каноэ	61	101	73	75	80
18.	Фигурное катание	0	0	65	65	65



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Количество занимающихся
физ. культурой и спортом в
г.Шебекино в 2012г./2016г.



- По состоянию на 1 января 2017г. занимается физической культурой и спортом более 47% городского населения.
- На территории города существует более 30 видов спортивных секций.
- Более 500 человек занимаются финской ходьбой.
- В 2016 г. приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО - 7 445 человек. Получили знаки отличия норм комплекса ГТО - 3 161чел.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Вовлечь не менее 500 детей в возрасте от 6 до 16 лет в занятия городошным спортом на площадках по месту жительства и организовать не менее 4-х команд систематически занимающихся «Городками» к концу 2018 года
Способ достижения цели:	Организация и проведение не менее 20 физкультурно-массовых мероприятий направленных на популяризацию народной игры «Городки», тренировочно-игровых занятий игры «Городки» на спортивных площадках по месту жительства
Результат проекта:	Не менее 500 детей в возрасте от 6 до 16 лет вовлечены в занятия городошным спортом на площадках по месту жительства, организовано не менее 4-х команд, систематически занимающиеся «Городками»
Требования к результату:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Приобретено не менее 10 комплектов оборудования для игры в «Городки»;<input type="checkbox"/> Приобретено оборудование для мобильной городошной площадки;<input type="checkbox"/> Создано не менее 4 команд, систематически занимающиеся городошным спортом, с количеством участников не менее 40 человек;<input type="checkbox"/> Проведено не менее 20 физкультурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию народной игры «Городки», в том числе:<ul style="list-style-type: none">• Проведено 10 выездных мастер-классов;• Проведено личное, командное первенство «Двор на двор»;• Проведено не менее 2 семейных соревнований «Папа, мама, я – спортивная городошная семья»<input type="checkbox"/> Размещено не менее 6 публикаций, освещающих ход реализации проекта.
Пользователь и результата проекта:	Жители города Шебекино

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

- ✓ Среди детей дошкольного возраста и их семей возрожден интерес к народному виду спорта и умение играть в «городки»
- ✓ Повышена активность школьников г.Шебекино в каникулярное время
- ✓ На территории города проведено 20 спортивно-массовых мероприятий «Городки»:
 - организовано 4 команды по городошному спорту;
 - 500 детей и подростков г.Шебекино приняли участие в спортивных занятиях «Городки»;
 - проведены семейные соревнования «Папа, мама я – городошная семья».



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длит- ть, дн.	Начало	Оконча- ние	2017г.					
					5	6	7	8	9	10
1.	Подготовительные работы	33	01.05.2017	16.06.2017						
1.1	Подготовка площадок по месту жительства (определение и разметка местности для городошного спорта)	21	01.05.2017	31.05.2017						
1.2	Согласование планов работы инструкторов по физической культуре, для работы на спортивных площадках по месту жительства	7	01.06.2017	09.06.2017						
1.3	Разработка макетов положений для проведения физкультурно-массовых мероприятий	5	12.06.2017	16.06.2017						
2.	Приобретение спортивного инвентаря	21	01.06.2017	30.06.2017						
2.1	Закупка комплектов игрового оборудования для игры «Городки»	21	01.06.2017	30.06.2017						
2.2	Приобретение необходимого материала, для изготовления мобильной городошной площадки	21	01.06.2017	30.06.2017						
3.	Формирование команд систематически занимающихся народной игрой «Городки»	87	01.07.2017	31.10.2017						
3.1	Подготовка и утверждение методического материала для подготовки и тренировки детей (городошным спортом) начального уровня	20	01.07.2017	31.07.2017						

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длит- ть, дн.	Начало	Оконча-ние	2017г.		
					8	9	10
3.2	Привлечение детей микрорайона в возрасте от 6 до 16 лет к занятиям городошным спортом на спортивных площадках по месту жительства	44	01.08.2017	01.10.2017			
3.3	Выявление лучших игроков и отбор в команды, систематически занимающиеся городошным спортом	67	01.08.2017	31.10.2017			
4.	Проведение спортивно-массовых мероприятий по городошному спорту	283	01.09.2017	31.10.2018			
4.1	Проведение соревнований среди спортивных площадок по месту жительства г. Шебекино (1 этап)	31	01.09.2017	16.10.2017			
4.2	Проведение личного, командного первенства «Двор на двор» среди детей посещающих спортивные площадки по месту жительства (1 этап)	33	01.09.2017	31.10.2017			
4.3	Проведение семейных соревнований « Папа, мама, я – спортивная городошная семья» (I этап)	33	01.09.2017	31.10.2017			
4.4	Проведение выездных мастер-классов «Городки» с мобильной городошной площадкой в общеобразовательных учреждениях города Шебекино (1 этап)	43	01.09.2017	30.10.2017			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длит- ть, дн.	Начало	Оконча-ние	2018г.							
					4	5	6	7	8	9	10	
4.5	Проведение выездных мастер-классов «Городки» с мобильной городошной площадкой в общеобразовательных учреждениях города Шебекино (2 этап)	43	01.04.2018	31.05.2018								
4.6	Проведение личного, командного первенства «Двор на двор» среди детей посещающих спортивные площадки по месту жительства (2этап)	66	01.06.2018	31.08.2018								
4.7	Проведение семейных соревнований «Папа, мама, я – спортивная городошная семья» (2 этап)	130	01.09.2018	31.10.2018								
4.8	Проведение выездных мастер-классов «Городки» с мобильной городошной площадкой в общеобразовательных учреждениях города Шебекино (3 этап)	43	01.09.2018	31.10.2018								

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длит- ть, дн.	Начало	Окон-е	2017г.								2018г.				
					5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	
5.	Информационное сопровождение и мониторинг реализации проекта	35	15.05.17	31.10.18													
5.1	Размещение информации во II квартале 2017 года.	12	15.05.17	30.05.17													
5.3	Размещение информации во III квартале 2017 года	17	04.09.17	29.09.17													
5.4	Размещение информации во IV квартале 2017 года.	18	02.10.17	27.10.17													
5.5	Размещение информации во II квартале 2018 года.	30	02.04.18	30.05.18													
5.6	Размещение информации во III квартале 2018 года	18	03.09.18	28.09.18													
5.7	Размещение информации во IV квартале 2018 года.	18	01.10.18	31.10.18													
6.	Подготовка отчета о реализации проекта	5	31.10.18	08.11.18													
Итого:		368	01.05.17	08.11.18													

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовительные работы	-	-	-	-	-	-	-
2.	Приобретение спортивного инвентаря	20,0	-	-	20,0	-	-	-
2.1	Закупка комплектов игрового оборудования для игры «Городки»	20,0	-	-	20,0	-	-	-
3.	Формирование команд систематически занимающихся народной игрой «Городки»	-	-	-	-	-	-	-
4.	Проведение спортивно-массовых мероприятий по городошному спорту	30,0	-	-	30,0	-	-	-
4.1	Проведение соревнований среди спортивных площадок по месту жительства г. Шебекино (1 этап)	6,0	-	-	5,0	-	-	-
4.2	Проведение личного, командного первенства «Двор на двор» среди детей посещающих спортивные площадки по месту жительства (1 этап)	6,0	-	-	5,0	-	-	-
4.3	Проведение семейных соревнований « Папа, мама, я – спортивная городошная семья» (I этап)	6,0	-	-	5,0	-	-	-

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
4.6	Проведение личного, командного первенства «Двор на двор» среди детей посещающих спортивные площадки по месту жительства 2этап)	6,0	-	-	5,0	-	-	-
4.7	Проведение семейных соревнований «Папа, мама, я – спортивная городошная семья» (2 этап)	6,0	-	-	5,0	-	-	-
5.	Информационное сопровождение и мониторинг реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
6.	Подготовка отчета о реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		50,0	0	0	50,0	0	0	0

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	<i>Муниципальная программа городского поселения «Социально-экономического развития г. Шебекино на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации городского поселения г. Шебекино от 18.11.2013 г. № 231 Подпрограмма «Оказание услуг в сфере культурно-досуговой деятельности на 2014-2020 годы»</i>			50,0
Дороги ¹³				
Субсидии ¹³				
ИТОГО:		0	0	50,0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ¹³				
Газоснабжение ¹³				
Водоснабжение ¹³				
Гарантии ¹³				
Залоги ¹³				
Прочие формы участия ¹³ :				
Земельный участок: в наличии (дворовые территории в г. Шебекино, территория спорткомплекса «Юность», спортивные 12				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	чел.	550
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	тыс. руб.	50
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки ¹⁴	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли ¹⁴	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность ¹⁴	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	13

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Кириченко Артем Александрович	Глава администрации городского поселения «Город Шебекино»	Куратор проекта
2.	Мальцев Сергей Алексеевич	Директор ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»	Руководитель проекта
3.	Шаркунова Юлия Сергеевна	Старший администратор по управлению проектами отдела экономического развития администрации города Шебекино	Администратор проекта
4.	Бабенко Анна Николаевна	Инструктор по физической культуре для работы с населением на спортивных площадках ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»	Оператор мониторинга
5.	Работягова Татьяна Викторовна	Заместитель главы администрации города Шебекино	Член рабочей группы проекта, ответственный за проведение спортивно-массовых мероприятий по городошному спорту, информационное сопровождение и мониторинг реализации проекта, подготовка отчета о реализации проекта
6.	Иванов Игорь Николаевич	Начальник отдела социально-экономического развития администрации города Шебекино	Член рабочей группы проекта, ответственный за размещение информации о реализации проекта
7.	Бабенко Анна Николаевна	Инструктор по физической культуре для работы с населением на спортивных площадках ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»	Член рабочей группы проекта, ответственный за подготовку и утверждение методического материала для подготовки и тренировки детей начального уровня; и т.п.

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
8.	Роганин Виктор Прокофьевич	для работы с населением на спортивных площадках ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»	Член рабочей группы проекта , ответственный за проведение личного, командного первенства «Двор на двор» среди детей посещающих спортивные площадки по месту жительства
9.	Ярошевский Анатолий Миронович	для работы с населением на спортивных площадках ШМБУ «Спортивный комплекс Юность»	Член рабочей группы проекта , ответственный за проведение соревнований среди спортивных площадок по месту жительства г. Шебекино

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

ФИО: Мальцев Сергей Алексеевич

тел.: 8 (47248) 5-42-00

e-mail: shmu_dk@mail.ru

Администратор проекта:

ФИО: Шаркунова Юлия Сергеевна

тел.: 8 (47248) 2-27-45

e-mail: gorod.shebekino@mail.ru