

# ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ

Переработка пластика в крупных городах России

## Команда и партнеры проекта

### Руководитель проекта:

- Имя руководителя проекта

### Члены команды проекта (с указанием ролей в проекте):

- Имя члена команды проекта (финансы)
- Имя члена команды проекта (маркетинг)
- Имя члена команды проекта (логистика)

### Партнеры проекта:

- Производители пластиковых бутылок
- Мусоросортировочные станции
- Производственные компании, использующие пластик в качестве сырья

# ПРОБЛЕМЫ ЗАПРОСЫ ВЫЗОВЫ

Проект по переработке пластика в крупных городах России направлен на продвижение политики экологичного потребления пластика среди населения крупных городов России, сбор и переработку пластикового мусора.

Проблемы, которые обуславливают появление проекта:

- Рост потребления пластика;
- Повышение уровня загрязнения окружающей среды, в частности, рек, озер, морей, пластиком;
- Отсутствие отдельного сбора мусора и сортировки мусора;
- Отсутствие политики развития предприятий малого бизнеса, использующих пластик в качестве втор сырья.



# ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

## Цель проекта:

Снижение потребления пластика и увеличение доли переработанного пластика в крупных городах России

## Задачи проекта:

- Привлечь внимание общественности к завышенному потреблению пластика
- Снизить количество потребляемого пластика со стороны населения
- Организация раздельного сбора пластика
- Сортировка и переработка пластика в сырье для повторного производства
- Поиск рынка сбыта сырьевого пластика для дальнейшей переработки

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Увеличение доли переработанного пластика
- Снижение потребления пластика в крупных городах России



# ПОДХОДЫ МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТЫ

- Метод аналогии (проанализированы результаты стран, активно вовлеченных в сокращение потребления пластика).
- Реклама (размещение социальной рекламы, направленной на экологичное потребление пластика).
- Метод структуризации (все мероприятия должны быть спланированы).
- Реклама на пластиковых изделиях, в первую очередь на пластиковых бутылках с водой, соком, газированных напитках.
- Размещение социальной рекламы на квитанциях по оплате коммунальных платежей о разделении мусора, отдельный сбор пластика.
- Организация экологических субботников по сбору мусора и разделению мусора при сборе.

# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

| №  | Наименование этапа, мероприятия, работы                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Проанализировать опыт стран, активно ведущих политику снижения потребления пластика и его переработки)                                          |
| 2  | Поиск покупателей сырья для производства пластиковых изделий                                                                                    |
| 3  | Регистрация ООО «Зеленый щит»                                                                                                                   |
| 4  | Поиск поставщиков контейнеров для сбора пластика (сетка+плотные пластиковые пакеты), заключение договора на выгодных условиях                   |
| 5  | Переговоры с хозяйственными службами на установку контейнеров и сбор мусора                                                                     |
| 6  | Закупка контейнеров и их размещение на территориях дворов жилых домов.                                                                          |
| 7  | Заказ и размещение социальной рекламы, направленной на отдельный сбор мусора. Рекламы на квитанциях хозяйственных служб квартиро-пользователей. |
| 8  | Организация логистики на ежедневный сбор пластика из контейнеров                                                                                |
| 9  | Поиск мусороперерабатывающего завода на мойку и переработку пластика в сырье (лента)                                                            |
| 9  | Запуск проекта                                                                                                                                  |
| 10 | Реализация проекта                                                                                                                              |
| 11 | Анализ проведенных работ                                                                                                                        |

# РИСКИ ПРОЕКТА

| Фактор риска                                                                | Вероятность наступления | Тяжесть последствия                                                   | Мероприятия                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нежелание хозяйственных служб устанавливать контейнеры на территории дворов | 20%                     | высокая                                                               | Необходимо заручиться поддержкой администрации районов на установление контейнеров с целью повышения экологии районов и привлекательности для жизни населения. |
| Нежелание населения пользоваться контейнерами                               | 15%                     | низкая                                                                | Установка дополнительных сигнальных указателей (зеленых), указывающих, где происходит сбор пластика                                                            |
| Использование контейнеров для всех типов мусора                             | 70%                     | Высокая, повлечет дополнительные затраты на сортировку и мойку мусора | Размещение указателей «только для пластика», дополнительные затраты на мойку и сортировку - не более 70 руб/кг.                                                |



СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ!