

Международный конкурс  
«SAGE: Школьники за продвижение глобального  
предпринимательства»  
Номинация «Социальное предпринимательство»

Социальный проект  
«ДекАРТоника»



МБОУ «Лицей №24» г. Волгодонска

# Проблема

Сегодня, вынося из дома мусор, мы редко задумываемся о том, что же с ним происходит дальше.



# Что можно сдавать в переработку?

## Категории мусора



# Что можно сдавать в переработку?

## Макулатура

принимается

Офисная бумага

Упаковочная бумага

Журналы, газеты

картон

Не принимается

TetraPak

Кассовые чеки

термобумага

фотобумага

# Цель проекта

организация деятельности по изготовлению различных декоративных изделий из вторичного сырья (бумага, картон), собранного учащимися лицея



# Задачи проекта

Разработка плана по сбору вторичного сырья

Проведение сбора макулатуры в школе

Реализация работ

Освещение о результатах проекта в СМИ



# СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

## 2019 – 2020 г.

### ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этапы, сроки	Содержание работы
1. Подготовительный декабрь 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>•Анализ ресурсов для реализации проекта</li><li>•Подбор команды</li><li>•Материально-техническое обеспечение проекта</li></ul>
2. Основной январь 2019- декабрь 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>•Проведение мероприятий проекта</li></ul>
3. Заключительный декабрь 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>•Подведение итогов</li><li>•Составление отчётов о реализации проекта</li><li>•Определение перспектив развития проекта в последующие годы</li></ul>



# СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2019 – 2020 г.

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Мероприятия	Сроки
1.	Изготовление сувенирной продукции к Новому году	декабрь
2.	Изготовление декораций к Масленице (школьный театр)	февраль
3.	Изготовление сувенирной продукции 8 марта	февраль
4.	Изготовление сувенирной продукции и инсталляций к Пасхе	март-апрель
5.	Изготовление сувенирной продукции и инсталляций к 9 мая	апрель
6.	Изготовление дизайнерского картона	май-август
7.	Изготовление сувенирной продукции к Дню учителя	август-сентябрь



# Финансирование проекта

№	Статья расходов	Стоимость (ед.), руб.	Кол-во единиц	Всего, руб.
1	Клей-пистолет	60,00	2	120,00
2	Стержни для клеевого пистолета	55,00	2	110,00
3	Баллончик с краской	180,00	1	180,00
4	Дырокол фигурный	153,00	1	153,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>563,00</b>



# Финансирование проекта

Наименование изделия	Продано	Цена, руб.	Итого
Магнит средний	10	70,00	700,00
Магнит маленький	13	50,00	650,00
Игрушка новогодняя средняя	7	70,00	490,00
<b>ИТОГО</b>			<b>1840,00</b>



# ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



Дизайнерский картон



Сувениры (магниты, украшения)



Подарочные коробки и бирки



Декорации и инсталляции

# ИТОГИ РАБОТЫ



## Изготовление елочных игрушек и магнитов к Новому году



# ИТОГИ РАБОТЫ

**#старт**



**Изготовление  
масленичных  
кукол и  
декораций**

**для проведения  
праздника  
Масленицы в  
микрорайоне**



# ИТОГИ РАБОТЫ



**Изготовление  
подарочных коробок  
для мыла ручной  
работы**



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

