

Паспорт проекта «Зона ОТДЫХА для СТУДЕНТОВ»

Направление

- Общеуниверситетские студенческие мероприятия и проекты, направленные на развитие корпоративной культуры университета и студенческих сообществ, включая проекты культурных и досуговых мероприятий.

Команда, партнеры и куратор проекта

Руководитель проекта:

Аринина Елизавета Дмитриевна

Члены команды проекта (с указанием ролей в проекте):

- 1 Вериялова Алена (Координатор)
- 2 Альмеев Павел (Исследователь ресурсов/Оценщик)
- 3 Чулакова Амина (Исполнитель)
- 4 Миронов Николай (Аналитик)

Партнеры проекта :

- 1 Кириллова Татьяна Викторовна (Проректор по внешним связям и молодежной политике)
- 2 Попова Светлана Ивановна (Начальник управления молодежной политики и социальной работы)
- 3 Костишко Анна (Дизайнер)

Куратор проекта:

- Петрова Ольга Анатольевна (Старший преподаватель кафедры управления)

Проблемы, вызовы и запросы

- Отсутствие места для организационных/досуговых сборов студентов УлГУ
- Трата личных средств студентов для организации сборов в местах общественного досуга
- Повышение вероятности заболевания Covid-19 в связи с посещением студентами общественных мест и транспорта

Цель и задачи проекта

- Цель проекта:
Разработать проект зоны отдыха для студентов, представить проект администрации ВУЗа для его дальнейшей реализации и получить финансирование до окончания зимней сессии 2020-2021 учебного года.
- Задачи проекта:
 1. Найти помещение, подходящее для реализации проекта
 2. Подготовить необходимые для создания уникального дизайна помещения референсы
 3. Добиться финансирования проекта и разрешения на его реализацию

Диаграмма Гантта

Время	Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
Этапы									
Подготовительный		20.10.2020 0 Составить цели и задачи проекта							
Организационный			30.10.2020 Выбор места			23.11.2020 Письмо к руководству университета	5.12.2020 Организационные моменты		24.12.2020 0 Эскиз расстановки
Заключительный							1.12.20-30.12.20 Одобрение руководства университета		

Бюджет проекта

	наименование	Количество (шт.)	Примерная цена(р.)	Источник финансирования	Стоимость(р.)
1	Круглые столы	4	10.000	университет	40.000
2	Стулья	12	2.000	университет	24.000
3	Стол(мини)	3	7.000	университет	21.000
4	Кресла	6	5.000	университет	30.000
5	Складные лавочки	4	6.000	университет	24.000
6	Журнальный стол	3	3.000	университет	9.000
7	Диван	1	14.000	университет	14.000
8	Роутер	1	2.900	университет	2.900
9	Стулья (мини)	6	4.000	университет	24.000

Итого: 250.000р.

Референсы для дизайна



Риски и меры реагирования на них

Риск	Сила влияния от 1 до 10	Вероятность реализации	Меры реагирования
Неактуальность проекта	7	40%	Провести повторный опрос среди студентов и собрать статистические данные по вопросу актуальности, изменение целей и задач проекта
Отказ в финансировании	9	50%	Предложить перенос срока реализации и обосновать стоимость, актуальность и важность проекта для университета
Сложности с технической реализацией	4	40%	Увеличить сроки реализации проекта
Маленькая износостойкость материалов	3	20%	Выбрать проверенных производителей мебели и оборудования, чтобы не было сомнений в качестве.

Ожидаемые результаты

- Повышенная социальная активность студентов, их готовность принять личное практическое участие в обсуждении проекта и мероприятий
- Наличие у членов проектной группы сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации проекта
- Одновременное размещение в зоне отдыха до 20 человек

Спасибо за внимание!