

ЗД-ПРОЕКТ:

Делись Добром с Другими!



Тип проекта: Поддержка волонтерства

Анализ проблемы

1. Почти все волонтерские отряды района имеют потребность в системной методической, образовательной и ресурсной поддержке.
2. Многие волонтерские организации ведут свою деятельность не беспокоясь о четком распределении функционала, качественном наборе волонтеров, что снижает уровень доверия к волонтерским организациям, негативным образом влияет на престиж добровольчества в целом.
3. Необходимо создать системные условия вовлечения молодежи в добровольчество, обеспечивая сопровождение действующих в школах волонтерских отрядов, инициативных групп. С этой целью в рамках проекта на базе ВО «Шанс» создать координационный центр добровольчества.

Описание ситуации «Как будет»

1. Разработка механизма работы координационного центра волонтерских объединений.
2. Разработка структуры учета, работы и потребностей добровольческих объединений.
3. Создание Школы добровольцев/волонтеров «Делись Добром с Другими» (обучение/наставничество).
4. Создание единого информационного центра поддержки волонтерских инициатив.

Риски

Сильные стороны: команда проекта, опыт в проведении массовых мероприятий, участии и реализации других проектов.

Целевая аудитория: школьный актив и волонтёрские отряды Мамонтовского района

Административный ресурс: поддержка развития добровольческого движения.

Уязвимые позиции:

Недостаточная заинтересованность участников проекта в совместной деятельности.

Не восприятие актуальности направления.

Цели и результат проекта

Цель проекта

Создание общей платформы для обучения добровольческой деятельности и взаимодействия школьных волонтерских отрядов.

Задачи проекта

- создать системные условия вовлечения молодежи в добровольчество, обеспечивая сопровождение действующих в школах волонтерских отрядов, инициативных групп
- увеличить кол-во субъектов, вовлечённых в добровольческие инициативы.
- сформировать необходимые компетенции (коммуникативные, общекультурные, технологические, управленческие, психологические).
- развить потенциал участников, необходимый для добровольческой деятельности.

Цели и результат проекта

Требования к результату:

Осуществление координированной совместной деятельности школьных волонтерских отрядов для формирования и реализации добровольческих инициатив. Повышение качества добровольческой деятельности.

Пользователи результата проекта:

Подростки – лидеры 12 - 17 лет, волонтерские объединения района, педагоги – наставники, координаторы, благополучатели.

Планируемые показатели эффективности проекта

1.	Социальная эффективность		
1.1.	Охват обучающихся, задействованных в проекте	Чел.	1110
1.2.	Участие педагогов в мероприятиях проекта	Чел.	90
1.3.	Участие волонтерских отрядов		12
2.	Планируемый охват аудитории (благополучателей) по итогам реализации мероприятий	Чел.	1740 + жители сел
2	Образовательная эффективность		
2.1.	Кол-во методических рекомендаций, разработок	Шт.	12
2.2.	Количество совместных мероприятий	Шт.	8

Основные блоки работ проекта

№	Этапы проекта	Содержание мероприятий
1	Организационный	- Формирование команды проекта. - Информационное обеспечение участников проекта. - Распределение обязанностей и системы взаимодействия.
2	Подготовительны й	- Разработка плана для обучения волонтеров. - Взаимодействие с координаторами и лидерами волонтерских объединений. - Взаимодействие со спикерами для подготовки мастер-классов.

Основные блоки работ проекта

№	Этапы проекта	Содержание мероприятий
2	Подготовительный	- Создание информационного центра взаимодействия в соц. сети ВК - Подготовка документации и площадки для проведения Школы волонтеров «Делись Добром с Другими». - Подготовка материальной базы проекта. Разработка баннера проекта, ролл апа, раздаточного материала (блокноты, ручки, бейджи, значки, свидетельства, сертификаты, дипломы) для участников и благодарственные письма для

Основные блоки работ проекта

№	Этапы проекта	Основные мероприятия
3	Реализационный	1. Слёт отрядов. «Добро — это ТЫ!» 2. Школа актива добровольческих объединений «Делись Добром с Другими!». 3. Проектный менеджмент «Добрый путь» 4. «Эстафета волонтера». 5. Фестиваль «Каскад талантов» 6. «Военно-спортивный турнир памяти Сергея Богачёва» 7. «Фитнесс-марафон» 8. Акция «Не зарастает памяти тропа!» 9. Акция «Чистый берег»

Основные блоки работ проекта

№	Этапы проекта	Содержание мероприятий
4	Мониторинг	Отслеживание результативности добровольческой деятельности через участие в сообществе «ЗД: Делись Добром с Другими» и на порталах «Добровольцы России», АВЦ, Лига добровольческих отрядов, публикации в соц. сетях: «Волонтёры АК», РДШ22, «Алтайский центр развития добровольчества» (АЦРД), молодёжь Мамонтовского района.
5	Анализ	Определение эффективности проекта на основе мониторинга

Бюджет проекта

Мероприятия, запланированные в рамках добровольческого проекта «ЗД: Делись Добром с Другими», реализуются на средства Федерального гранта, ФГБУ «Росдетцентр» на развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности.

Команда проекта

№	Позиция в проекте	ФИО	Должность, организация
1	Руководитель проекта (планирование, смета затрат, отвечает за достижение целей проекта, результативное и эффективное использование ресурсов: человеческих и материальных)	Кубанцев В.Б.	Учитель высшей категории, руководитель волонтерского отряда «Шанс» Мамонтовской СОШ.
2	Координатор проекта (разработка и контроль реализации требований к системе управления, соблюдение разработанного плана и критериев проекта).	Богачёва С. В.	Учитель первой категории, Руководитель отдела по молодёжной политике комитета по образованию Мамонтовского района
3	Участники проектной группы (выполнение проектных работ и результатов (задач, поставленных руководителем проекта)	Волонтерский отряд «Шанс»	Волонтерский отряд МБОУ «Мамонтовская СОШ».

Завершение проекта

Ассоциация волонтерских объединений
района

