




Женское лицо Победы

План реализации проекта
Союз женщин России.
Челябинская область

Женское лицо Победы



ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Сформировать рабочую группу по проведению акции в рамках региона с особым вниманием к городам-героям и городам воинской славы, а также городам и поселениям, тесно связанным с жизнью и деятельностью В.С. Гризодубовой в мирное время и в годы ВОВ

Сроки и ответственные

- февраль
2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Оказать содействие деятельности детских и молодежных поисковых отрядов по сбору материалов о воевавших и трудившихся в тылу в годы ВОВ женщинах-землячках, а также поиску и популяризации малоизвестных, а порой и просто забытых фактов биографии В.С. Гризодубовой, возможно тесно связанных с регионом

Сроки и ответственные

- февраль
2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- На страницах социальных сетей РО СЖР (если к моменту старта акции нет - необходимо завести страницу) регулярно размещать материалы о ходе акции (ссылки на публикации регулярно отправлять на сайт СЖР)

Сроки и ответственные

- февраль
2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

Сроки и ответственные

- Организовать на базе учреждений культуры региона встречу актива регионального отделения СЖР с членами советов школьных музеев боевой и воинской славы, юными экскурсоводами школьных музеев, библиотекарями, краеведами на тему акции «Женское лицо Победы». Посвятить ее женщинам-землячкам, воевавшим и трудившимся в тылу в годы ВОВ с презентацией брошюры, показом видеоролика о В.С. Гризодубовой, передачей портретов-плакатов Гризодубовой в фонды музеев и библиотек
- Март 2020 г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Заключить договоры с местными краеведческими, региональными и школьными музеями боевой и воинской славы о создании на основе имеющихся и вновь собранных материалов о воевавших и трудившихся в тылу в годы ВОВ женщинах-землячках, выставки «Женское лицо Победы», включающей экспозицию, посвященную В. С. Гризодубовой

Сроки и ответственные

- февраль
2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Определить (согласовать с архитектурными управлениями, комитетами города) место закладки аллеи (сквера) памяти воевавших и трудившихся в тылу в годы ВОВ женщин-землячек

Сроки и ответственные

- февраль
2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Разработать сценарий акции по закладке аллеи (сквера) памяти женщин-землячек участниц боевых сражений и тружениц тыла в годы ВОВ с высадкой сирени сорта «Валентина Гризодубова» или иного вида «Сирени Победы»

Сроки и ответственные

- Март 2020 г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Разработать сценарий акции по закладке аллеи (сквера) памяти женщин-землячек участниц боевых сражений и тружениц тыла в годы ВОВ с высадкой сирени сорта «Валентина Гризодубова» или иного вида «Сирени Победы»

Сроки и ответственные

- март 2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Организовать митинг по закладке аллеи (сквера) памяти женщин-землячек участниц боевых сражений и тружениц тыла в годы ВОВ с участием местных органов власти, ветеранов, представителей краеведческих, региональных и школьных музеев боевой и воинской славы, детских и молодежных объединений, СМИ

Сроки и ответственные

- апрель 2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Предусмотреть награждение здравствующих женщин-ветеранов и тружеников тыла, юных краеведов, членов поисковых детских и молодежных отрядов, юных экскурсоводов школьных музеев боевой и воинской славы, краеведов, библиотекарей, историков-экскурсоводов, хранителей музеев воинской славы регионов памятной медалью Гризодубовой, учрежденной Союзом женщин России в год 110-летия со дня ее рождения

Сроки и ответственные

- апрель 2020г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Список награждаемых памятной медалью В.С. Гризодубовой предоставить в штаб акции на адрес электронной почты СЖР с пометкой «Женское лицо Победы»

Сроки и ответственные

- Февраль-апрель 2020г.
- (весь период)

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Расходы на проведение акции по закладке аллеи (сквера) памяти женщин-землячек, участницах боевых сражений и труженицах тыла в годы ВОВ оформить в виде заявки в адрес СЖР на приобретение саженцев (приложение 3) на сумму не более 20 тыс. рублей

Сроки и ответственные

- Март 2020 г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Регулярно освещать на региональных сайтах, в региональных СМИ и оперативно информировать СЖР о ходе акции в регионе

Сроки и ответственные

- Февраль-
Март 2020 г.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

План проекта

Мероприятия

- Снять на доступные гаджеты или в партнерстве с региональными ТВ церемонию закладки аллеи и выслать на почту СЖР с пометкой «Женское лицо Победы»

Сроки и ответственные

- Апрель 2020 г.

Ресурсы

ПРЕДСТАВЬТЕ СВОДКУ ПО РЕСУРСАМ ПРОЕКТА

- Выделенные (штатные) ресурсы
- Внештатные ресурсы
- Если проект ограничен нехваткой ресурсов, предложите альтернативы

ПОЙМИТЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

Клиенты хотят быть уверены, что используются все доступные ресурсы, а расходы контролируются надлежащим образом

ЦЕЛИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКЕ

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ДОКЛАДА О
СТАТУСЕ

ЦЕЛИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКЕ

ОБЗОР ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ