

Название проекта

► «МЫ РАЗНЫЕ, МЫ РАВНЫЕ»



Команда проекта:

- Шалганова О.Л.
- Торгашова О.В.
- Миннигалина Д.А.
- Дарьина А.Ф.

Место реализации проекта

- РБ г. Октябрьский, ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж дворец спорта, стадион

Сроки реализации

15.09.20- 15.10.20

Партнерские организации

- ОКтябрьская городская организация Башкирской Республиканской организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов»
- НПФ «ПАКЕР»
- ДСЮШ №1 (Дворец спорта, стадион)
- Октябрьское ПАТП ф-л ГУП Башавтотранс
- ИП Самигуллина (организация питания)
- СМИ (октлайф-студия)



Актуальность проекта

- Трудности в социализации и адаптации студентов ОКСК, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
- Снижение уровня физической активности среди молодежи 16-20 лет.


Цель проекта

- Формирования толерантной социокультуры и пропаганда ЗОЖ среди молодежи,
- Выявление лидерских, коммуникационных и организаторских качеств личности для успешной самореализации



Технология проекта

- ❑ Проведение общего спортивно-массового мероприятия с привлечением студентов ОКСК и представителей общества инвалидов города Октябрьский
- ❑ Вовлечение в совместную коллективную деятельность
- ❑ Вовлечение студентов в позитивные формы деятельности, в частности в социальное, спортивное и эвент- волонтерство.



Задачи проекта

- ❑ Интеграция детей инвалидов и лиц с ОВЗ в жизнь общества
- ❑ Укрепление здоровья и организация активного досуга
- ❑ Создание предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни.



Логотип проекта



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Задача	СРОКИ	Ответственные
1.	Проведение организационного комитета	15.09.2020	Шалганова О.Л.
2.	Составление договоров, взаимодействие со спонсорами. Взаимодействие с СМИ	с 15.09. по 22.09	Дарына А.Ф. юриисконсульт
3	Проведение медицинского осмотра, формирование команд. Инструктаж.	с 15.09. по 22.09	Торгашова О.В. Кетько Т.Б.
4	Психолого-педагогическое сопровождение	В течении срока реализации	Миннигаллина Д.А.
5	Подготовка волонтеров	01.10.2020-10.10.2020	Шаймуратова А.
6.	Церемония открытия. Ознакомление с программой мероприятия	9-00 13.10.2020	Шалганова О.Л.
7.	Команды поочередно участвуют в соревнования по графику: -шашечный турнир, дартс, армреслинг гиревой спорт, бег(100м), спортивная эстафета	13.10.2020 С 10-00 -13-00 соревнования С13-00-14-00 –обед, отдых С 14-00 -16-00 соревнования	Кабинет физвоспитание
8.	Команды поочередно участвуют в соревнования по графику: плавание, футбол	14.10.2020 С 10-00 -13-00 соревнования С13-00-14-00 –обед, отдых С 14-00 -16-00 соревнования	Кабинет физвоспитание, представители. ДЮСШ
9.	Спортивный флешмоб для участников и болельщиков. Концерт .Церемония награждения и закрытия	15.10.2020 С 10-00 -12-00 соревнования	Шалганова О.Л. Кабинет физвоспитания Шаймуратова А.В.

□ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Статья расходов	количество	стоимость	сумма
1.	Призы, подарки	24	1000	24000
2.	Транспортные расходы	1 автобус	3000	3000
3	Оборудование и материалы	25	400	10000
4	Расходы на СМИ и Интернет	2	1000	2000
5	Добровольческий труд			

39000



□ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ДОХОДОВ НЕТ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

▶ Мы:

- Привлекаем к участию в мероприятии студентов колледжа и инвалидов города (16-20лет) к ЗОЖ
- Способствуем процессу социализации инвалидов и лиц с ОВЗ (расширение круга общения, адаптация в молодежной среде и формированию толерантной социокультуры в молодежной среде)
- Привлекаем внимание к проблеме Популяризуем деятельность общественных, спортивных и спонсорских организаций в области реализации важного социального проекта

▶ Наши партнеры:

- Привлечение инвалидов города (16-22лет) к мероприятию (общество инвалидов)
- Предоставление средств для приобретения призов и подарков (НПФ Пакер)
- Предоставление транспортных услуг (Октябрьское ПАТП ф-л ГУП Башавтотранс)
- Предоставление спортивного оборудования, площадок (ДЮСШ)
- Реклама и оповещение (СМИ -октлайф-студия)



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	СПОСОБЫ ОЦЕНКИ
Формирования толерантной социокультуры	Педагогическое наблюдение (поведение волонтеров, участников соревнований, болельщиков)
Адаптации студентов ОКСК , с том числе инвалидов и лиц с ОВЗ	Педагогическое наблюдение (формирование актива в группах, круга лиц п интересам)
Проявление лидерских, коммункационных и организаторских и спортивных качеств участников соревнований	Спортивные успехи и достижения



ПЛАН АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наиболее вероятные кризисы	Определить антикризисные стратегии
1.Вероятность травматизма	Привлечение медработников
2.Вероятность психо-эмоциональных срывов у участников	Социально-психологическое, педагогическое сопровождение (психолог, соц.педагог, классный руководиель, волонтер)
3.Технические накладки в ходе соревнований	Инструктаж и дежурство волонтеров, судей, ответственных лиц



ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- ❑ Организация мероприятия с привлечением других учебных заведений города и республики
- ❑ Привлечение к проекту большего числа общественных и спортивных организаций
- ❑ Использовать другие виды спорта (например зимние)
- ❑ Привлекать к проведению мероприятия известных спортсменов, в том числе и паралимпийцев



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

