


РАЗВИТИЕ СЕТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В Г. ТЮМЕНИ



- Направления:**
- - «Восточный обход»
 - - ул. Монтажников
 - - ул. Мельникайте
 - - ул. Московский тракт – ул. Профсоюзная
 - - а.д. «Обход г. Тюмени» (ул. Федонинского)
 - - - - строительство ливневой канализации
 - - ул. Пермякова
 - - ул. Чекистов
 - - ул. Гилевская роща

- Условные обозначения:**
- ① - порядковый номер объекта в соответствии с таблицей
 - ⑤ - объект в стройке
 - - граница объекта
 - - НПП по ул. Гнаровская

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	НАЧАЛО СМР
Восточный обход			
1	Реконструкция а.д. «Тюмень - Боровский - Богандинский»	ПД есть	2016
2	Объездная IV ПК от ул. Республики до ул. Федонинского	ПД в экспертизе	2019
3	Развязка ул. Старотобольский тракт – ул. Республики	ПД в разработке	2017
4	Объездная III ПК до а.д. «Тюмень – Криводаново»	Требуется корректировка ПД	2017
5	Объездная II ПК до а.д. «Тюмень – Быково»	Требуется корректировка ПД	2016
6	Мост через р. Тура, развязка по ул. Дамбовская I ПК	Стройка	2014
ул. Чекистов			
7	Пробивка ул. Чекистов до ул. Республики	Требуется разработка ПД	2017
8	Реконструкция ул. Чекистов до ул. Западносибирская	Требуется разработка ПД	2017
ул. Монтажников – ул. Гилевская роща			
9	Развязка ул. Монтажников – ул. Федонинского	ПД передана в УАД	2015
10	ул. Монтажников от ул. Широтной до ул. Федонинского	Стройка	2014
11	Развязка ул. Широтная – ул. Монтажников	ПД в экспертизе	2017
12	Путепровод через ж.д. по ул. Монтажников	Стройка	2012
13	Развязка ул. Республики – ул. 50 лет Октября	Стройка	2014
14	ул. Гилевская Роща от ул. 50 лет Октября до ул. Дамбовская	ПД в разработке	2017
ул. Пермякова			
15	Развязка ул. Червишевский тракт – а.д. «Обход д. Ожогово»	ПД передана в УАД	2018
16	А.д. Обход д.Ожогово	ПД передана в УАД	2019
17	Развязка ул. Пермякова – а.д. «Тюмень-Боровский-Богандинский»	ПД в экспертизе	2017
18	Развязка ул. Пермякова – ул. Широтная	Требуется разработка ПД	2019
19	Пересечение ул. Пермякова – ул. 50 лет Октября	Требуется разработка ПД	2019
20	Развязка ул. Пермякова – ул. Харьковская	Требуется разработка ПД	2019
21	Развязка ул. Пермякова – ул. Дамбовская	Требуется разработка ПД	2020
ул. Мельникайте			
22	Пробивка ул. Мельникайте	ПД передана в УАД	2017
23	Развязка ул. Мельникайте – ул. Федонинского	ПД в экспертизе	2016
24	Развязка ул. Мельникайте – ул. Ставропольская	Стройка	2012
25	Пересечение ул. Мельникайте – ул. 30 лет Победы	ПД в разработке	2018
26	Пересечение ул. Республики – ул. Мельникайте	ПД в разработке	2018
27	Пересечение ул. 50 лет Октября – ул. Мельникайте	ПД в разработке	2018
28	ул. Мельникайте от ул. Харьковская до ул. Дамбовская	ПД в разработке	2017
29	ул. Хабаровская – р. Тура	ПД в разработке	2017
30	Строительство моста через р. Тура по ул. Мельникайте	ПД в разработке	2016
31	ул. Мельникайте от моста до ул. Дружбы	ПД в разработке	2017
32	Развязка ул. Мельникайте – ул. Дружбы	ПД в разработке	2018
33	ул. Мельникайте от ул. Дружбы до ул. Щербакова	Требуется разработка ПД	2020
34	Развязка ул. Мельникайте – ул. Щербакова	Требуется разработка ПД	2020
ул. Московский тракт – ул. Профсоюзная			
35	Реконструкция ул. Московский тракт	Стройка	2014
36	Развязка на Калининском кольце	Требуется разработка ПД	2018
37	Развязка ул. Червишевский тракт – ул. З. Космодемьянской	Требуется разработка ПД	2018
38	Развязка в створе ул. Профсоюзная от ул. Малыгина до ул. Республики	Требуется разработка ПД	2018
39	Пересечение ул. 50 лет Октября – ул. Профсоюзная	Требуется корректировка ПД	2019
40	Развязка ул. Профсоюзная – ул. Госпаровская	Требуется корректировка ПД	2018
41	Развязка ул. Профсоюзная – ул. Дружбы	Требуется разработка ПД	2018
а.д. «Обход г. Тюмени» (ул. Федонинского)			
42	Реконструкция а.д. «Обход г. Тюмени» от ул. Ямская до ул. Мельникайте	ПД в разработке	2018
43	Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями	ПД в разработке	2017
ул. Запальная – ул. 50 лет ВЛКСМ			
44	Развязка ул. Запальная – ул. Первомайская	Стройка	2014
45	Капитальный ремонт ул. Чернышевского – ул. Полевая	ПД в разработке	2017