

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10  
«КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ:

«ШКОЛЬНЫЙ ТИР»

Авторы:

Руководители:  
Директор МБОУ СОШ 10 ККЮС:  
В. М. Воропаев

Пронин Н.И.  
Кагарлык Е.В.  
Недостоева И.А.

г. Рубцовск, 2017г.

# Оглавление

- ▣ Обоснование актуальности проекта
- ▣ Цели и задачи проекта
- ▣ План реализации проекта
- ▣ Результаты исследования
- ▣ Список использованной литературы



# Обоснование актуальности проекта

- На микрорайоне проживает более 10000 человек
- Уровень жизни населения микрорайона не высокий
- Очень большая проблема с транспортом, особенно в вечернее время
- Удаленность микрорайона от центра города в котором сосредоточена вся основная инфраструктура



# Обоснование актуальности проекта

- ▣ Выполнение образовательных стандартов при прохождении учебных программ – основы военной службы и внеурочной деятельности
- ▣ Обучение учащихся стрельбе из пневматического оружия
- ▣ Возможность кадет организовать свой досуг весной, летом и осенью с большей пользой
- ▣ Тренировка школьных команд по стрельбе
- ▣ Проведение соревнований по стрельбе из пневматического оружия при подготовке к военно-спортивным играм
- ▣ Развить принципы патриотизма по отношению к своей школе, микрорайону, городу и государству в целом

# Цель проекта

Создание благоприятных условий для формирования активной жизненной позиции для жителей микрорайона





# Задачи проекта

- ▣ Проведение учебных занятий с учащимися
- ▣ Подготовка учащихся к военно-спортивным играм
- ▣ Проведение учебно-тренировочных занятий команд и занятий школьного военно-спортивного клуба «Спасатель»
- ▣ Проведение спортивных соревнований по спортивной стрельбе
- ▣ Пропаганда здорового образа жизни
- ▣ Пропаганда и развитие стрелкового спорта
- ▣ Подготовка квалифицированных спортсменов из числа учащихся
- ▣ Активное содействие подготовке молодежи на военную службу и службу в правоохранительных органах РФ


# План реализации проекта

## Проведен устный опрос

- 100% кадет согласились с тем, что тир школе необходим
- 85% кадет стреляли из пневматического оружия только на профильных занятиях
- 72% опрошиваемых изъявили желание участвовать в организации работы тира на территории корпуса



Готовы ли вы принять участие в организации работы тира? ---



# План реализации проекта



# План реализации проекта

## Подготовительный этап

- Сбор и анализ информации
- Изучение общественного мнения
- Расширение инициативной группы по реализации проекта
- Регулярные встречи с представителями частного бизнеса, контролирующими органами, депутатами Городского Совета и Администрацией города Рубцовска Алтайского края по вопросу поддержки и реализации проекта

# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
1.	Изучение санитарных норм и правил, необходимых для организации тира	май 2017г. (выполнено)	Администрация корпуса, инициативная группа
2.	Планирование помещения тира	май 2017г. (выполнено)	Администрация корпуса, инициативная группа
3.	Составление сметы на реализацию проекта	август 2017 г. (выполнено)	Администрация корпуса
4.	Определение круга спонсоров, которые могли бы оказать поддержку финансовой стороны вопроса	май 2017г. – май 2018г. (в работе)	Администрация корпуса

# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
5.	Высвобождение помещений, которые использовались как склад от посторонних предметов	июль - август 2017г. (выполнено)	Администрация корпуса инициативная группа, рабочие школы, учителя физической культуры
6.	Покупка строительных материалов для установки новой крыши из профлиста, вместо протекающей крыши покрытой рубероидом	март - апрель 2017г. (выполнено)	Администрация корпуса
7.	Установка новой крыши из профлиста	август – сентябрь 2017г. (выполнено)	Администрация корпуса Войсковая часть 6720
8.	Обустройство помещения под оружейную комнату с металлической решеткой	июнь-август 2017г. (выполнено)	Кафедра кадетского корпуса





# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
----------	----------------------	---------------------	-----------------------

9.	Установка в оружейную комнату сейфа для хранения оружия	август 2017г. (выполнено)	Кафедра кадетского корпуса
10	Оборудование освещения в помещениях, которые будут использоваться под тир	декабрь 2017г. - март 2018г.	Администрация корпуса
11	Оштукатуривание стен помещения под тир	апрель - июнь 2018г.	Администрация корпуса, инициативная группа
12	Утепление ворот помещения под тир	декабрь 2017г. - март 2018г.	Администрация корпуса





# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
13	Изготовление огневого рубежа	декабрь 2017г. – март 2018г.	Администрация корпуса
14	Изготовление мишеней, кронштейнов к ним	ноябрь 2017г. - март 2018г.	Инициативная группа проекта, учителя технологии, родители и жители микрорайона
15	Изготовление пулеулавливателей	декабрь 2017г. – март 2018г.	Администрация корпуса, инициативная группа
16	Оснащение гардеробной в помещении тира	ноябрь 2017г. – март 2018г.	Администрация корпуса

# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
17	Установка дополнительной видеокамеры в помещении тира	июль - август 2018г.	Администрация корпуса
18	Разработка программ внеурочной занятости кадет с использованием тира	май - июль 2018г.	Администрация корпуса
19	Проведение благотворительного марафона для учащихся и родителей по привлечению средств на оснащение тира	апрель 2018г.	Администрация корпуса
20	Покупка различных видов пневматического оружия	январь 2018г. – декабрь 2023г.	Администрация корпуса, спонсоры

# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
21	Внесение территории тира в антитеррористический паспорт кадетского корпуса	июнь 2018г.	Администрация корпуса
22	Устройство отопления, вентиляции и косметический ремонт помещений в зданиях гаража и склада для организации тира	январь 2018г. – декабрь 2023г	Администрация корпуса, инициативная группа проекта, спонсоры
23	Информация о работе тира на сайте кадетского корпуса	сентябрь - ноябрь 2018г.	Инициативная группа
24	Назначение ответственного за работу тира, сохранность и эксплуатацию оружия	сентябрь 2018г.	Администрация корпуса

# План реализации проекта

## Практический этап

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализации	Ответственные лица
25	Начало проведения спортивных соревнований между школами города и района, между родителями и детьми, между кадетами и учителями	сентябрь 2018г.	Учителя физкультуры, инициативная группа, жители микрорайона
26	Начало проведения мероприятий военно-патриотического характера среди молодежи всего микрорайона	сентябрь 2018г.	Кафедра кадетского корпуса, кадеты
27	Распространение опыта организации тира и использования его для пропаганды патриотических инициатив	сентябрь 2018г.	Инициативная группа
28	Подведение итогов реализации проекта	декабрь 2018г.	Администрация корпуса

# Результаты исследования

## Ожидаемые результаты:

- Ремонт помещений, которые будут использованы под тир
- Повышение социальной стабильности населения микрорайона
- Повышение результатов при сдаче норм ГТО
- Занятость кадет корпуса, в том числе «группы риска», родителей и всех желающих новым видом спорта
- Занятость кадет в соревнованиях по спортивно-прикладным видам спорта, проведение школьных и районных соревнований, соревнований между детьми и родителями, учащимися и учителями
- Военно-патриотическая подготовка кадет, допризывная подготовка кадет

# Результаты исследования

## Ожидаемые результаты:

- ▣ Популяризация нового вида спорта
- ▣ Создание действующей школьной команды в рамках реализации внеурочной деятельности и кадетского компонента корпуса
- ▣ Привлечение к участию в инициативной группе и развитию этого социально-значимого проекта родителей и жителей микрорайона
- ▣ Развитие духа патриотизма у кадет и их родителей
- ▣ Повышение интереса к судьбе своей школы, микрорайона, города и страны
- ▣ Информированность населения о реализации данного проекта.

# Список использованной литературы

- Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 27 апреля 2012г. №403 «Об утверждении требований к помещениям и участкам местности, специально приспособленным для спортивной стрельбы из пневматического оружия»
- ГОСТ Р 53835-2009 «Безопасность аттракционов. Игровые тир. Общие требования»
- Фото из сети Интернет
- Собственные фото.