



Контроль получения паспортов готовности к ОЗП 2019-2020

(по состоянию на 17 сентября 2019 года Авдеев

	ЗООТЕЛЕВИЗОР, шт.								%	ЦДП, шт.								%	Получено паспортов готовности к ОЗП в областных органах исполнительной власти (область ВКС)			Получено паспортов готовности в областных органах ИЖК и эк.			Получено паспортов готовности в военных горрайонах, шт.			Итогой финанс.												
	АКТ				ПАСПОРТ					%	АКТ				ПАСПОРТ				%	Итого	финанс	%	Итого	финанс	%	Итого	финанс	%												
	подписаны акты органами муниципалитетной власти		подписаны акты В/Ч		подписаны акты органами муниципалитетной власти		подписаны акты В/Ч				%	подписаны акты органами муниципалитетной власти		подписаны акты В/Ч		подписаны акты органами муниципалитетной власти													подписаны акты В/Ч		%	Итого	финанс	%	Итого	финанс	%	Итого	финанс	%
	Итого	финанс	Итого	финанс	Итого	финанс	Итого	финанс				Итого	финанс	Итого	финанс	Итого	финанс												Итого	финанс										
МКРК №1 (г.Самара)	3	3	9	9	3	3	9	9	100%			2	2			2	2	100%	45	45	100%	854	854	100%	77	77	100%	63	63	100%										
МКРК №2 (г.Пенза)	4	4	28	26	4	4	28	26	94%	3	3	6	6	3	3	6	6	100%	18	18	100%	701	703	100%	79	79	100%	20	20	100%										
МКРК №3 (г.Тольятти)	1	1	4	4	1	1	4	4	100%	1	1			1	1			100%	35	35	100%	273	275	101%	24	24	100%	5	5	100%										
МКРК №4 (г.Новосибирск)	5	5	18	18	5	5	18	18	100%			4	4			4	4	100%	57	47	82%	924	925	100%	68	68	100%	45	45	100%										
МКРК №5 (г.Юрга)			12	12			12	12	100%									НЕДЕЛО!	2	3	150%	307	307	100%	59	59	100%	28	28	100%										
МКРК №6 (г.Балашов)	4	4	35	35	4	4	35	35	100%			1	1			1	1	100%	29	29	100%	669	666	100%	87	87	100%	71	71	100%										
МКРК №7 (г.Кувшино)			9	5			9	5	56%									НЕДЕЛО!	5		0%	55	56	102%	19	19	100%	8	8	100%										
МКРК №8 (г.Владимирбург)	9	1	17	11	9	1	17	11	46%	7		11	7	7		11	7	39%	56	1	2%	1253	1284	100%	110	87	79%	94	94	100%										
МКРК №9 (г.Челябинск)	2	1	9	9	2	1	9	9	91%			1	1			1	1	100%	11	7	64%	416	419	101%	62	62	100%	52	52	100%										
МКРК №10 (г.Медведево)	2	2	3	3	2	2	3	3	100%	6	6	3	3	6	6	3	3	100%	24	24	100%	420	156	37%	25	23	92%	24	24	100%										
МКРК №11 (г.Волгоград)	3		2	2	3		2	2	40%			1				1		0%	16	5	31%	179	147	82%	62	39	63%	37	31	84%										
МКРК №12 (г.Саратов)	2		14	11	2		14	10	63%			3				3		0%	27	12	44%	419	375	89%	53	46	91%	63	27	43%										
МКРК №13 (г.Ульяновск)	1	1	8	8	1	1	8	8	100%			1	1			1	1	100%	16	16	100%	432	434	100%	33	33	100%	46	46	100%										
МКРК №14 (г.Калуга)	3	3	32	32	3	3	32	32	100%			1	1			1	1	100%	24	24	100%	751	752	100%	169	169	100%	10	10	100%										
МКРК №15 (г.Саратов)	1	1	37	37	1	1	37	37	100%			4	4			4	4	100%	19	19	100%	713	714	100%	111	111	100%	32	32	100%										
МКРК №16 (г.Фрунбург)	2	2	10	10	2	2	10	10	100%			2	2			2	2	100%	27	7	26%	366	388	106%	56	56	100%	42	42	100%										
МКРК №17 (г.Фопки)	2		8	7	2		8	7	70%									НЕДЕЛО!	2	2	100%	513	514	100%	46	46	100%	8	8	100%										
МКРК №18 (г.Красноярск)	3	2	18	17	3	2	18	13	71%			1				1		0%	25	12	48%	725	656	90%	73	70	96%	25	25	100%										
МКРК №19 (г.Абакан)			6	6			6	6	100%			3	3			3	3	100%	5	5	100%	144	157	109%	25	25	100%	6	6	100%										
МКРК №20 (г.Иркутск)	4	4	10	10	4	4	10	10	100%	1	1	2	2	1	1	2	2	100%	28	28	100%	630	635	101%	60	60	100%	24	24	100%										
ИТОГО	51	34	259	272	51	34	259	267	89%	18	11	46	37	18	11	46	37	75%	471	339	72%	10 774	10 417	97%	1 298	1 242	96%	705	663	94%										



Контроль проведения пробных топок

(по состоянию на 17 сентября 2019 года) Авдеев

	Федеральный округ, ЖКО	Всего котельных	ИТОГО Проведено пробных топок (шт)	% проведения пробных топок	Необходимо представить актов	Представлено актов	% представления актов
	Уральский ФО	47	45	97	47	32	68
ЖКС № 8 Екатеринбург	Свердловская область	26	26	100	26	16	62
ЖКС № 11 Тюмень	Тюменская область	4	4	100	4	1	25
	ЯНАО	0			0		
	ХМАО	1	1	100	1	1	100
ЖКС № 10 Чебаркуль	Челябинская область	5	5	100	5	4	80
ЖКС № 9 Челябинск	Челябинская область	7	6	85	7	6	85
	Курганская область	4	4	100	4	4	100
	Приволжский ФО	161	161	100	161	143	89
ЖКС № 15 Сарапул	Республика Удмуртия	7	7	100	7	7	100
	Кировская область	16	16	100	16	16	100
	Пермский Край	15	15	100	15	15	100
ЖКС № 3 Тозкое	Оренбургская область	5	5	100	5	5	100
ЖКС №16 Оренбург	Оренбургская область	13	13	100	13	8	62
ЖКС № 14 Казань	Республика Татарстан	10	10	100	10	10	100
	Республика Башкортостан	9	9	100	9	9	100
	Чувашская Республика	2	2	100	2	2	100
	Республика Марий Эл	14	14	100	14	14	100
ЖКС № 2 Пенза	Пензенская область	24	24	100	24	22	92
	Республика Мордовия	9	9	100	9	1	11
ЖКС № 13 Ульяновск	Ульяновская область	9	9	100	9	8	89
ЖКС № 1 Самара	Самарская область	12	12	100	12	11	92
ЖКС № 12 Саратов	Саратовская область	16	16	100	16	15	94
	Сибирский ФО	132	132	100	132	124	94
ЖКС № 20 Иркутск	Иркутская область	14	14	100	14	14	100
ЖКС № 6 Барнаул	Алтайский Край	33	33	100	33	33	100
	Республика Алтай	6	6	100	6	6	100
ЖКС № 4 Новосибирск	Новосибирская область	23	23	100	23	23	100
ЖКС № 5 Юрга	Томская область	4	4	100	4	4	100
	Кемеровская область	8	8	100	8	8	100
ЖКС № 17 Омск	Омская область	10	10	100	10	7	70
ЖКС № 19 Абакан	Красноярский край	2	2	100	2	2	100
	Республика Хакасия	4	4	100	4	4	100
ЖКС № 7 Кызыл	Республика Тыва	7	7	100	7	2	28
ЖКС № 18 Красноярск	Красноярский Край	21	21	100	21	21	100
	Итого за филиал по ЦФО	340	339	99	340	299	88



Донесение об оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов

(по состоянию на 17 сентября 2019 г.)



Наименование филиала и ЖКС	Всего мест оказания услуг	Фактически оказаны услуги				Услуги не оказываются				Кредиторская задолженность перед поставщиками за период январь-июль 2019 (руб.)	Представлено заявок на оплату в филиал на сумму (руб.)
		Региональный оператор (кол-во в/г)	Местными перевозчиками (кол-во в/г)	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (кол-во в/г)	%	Региональный оператор (кол-во в/г)	Местными перевозчиками (кол-во в/г)	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (кол-во в/г)	%		
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО	1089	958	7	0	89%	91	33	0	11%	13 756 537,35	13 756 537,35
ЖКС № 1 (г. Самара)	54	54	0	0	100%	0	0	0	0	1 496 805,67	1 496 805,67
ЖКС № 2 (г. Пенза)	51	51	0	0	100%	0	0	0	0	514 267,46	514 267,46
ЖКС № 3 (п. Тощкое)	17	17	0	0	100%	0	0	0	0	Информации нет	Информации нет
ЖКС № 4 (г. Новосибирск)	52	52	0	0	100%	0	0	0	0	1 989 035,30	1 989 035,30
ЖКС № 5 (г. Юрга)	54	54	0	0	100%	0	0	0	0	355 463,52	355 463,52
ЖКС № 6 (г. Барнаул)	75	60	0	0	80%	15	0	0	20%	1 357 243,41	1 357 243,41
ЖКС № 7 (г. Кзыл)и	18	0	0	0	0	18	0	0	100%	582 172,77	582 172,77
ЖКС № 8 (г. Екатеринбург)	109	109	0	0	100%	0	0	0	0	326 269,47	326 269,47
ЖКС № 9 (г. Челябинск)	62	0	3	0	5%	26	33	0	95%	879 277,39	879 277,39
ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	10	1	0	0	10%	9	0	0	90%	1 581 687,39	1 581 687,39
ЖКС № 11 (г. Тюмень)	50	50	0	0	100%	0	0	0	0	378 160,00	378 160,00
ЖКС № 12 (г. Саратов)	51	49	2	0	100%	0	0	0	0	Информации нет	Информации нет
ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	25	24	1	0	100%	0	0	0	0	935 213,72	935 213,72
ЖКС № 14 (г. Казань)	137	113	1	0	83%	23	0	0	17%	353 819,93	353 819,93
ЖКС № 15 (г. Саратов)	82	82	0	0	100%	0	0	0	0	1 329 376,22	1 329 376,22
ЖКС № 16 (г. Оренбург)	56	56	0	0	100%	0	0	0	0	Информации нет	Информации нет
ЖКС № 17 (г. Омск)	33	33	0	0	100%	0	0	0	0	Информации нет	Информации нет
ЖКС № 18 (г. Красноярск)	66	66	0	0	100%	0	0	0	0	323 784,91	323 784,91
ЖКС № 19 (г. Абакан)	26	26	0	0	100%	0	0	0	0	704 002,63	704 002,63
ЖКС № 20 (г. Иркутск)	56	56	0	0	100%	0	0	0	0	649 907,51	649 907,51

Исполнитель: начальник отделения (санитарного содержания) Сутормина М.В.



Выполнение плана текущего ремонта собственными силами объектов КЖФ
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО на 2019 год на 17.09.2019



№ ЖКС	Количество объектов в плане РСС	Выделенная сумма	Работы ведутся	Стоимость выполненных работ	Завершены работы в полном объеме (кол-во)	Общий процент выполнения
Итого за филиал ФГБУ "ЦЖКУ" по ЦВО	55	32304,444	31	4899,83618	2	15%
ЖКС № 1 (г. Самара)	12	5156,16	9	219,87	0	4%
ЖКС № 2 (г. Пенза)	1	640,87	1	17,77	0	3%
ЖКС № 3 (Тозкое)	1	1027,34	0	0	0	0%
ЖКС № 4 (г. Новосибирск)	4	2861,81	1	15	0	1%
ЖКС № 5 (г. Юрга)	3	1222,23	2	656,64	0	54%
ЖКС № 6 (г. Барнаул)	7	5407,32	7	1330,00	0	25%
ЖКС № 8 (г. Екатеринбург)	2	1932,39	0	1932,39	2	100%
ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	7	2963,494	5	84,36	0	3%
ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	2	790	0	0	0	0%
ЖКС № 14 (г. Казань)	7	3465	4	226,06	0	7%
ЖКС № 15 (г. Саранул)	1	790,87	1	314,00	0	40%
ЖКС № 16 (г. Оренбург)	4	3313,48	0	0	0	0%
ЖКС № 17 (г. Омск)	1	760,87	0	0	0	0%
ЖКС № 18 (г. Красноярск) Ответственный: Мирошниченко	1	790,87	0	0	0	0%



Выполнение плана текущего ремонта собственными силами объектов ТХ
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО на 17.09.2019 г.



№ ЖКС	Количество объектов в плане РСС	Выделенная сумма, тыс. руб.	Работы ведутся	Стоимость выполненных работ, тыс. руб.	Завершены работы в полном объеме (кол-во)	Кол-во представленных фотоотчетов	Общий процент выполнения
Итого за филиал ФГБУ "ЦЖКУ" по ЦВО	31	18 869,500	30	1 607,942	1	41	38
ЖКС № 1 (г. Самара)	3	2 333,160	3	402,282	0	6	50,0
ЖКС № 2 (г. Пенза)	1	729,840	1	36,135	0	1	16,0
ЖКС № 3 (Тонкое)	3	2 414,450	3	0,000	0	5	17,0
ЖКС № 4 (г. Новосибирск)	1	584,240	1	628,530	0	1	95,0
ЖКС № 5 (г. Юрга)	1	483,960	1	66,065	0	6	12,8
ЖКС № 6 (г. Барнаул)	3	2 521,900	3	0,000	0	7	30,0
ЖКС № 8 (г. Екатеринбург)	3	2 871,030	3	0,000	0	3	5,0
ЖКС № 9 (г. Челябинск)	5	2 049,130	5	23,881	0	1	3,0
ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	3	3 350,660	2	25,000	1	0	43,3
ЖКС № 11 (г. Тюмень)	2	3 417,430	2	0,000	0	2	47,5
ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	2	152,250	2	0,000	0	3	30,0
ЖКС № 14 (г. Казань)	1	357,400	1	0,000	0	5	95,0
ЖКС № 18 (г. Красноярск)	2	848,300	2	0,000	0	0	31,0
ЖКС № 20 (г. Иркутск)	1	854,000	1	426,049	0	1	50,0



Выполнение плана текущего ремонта собственными силами объектов ВКХ
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО на 17.09.2019 г.



№ ЖКС	Количество объектов в плане РСС	Выделенная сумма, тыс. руб.	Работы ведутся	Стоимость выполненных работ, тыс. руб.	Завершены работы в полном объеме (кол-во)	Кол-во представленных фотоотчетов	Общий процент выполнения
Итого за филиал ФГБУ "ЦЖКУ" по ЦВО	63	16 814,420	53	1 961,365	10	46	31,3
ЖКС № 1 (г. Самара)	3	2 155,460	3	723,862	0	6	25,7
ЖКС № 2 (г. Пенза)	2	797,790	2	0,000	0	3	10,0
ЖКС № 3 (Тонкое)	1	764,570	1	0,000	0	9	12,0
ЖКС № 4 (г. Новосибирск)	8	1 244,830	3	1 085,280	5	3	97,3
ЖКС № 5 (г. Юрга)	4	563,190	4	19,100	0	3	6,3
ЖКС № 6 (г. Барнаул)	2	378,490	2	0,000	0	2	44,0
ЖКС № 8 (г. Екатеринбург)	9	365,890	9	0,000	0	2	4,4
ЖКС № 9 (г. Челябинск)	4	514,000	4	0,000	0	0	5,3
ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	10	1 691,970	6	30,123	4	4	50,0
ЖКС № 11 (г. Тюмень)	4	1 467,540	4	0,000	0	0	17,5
ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	4	1 159,180	4	0,000	0	8	42,5
ЖКС № 14 (г. Казань)	6	1 307,170	6	0,000	0	3	6,5
ЖКС № 17 (г. Омск)	1	1 246,060	0	103,000	1	1	100,0
ЖКС № 18 (г. Красноярск)	1	1 132,120	1	0,000	0	1	20,0
ЖКС № 20 (г. Иркутск)	4	2 026,140	4	0,000	0	1	27,5



Выполнение работ по текущему ремонту собственными силами на объектах жилищного фонда филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО



По состоянию на 17 сентября 2019 года

Филиал (ЖКС)	План текущего ремонта на 2019 г.	Ход выполнения работ							Сформировано рабочих бригад	
		Всего вышли на объекты ЖФ		в том числе:				Не начаты работы на объектах ЖФ	кол-во (ед.)	кол-во (чел.)
				Полностью выполнены работы на объектах ЖФ		Выполняются работы на объектах ЖФ				
		Всего	% от плана	Всего	% от плана	Всего	% выполнения работ	Всего		
	143	143	100,00%	141	98,60%	2	97	0	37	120
ЖКС 1 (Самара)	7	7	100%	7	100,00%	0	100	0	3	9
ЖКС 2 (Пенза)	8	8	100%	8	100,00%	0	100	0	1	4
ЖКС 3 (Тюмень)	3	3	100%	3	100,00%	0	100	0	1	4
ЖКС 4 (Новосибирск)	6	6	100%	6	100,00%	0	100	0	2	8
ЖКС 5 (Юрга)	0	0	0%	0	0,00%	0	100	0	1	3
ЖКС 6 (Баранул)	13	13	100%	13	100,00%	0	100	0	3	8
ЖКС 7 (Кызыл)	0	0	0%	0	0,00%	0	100	0	0	0
ЖКС 8 (Екатеринбург)	35	35	100%	35	100,00%	0	100	0	4	9
ЖКС 9 (Челябинск)	11	11	100%	11	100,00%	0	100	0	2	8
ЖКС 10 (Чебаркуль)	3	3	100%	3	100,00%	0	100	0	1	4
ЖКС 11 (Тюмень)	5	5	100%	5	100,00%	0	100	0	1	4
ЖКС 12 (Саратов)	4	4	0%	2	50,00%	2	30	0	2	8
ЖКС 13 (Ульяновск)	1	1	100%	1	100,00%	0	100	0	1	3
ЖКС 14 (Казань)	2	2	100%	2	100,00%	0	100	0	1	4
ЖКС 15 (Сарапул)	6	6	100%	6	100,00%	0	100	0	2	12
ЖКС 16 (Оренбург)	6	6	100%	6	100,00%	0	100	0	2	6
ЖКС 17 (Омск)	8	8	100%	8	100,00%	0	100	0	1	2
ЖКС 18 (Красноярск)	17	17	100%	17	100,00%	0	100	0	6	16
ЖКС 19 (Абакан)	3	3	100%	3	100,00%	0	100	0	1	4
ЖКС 20 (Иркутск)	5	5	100%	5	100,00%	0	100	0	2	4



Переход на прямые договоры (на 17.09.2019)



Завершить переход на прямые договоры в срок до 30.11.2019

ЖКС	Плановое количество PCO по переходу на прямые договоры	Переход на прямые договоры по инициативе PCO					Переход на прямые договоры по решению собственника (>50% собственность МО РФ)				Переход на прямые договоры по решению собственника (100 % собственность МО РФ)					PCO, перешедшие на прямые договоры	
		Направленные информационные письма в PCO	Проведенные совместные совещания под протокол	Дата решения PCO перейти на прямые договоры	Решение PCO		Проведение собраний с собственниками жилья	Решение собрания собственников (переход на прямые/ отказ)		Направление решения собственника в PCO	Направление решения собственника в ГЖИ	Направление решения собственника в администрацию МО	Размещение уведомлений и собственников о переходе на прямые договоры	Дата перехода на прямые договоры	факт	%	
					Согласие	Отказ		Согласие	Отказ								
ВСЕГО	98	81	20		8	21	1	1	0	72	57	50	385		9	9%	
ЖКС 1 (г. Самара)	6	6	0	01.11.2019	1	2	0	0	0	6	1	4	350	01.12.2019	0	0%	
ЖКС 2 (г. Пенза)	5	5	0	01.09.2019	2		Нет домов			3	3	3	0	01.12.2019	2	40%	
ЖКС 3 (г. Токское)	1	0								1	0	0	0		0	0%	
ЖКС 4 (г. Новосибирск)	5	4	1	01.09.2019	1	3	1	1	0	3	3	3	31	01.12.2019	2	40%	
ЖКС 5 (г. Юрга)	5	1	1	01.10.2019	1		Нет домов			4	4	4	4	01.12.2019	0	0%	
ЖКС 6 (г. Барнаул)	4	4	4							4	0	0	0		0	0%	
ЖКС 7 (г. Кызыл)	1	1	0	0	0	1				0	0	0	0		0	0%	
ЖКС 8 (г. Екатеринбург)	6	0	0	0						0	0	0	0		0	0%	
ЖКС 9 (г. Челябинск)	5	5	1	0						0	0	0	0		0	0%	
ЖКС 10 (г. Чебаркуль)	1	1		01.11.2019						1	1	1	1	01.12.2019	0	0%	
ЖКС 11 (г. Тюмень)	4	4								0	4	0	0	30.08.2019	3	75%	
ЖКС 12 (г. Саратов)	9	9	1	01.10.2019	1	1	Нет домов			7	9	9	0	01.10.2019	0	0%	
ЖКС 13 (г. Ульяновск)	5	5	5	0	1	1				5	0	0	0		0	0%	
ЖКС 14 (г. Казань)	2	2	2				Решение собственником в с 20.09.2019			2	2	0	0	01.12.2019	1	50%	
ЖКС 15 (г. Саранул)	11	11								11	11	11		01.12.2019	0	0%	
ЖКС 16 (г. Оренбург)	5	5	4			4				5	2	2	0	01.12.2019	0	0%	
ЖКС 17 (г. Омск)	5	5					Нет домов			5	5	5	5	01.12.2019	1	20%	
ЖКС 18 (г. Красноярск)	6	6	1		1	3	Нет домов			6	4	4	0	01.12.2019	1	13%	
ЖКС 19 (г. Абакан)	6	6	0	01.12.2019 01.03.2020	2	2	2	Нет домов		6	0	0	0	01.12.2019	0	0%	
ЖКС 20 (г. Иркутск)	9	7	0			4	Нет домов			9	9	9	0	01.12.2019	0	0%	



Представление заявок на расходование денежных средств за август 2019 года (на 17.9.2019)



Срок исполнения до 20 числа месяца, следующего за отчетным

ЖЭ(К)О	авг.19				
	План	Факт на 16.09.2019	Изменение за сутки	ФАКТ за август	%
ВСЕГО	252 658 854,17	44 668 303,17	0,00	44 668 303,17	17,7%
ЖКС 1 (г. Самара)	24 923 724,09	10 498 362,27	0,00	10 498 362,27	42,1%
ЖКС 2 (г. Пенза)	7 735 933,81	2 758 616,00	0,00	2 758 616,00	35,7%
ЖКС 3 (г. Тоцкое)	5 703,66		0,00		0,0%
ЖКС 4 (г. Новосибирск)	9 851 218,28	5 992 693,13	0,00	5 992 693,13	60,8%
ЖКС 5 (г. Юрга)	5 082 523,00	1 393 938,00	0,00	1 393 938,00	27,4%
ЖКС 6 (г. Барнаул)	16 194 927,25	632 989,26	0,00	632 989,26	3,9%
ЖКС 7 (г. Кызыл)	7 599 056,69	1 556,47	0,00	1 556,47	0,0%
ЖКС 8 (г. Екатеринбург)	5 893 329,87		0,00		0,0%
ЖКС 9 (г. Челябинск)	20 143 706,27	3 084 483,00	0,00	3 084 483,00	15,3%
ЖКС 10 (г. Чебаркуль)	10 489 709,55		0,00		0,0%
ЖКС 11 (г. Тюмень)	38 980 716,08	8 984,82	0,00	8 984,82	0,0%
ЖКС 12 (г. Саратов)	23 400 018,85	11 634 606,47	0,00	11 634 606,47	49,7%
ЖКС 13 (г. Ульяновск)	5 435 603,77		0,00		0,0%
ЖКС 14 (г. Казань)	10 617 829,13		0,00		0,0%
ЖКС 15 (г. Саранул)	10 143 239,13	4 284 664,97	0,00	4 284 664,97	42,2%
ЖКС 16 (г. Оренбург)	27 699 062,72		0,00		0,0%
ЖКС 17 (г. Омск)	5 854 026,82		0,00		0,0%
ЖКС 18 (г. Красноярск)	9 469 629,23		0,00		0,0%
ЖКС 19 (г. Абакан)	7 688 133,55	1 714 993,78	0,00	1 714 993,78	22,3%
ЖКС 20 (г. Иркутск)	5 450 762,42	2 662 415,00	0,00	2 662 415,00	48,8%



Анализ потребления ТЭР за август (17.09.2019)



Анализ потребления ТЭР за август будет оцениваться по состоянию на 12.09.2019

ЖКС	ТЭ			ХВС			ВО			ГВС			ГАЗ			ЭЭ		
	2018	2019	% экономии, перерасхода ТЭР	2018	2019	% экономии, перерасхода ТЭР	2018	2019	% экономии, перерасхода ТЭР	2018	2019	% экономии, перерасхода ТЭР	2018	2019	% экономии, перерасхода ТЭР	2018	2019	% экономии, перерасхода ТЭР
ВСЕГО	7 650	4 275	56%	395 847	415 127	105%	393 293	368 251	94%	38 261	39 479	103%	3 021 644	3 683 398	122%	17 020 132	16 995 396	100%
ЖКС 1 (г. Самара)	850	290	34%	61 384	64 855	106%	35 300	31 264	89%	7 687	3 498	46%	297 350	288 896	97%	1 868 809	1 829 206	98%
ЖКС 2 (г. Пенза)	0	1	300%	9 173	14 335	156%	5 324	8 110	152%	15	181	1207%	83 722	88 158	105%	586 953	574 947	98%
ЖКС 3 (г. Топкое)			0%	61	45	0%	29	20	0%			0%	454 226	1 078 921	238%	21 401	7 935	37%
ЖКС 4 (г. Новосибирск)	464	483	104%	15 848	16 321	103%	18 131	16 947	93%	2 195	5 844	266%			0%	1 946 520	1 986 499	102%
ЖКС 5 (г. Юрга)	15	15	0%	43 938	31 812	0%	37 341	24 706	0%	82	48	59%			0%	663 025	540 470	82%
ЖКС 6 (г. Барнаул)	3	26	970%	44 154	48 877	111%	30 384	27 210	90%	98	272	278%			0%	1 291 948	1 410 904	109%
ЖКС 7 (г. Кызыл)	12		0%	9 873	6 046	61%	9 849	4 651	47%			0%			0%	533 287	477 290	89%
ЖКС 8 (г. Екатеринбург)	886	592	67%	3 206	5 255	164%	3 885	5 960	153%	14 480	9 901	68%	14 000		0%		265 252	0%
ЖКС 9 (г. Челябинск)	401	422	105%	67 301	66 428	99%	72 279	61 195	85%	581	17	3%	997 172	940 510	94%	1 567 474	1 112 728	71%
ЖКС 10 (г. Чебаркуль)	4	1	11%		92	#ДЕЛ0!	49 443	36 782	74%	9	1	11%			0%	929 678	1 545 285	166%
ЖКС 11 (г. Тюмень)			0%	14 155	10 648	75%	14 383	10 561	73%			0%	31 286		0%	695 557	802 486	115%
ЖКС 12 (г. Саратов)	60	59	99%	19 430	26 817	138%	29 389	38 562	131%	304	503	165%	685 032	776 702	113%	1 179 105	1 177 523	100%
ЖКС 13 (г. Ульяновск)	23	453	1978%	7 333	18 963	259%	330	16 868	5112%	962	7 536	783%	17 000	40 994	241%	477 577	578 726	121%
ЖКС 14 (г. Казань)	229	234	0%	24 285	26 021	107%	24 239	22 685	94%	46	221	0%	214 886	227 355	106%	869 121	915 427	105%
ЖКС 15 (г. Саранул)	285	351	123%	6 724	10 885	162%	13 582	16 589	122%	43	30	70%	157 026	172 010	110%	849 336	1 058 061	125%
ЖКС 16 (г. Оренбург)	481		0%			0%	12		0%			0%	61 872	56 847	92%	676 029		0%
ЖКС 17 (г. Омск)	376	391	104%	13 049	13 580	104%	15 928	18 878	119%	5 451	6 419	118%	8 072	13 005	161%	452 432	730 114	161%
ЖКС 18 (г. Красноярск)	3 125	169	5%	40 179	37 372	93%	16 725	11 495	69%	2 755	2 267	82%			0%	938 548	731 319	78%
ЖКС 19 (г. Абакан)	227	616	271%	7 594	8 031	106%	7 608	8 006	105%	432	1 235	286%			0%	509 598	362 479	71%
ЖКС 20 (г. Иркутск)	207	172	83%	8 160	8 744	107%	9 132	7 762	85%	3 121	1 506	48%			0%	963 734	888 745	92%



Заклучение контрактов на объекты МО на 2020 год (17.09.2019)



Завершить договорную кампанию в срок до 01.11.2019

Услуга	Завершить в срок до 09.09.2019			Завершить в срок до 30.09.2019			Завершить в срок до 21.10.2019									Завершить в срок до 25.10.2019			Завершить в срок до 01.11.2019		
	Направлено заявок			Получено ofert			Согласовано ЖКС ofert			Согласовано филиалом ofert			Согласовано филиалом плана-закупок и плана-графика			На подписи у поставщика протокол разногласий			Заключено ГК		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
ВСЕГО	1277	921	72%	1277	49	4%	1277	2	0%	1277	0	0%	1277	0	0%	1277	0	0%	1277	0	0%
ЖКС 1 (г. Самара)	76	26	34%	76		0%	76		0%	76		0%	76		0%	76		0%	76		0%
ЖКС 2 (г. Пенза)	64	37	58%	64		0%	68		0%	68		0%	68		0%	68		0%	68		0%
ЖКС 3 (г. Топкое)	21		0%	21		0%	21		0%	21		0%	21		0%	21		0%	21		0%
ЖКС 4 (г. Новосибирск)	45	45	100%	45	14	31%	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%
ЖКС 5 (г. Юрга)	67		0%	67		0%	67		0%	67		0%	67		0%	67		0%	67		0%
ЖКС 6 (г. Барнаул)	78	78	100%	78	4	5%	78		0%	78		0%	78		0%	78		0%	78		0%
ЖКС 7 (г. Кызыл)	13	13	100%	13		0%	13		0%	13		0%	13		0%	13		0%	13		0%
ЖКС 8 (г. Екатеринбург)	81		0%	81		0%	81		0%	81		0%	81		0%	81		0%	81		0%
ЖКС 9 (г. Челябинск)	73	73	100%	73	12	16%	73		0%	73		0%	73		0%	73		0%	73		0%
ЖКС 10 (г. Чебаркуль)	30	10	33%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
ЖКС 11 (г. Тюмень)	109	109	100%	109		0%	106		0%	106		0%	106		0%	106		0%	106		0%
ЖКС 12 (г. Саратов)	55	55	100%	55	4	7%	55	2	4%	55		0%	55		0%	55		0%	55		0%
ЖКС 13 (г. Ульяновск)	30	6	20%	30	0	0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
ЖКС 14 (г. Казань)	195	195	100%	195	5	3%	195		0%	195		0%	195		0%	195		0%	195		0%
ЖКС 15 (г. Саранул)	122	122	100%	122		0%	122		0%	122		0%	122		0%	122		0%	122		0%
ЖКС 16 (г. Оренбург)	49	11	22%	49	3	6%	49		0%	49		0%	49		0%	49		0%	49		0%
ЖКС 17 (г. Омск)	38	10	26%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%	38		0%
ЖКС 18 (г. Красноярск)	62	62	100%	62		0%	62		0%	62		0%	62		0%	62		0%	62		0%
ЖКС 19 (г. Абакан)	19	19	100%	19	7	37%	19		0%	19		0%	19		0%	19		0%	19		0%
ЖКС 20 (г. Иркутск)	50	50	100%	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%	50		0%

Ответственный: Е.А. Щитова



Ход контрактации на 2020 год (на 17.09.2019)



Наименование направления	Инициатор	Доведено ДС	Спланировано к заключению ГК	Подготовлено документаций				Согласовано				Размещено в план-график	Размещено извещений	Проведено торгов	Заключено ГК	
				Подготовлено ТЗ	Направлены запросы	Получе-ны КП	Сформировано НМЦК	ПЭО	Отдел закупок	Юридический отдел	бухгалтерия					
Мат-лы для тех. обслуж объектов КЖФ	Мирошниченко	16797371,96	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Санит. содержание КЖФ	Сутормина	3561351,19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приборы учета ТЭР (материалы)	Коломоец	2041941,96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приборы учета ТЭР (оборудование)	Коломоец	4156798,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонты НО, ДЭС, ЭСХ (уд.)	Грачев	7673400	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупка оборудов. для э/тех. лаборатории	Грачев	945000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
План ремонта собств. силами контрольных объектов КЖФ	Мирошниченко	32303790	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы на обслуживание АПЛ	Мирошниченко	2455079	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы для текущего обслуживания	Ветлугина	11684309,93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы для текущего ремонта ТХ (340)	Ветлугина	4292845	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование для текущего ремонта ТХ (310)	Ветлугина	14576655	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудов. для авар. запаса на объектах ТХ (310)	Ветлугина	7302693,71	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инструменты и оборудование для АРБ	Ветлугина	2921077,48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Химреагенты, химреактивы	Баглаева	16748347,392	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Химреагенты, химреактивы	Баглаева	9183879,9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы для текущего обслуживания ВКХ	Ветлугина	9920040,03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы для текущего ремонта ВКХ (340)	Ветлугина	10088650,32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матер. для авар. запаса на объектах ВКХ, (340)	Ветлугина	2905972,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборуд. для авар. запаса на объектах ВКХ (310)	Ветлугина	4800838,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инструменты и оборудование	Ветлугина	1958539	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО		166318581,622	33	20	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ход контрактации на 2020 год (на 17.09.2019)



Наименование направления	Инициатор	Доведено ДС	Спланировано к заключению ГК	УСЛУГИ				Согласовано				Размещено в план-график	Размещено извещений	Проведено торгов	Заключено ГК
				Подготовлено документаций				ПЭО	Отдел закупок	Юридический отдел	бухгалтерия				
				Подготовлено ТЗ	Направлены запросы	Получены КП	Сформировано НМЦК								
ТО лифтового хозяйства	Мирошниченко	1520640	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО систем ОПБ	Малахов	8992971	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО сетей газораспределения(КЖФ)	Молоковский	2196071	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТО систем ВнК	Баглаева	2387911,23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Санитарное содержание КЖФ	Сутормина	2356784,15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проверка узлов учета	Коломеец	5848731,8	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Замена и установка приборов учета	Коломеец	999316	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектирование узлов учета энергоресурсов	Коломеец	459003	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонты ДЭС, ЭСХ (ул.)	Грачев	500000	1					0	0	0	0	0	0	0	0
ТО сетей газопотребления (ТХ)	Молоковский	23340000	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Технические мероприятия на объектах недропользования для получения лицензии (лицензирование)	Данилов	2839349,87	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведение лабораторных исследований проб питьевой сточной воды объектов ВКХ	Данилов	6162985,39	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывоз мусора	Сутормина	3000000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывоз мусора (рег. оператор)	Сутормина	52547560,45	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО		113151323,89	120	20	11	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Гусева



Укомплектованность ЖКС на 17.09.2019



Подразделение	Отделение (бухгалтерского учета)					Отдел (учета и реализации энергоресурсов)					Отделение (планово-экономическое)					Отдел эксплуатации					Домоуправление				
	По ИТР	Занято	Различно-важностной	Подобрено вакансий	Проложено свободных вакансий	По ИТР	Занято	Различно-важностной	Подобрено вакансий	Проложено свободных вакансий	По ИТР	Занято	Различно-важностной	Подобрено вакансий	Проложено свободных вакансий	По ИТР	Занято	Различно-важностной	Подобрено вакансий	Проложено свободных вакансий	По ИТР	Занято	Различно-важностной	Подобрено вакансий	Проложено свободных вакансий
ЖКС № 1 (г. Самара)	8	4	1	2	2	10	7	0	0	0	3	3	0	0	0	16	11	0	0	0	55	31,25	1	1	1
ЖКС № 2 (г. Пенза)	5	4	1	0	0	7	6	1	1	1	3	3	0	0	0	20	16	4	0	0	15	10	5	0	0
ЖКС № 3 (с. Тольное)	3	2	1	0	0	6	5	1	0	0	3	3	0	0	0	14	7	7	0	0	4,75	3,25	1,5	0	0
ЖКС № 4 (г. Новосильск)	6	5	1	5	5	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	15	12	1	9	9	41,75	24,75	6	12	12
ЖКС № 5 (г. Юрга)	3	2	0	1	1	4	4	0	0	0	2	1,5	0	0	0	11	7	0	0	0	16,25	9,5	1	1	1
ЖКС № 6 (г. Вадкуш)	6	6	0	0	0	10	8,5	1	0	6	3	3	0	0	0	20	12	0	0	0	49	29	0	0	0
ЖКС № 7 (г. Казань)	3	3	0	0	0	3	2	2	0	2	1	1	0	0	0	11	0	0	0	0	1,5	0,5	0	0	0
ЖКС № 8 (г. Екатыринбург)	8	7	2	0	3	12	8	2	0	3	5	3	2	1	1	24	10	8	0	5	73	50,25	6	3	4
ЖКС № 9 (г. Челябинск)	4	3	0	0	0	10	9	0	0	0	3	3	0	0	0	19	13	6	0	0	35,75	22,25	13	0	0
ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	4	3	1	1	3	7	3	4	2	2	3	1	2	2	3	16	4	12	0	0	32	11,5	20,5	1	2
ЖКС № 11 (г. Тюмень)	3	1	0	0	0	8	4	0	0	0	3	0	0	0	0	12	8,5	0	0	0	25	16,5	0	0	0
ЖКС № 12 (г. Саратов)	6	5	0	0	0	7	6	1	1	7	4	3	0	0	0	19	11	1	0	7	66,5	32,5	5	2	27
ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	4	3	0	0	0	4	3	0	0	0	3	2	0	0	0	12	7	1	0	0	22,5	14,75	0	0	0
ЖКС № 14 (г. Казань)	7	6	1	0	0	13	8,5	2	0	0	3	2	1	0	0	10	11	0	0	0	5,5	4,25	2	0	1
ЖКС № 15 (г. Саранск)	5	5	0	0	0	10	9	1	1	4	5	3	0	0	0	20	10	3	0	19	32,25	21,25	0	0	0
ЖКС № 16 (г. Оренбург)	3	3	0	0	0	5	4	1	2	3	3	0	0	0	0	14	11	1	0	3	33	16,75	3	0	1
ЖКС № 17 (г. Омск)	3	2	0	0	1	4	4	0	0	0	3	2	0	0	0	9	7	0	на сог	1	8	7,5	0	0	0
ЖКС № 18 (г. Красноярск)	5	4	0	0	0	7	2	2	0	3	3	2	0	0	0	17	8	1	0	0	35	23	0	0	0
ЖКС № 19 (г. Абакан)	3	2	0	0	0	3	2	0	0	0	2	1	0	0	0	8	4	0	0	0	6,75	4,5	0	0	0
ЖКС № 20 (г. Иркутск)	6	4	0	0	0	6	3,5	1	0	4	3	2,5	0	0	0	11	6	0	0	0	25	17	0	0	0
ИТОГО	95	74	8	9	15	139	101,5	19	7	35	61	45	5	3	4	298	175,5	45	9	44	583,5	350,25	64	20	49

Ответственный начальник отдела кадров Е.С. Меньшикова



Капитальный ремонт 2018 коммунальных объектов

(по состоянию на 17.09.2019 г.)



Адрес объекта	Наименование объекта	Наименование подрядной организации	Сметная стоимость, тыс.руб.	% выполнения	Выполнено	Динамика за день	Поставка материалов	Срок сдачи объекта (подписание актов КС2, КС3, КС14)
Саратовская обл., г. Саратов, ул. Артиллерийская, 2, в/г № 1, в/ч 42984	котельная инв. № 52	ООО "Стройидеал"	14 526 295	90%	Демонтаж и монтаж котла. Монтаж 2шт водонагревателей. Насосное оборуд. Демонтаж и его установка. Дымосос демонтаж и монтаж	13.09.19 – обвязка водяных водонагревателей (2 шт.), подсоединение насосов	Котел, дымосос, КИПиА, агрегаты ЦНСг 60/198-2шт, ДЗ15/71-2шт, пароподогреватель ПП1-53-7-4.	15.09.2019
Свердловская область, п/о Порошино, в/г №2, в/г №9,	Сети водоснабж. и водоотв. с насосн. станциями и системой комплексн. водоочистки	ООО «Стройидеал»	19 852 690	98%	Заменены сети водоснабжения и канализации.. Благоустройство территории на 98%. Асфальтирование закончено.	13.09.19 выравнивание стыков асфальтового покрытия, поднятие крышек люка.	Все материалы поставлены.	КС-2, КС-3 подписаны под гарантийное письмо 10.09.2019 ориентировочная дата подписания КС-14
Саратовская обл., г.	котельная	ООО			Демонтаж и монтаж котла без горелки, Насосное оборудование демонтаж 2-х агрегатов и 1-го электродвигателя, и установка	13.09.19 - огрунтовка 80% (без фонаря), приступили к	Котел, дымосос, насосные	

Капитальный ремонт 2019 коммунальных объектов

(по состоянию на 17.09.2019 г.)



Адрес объекта	Наименование объекта	Наименование подрядной организации	Сметная стоимость, тыс. руб.	Выполненные работы	% готовности	Динамика за день	Поставка материалов	Срок сдачи объекта (подписание актов КС2, КС3, КС14)
Самарская обл., Волжский ра-н, п. Рошинский, в/г № 110	Сеть водоснабжения магистральная	ООО "МСУ-7"	14 442,768	Траншея 2590 п.м., Укладка трубы 2590 п.м., обратная засыпка 2400 п.м. Демонтаж камеры и колодца.	85%	-13.09.2019 завершена укладка трубы и засыпка -490 м. Подготовка к врезке.	ж/б изделия и ЗРА песок - 60тн, труб Ø 273, 240 п.м.	15.09.19 г.
Саратовская область, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, в/г № 2	Котельная №586, тепловые сети	ООО «Стройидеал»	40 780,492	ТС траншея 627п.м .Котельная 586 выполнений нет.	2%	13.09.19 вскрытие камеры - устройство технологического отверстия. 586 - работы не ведутся.	50% оплаты котла. Произведена завозка трубы 240 Ø273 мм.	15.12.19 г.
Саратовская область, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, в/г № 2	ВНС I, №1/3 СОВ №2/69	ООО «Стройидеал»	21 129,45	ВНС 1/3:Кровля второго слоя выполнена. СОВ 2/69 : 1 слой кровли 300м2	2%	ВНС 1/3 -13.09.19 - приступили к ремонту фасада.СОВ 13.09.19 - 1 слой 300 м2, 2 слой 30 м2	Песок, цемент, праймер на объекте	30.10.19 г.
Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино, в/г №11	Котельная инв. №8	ООО «Капитал Групп»	27 989,90	Обварка экранных труб котла.- выполнено 100%	28%	13.09.19 г. проведена опрессовки котла № 2. Завезены материалы для обмуровки Ведётся работа по подготовке к обмуровке котла.	Проваривание Экранных труб на котлоагрегат №2 ДКВр 20/13	01.11.19 г.
Челябинская область, г.Челябинск, п. Шагол, в/г №11	Тепловые сети	ООО «Капитал Групп»	15 854,83	Траншея 546п.м., лотки Демонтаж лотков -366п.м., демонтаж труб 1092п.м., демонтаж камер- 5шт, укладка лотков -108 п.м., укладка труб -324 п.м., сварные швы Всего 46	37%	13.09.19 Огрунтовка и окраска швеллеров №12 и №14 скользящих опор. Выполнены 2 шва на уч.№9 Ø325x8,0.	труба Ø325x8,0 - 20,2 т.и 20 отводов Ø325x8,0 30 отводы Ø300 - 30шт; задвижки: Ø100-2шт, Ø125-2шт, Ø80-4шт, вентили	01.10.19 г.



Ход подготовки исходно – разрешительной документации по объектам плана

капитального ремонта 2020 года

(по состоянию на 17.09.2019 г.)



ЖКС	Адрес объекта	Наименование объекта, № по ген. плану	Стоимость согласно доведенных лимитов, тыс. руб.	Акт технического состояния	Дефектная ведомость	Ведомость объемов работ	Схемы, продольные разрезы	Локальный сметный расчет	Дата захода в Госэкспертизу	Примечание
3	4	5								19
ЖКС № 16	Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Победы 5, в/г № 9	Котельная № 61 теплосеть	10 000	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	В работе. Исп. Шадрина О.А.	20.09.2019	18.09.2019. приезд на объект представителей подрядной организации. Корректировка ИРД (ВОР с добавлением объемов).17.09 – проверка ИРД. Составлена смета на сумму 14 993 037,6 руб. Корректировка сметы после уточнения объемов подрядчиком на месте.
ЖКС № 20	Иркутская обл., г.Иркутск, ст. Батарейная, в/г 2, в/ч 58661-57	Котельная № 499	28 000	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	в работе	В работе. Исп. Ткаченко С.В. (сумма предварительно 24300 т.р)	20.09.2019	17.09. Корректировка ИРД Подготовлен ЛСР на сумму 28 067 054,4 руб.
ЖКС № 13	Ульяновская область, Тереньгульский район, п. Мочилки, в/г № 1	Котельная № 111 с тепловой сетью	10 000	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	В работе по переводу в ГрандСмету. Исп. Кузнецова Н.(ЖКС 13). Корректировка Прозина Н.А. (сумма предв.15 000 т.р)	20.09.2019	09.09.19 г. – получены данные от подрядчика .17.09 корректировки в ИРД. Ямпольский проверяет ИРД после правок ЖКС. 17.09 – выдача замечаний по ИРД. 17.09.2019 - Составлена смета на 14 978 436.00 руб.
ЖКС № 12	Саратовская область, г. Вольск, ул. М.Горького, 3, Вольский гарнизон, в/г № 1, ВВИМО	Котельная № 22 с теплосетью	Определяется	в работе	в работе	в работе	представлен общий план	В работе . Исп. Бурлакова О.В. (ЖКС 12)	20.09.2019	04.09.19 г. выезд на объект представителей ЖКС для дефектования, после 09.09 – приезд подрядчика.17.09. составление ИРД.
ЖКС № 9	Челябинская обл., г. Челябинск, пос. Шагол, в/г №11	Система водоснабжения: насосные станции ВНС №267, ВНС №242, сеть водоснабжения	40 000	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	исправляют по замечаниям филиала	в работе	В работе. Исп. Ткаченко С.В.	20.09.2019	17.09. Составление ИРД. Составление смет подрядчиком.
ЖКС № 20	Иркутская область, г. Нижнеудинск, в/г №8, в/ч 21431	КНС 460, сети водоотведения	15 000	в работе, исправляют по замечаниям филиала	в работе, исправляют по замечаниям филиала	представлена предварительная	в работе	В работе совместно с подрядной орг. «Челяб Трейд» . Исп. Кутукова Н.В. (ЖКС 20)	20.09.2019	Выезд подрядчика на объект. С 17.09. корректировка ИРД (схемы и уточнение трассировки сетей, планы и схемы утилизации).17.09 –сметы в работе у подрядчика.

Исп. А.В. Евстигнеев



ОТЧЕТ о проведении инвентаризации и анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Вооруженных Сил Российской Федерации.

(по состоянию на 17 сентября 2019 г.)

№	Филиал	в/г по плану инвентаризации, ед.	проинвентаризовано в/г, ед	% исполнения	осталось проинвентаризовать в/г, ед	Динамика за день в/г, ед	Предоставлено CD-R в филиал, ед
Итого		1 298	494	38%	804	46	2
1	ЖКС № 1 (г. Самара)	77	35	45%	42	23	
2	ЖКС № 2 (г. Пенза)	79	20	25%	59		
3	ЖКС № 3 (г. Тоцкое)	24	19	79%	5		
4	ЖКС № 4 (г. Новосибирск)	68	53	78%	15		2
5	ЖКС № 5 (г. Юрга)	59	40	68%	19		
6	ЖКС № 6 (г. Барнаул)	87	64	74%	23	6	
7	ЖКС № 7 (г. Кызыл)	19	10	53%	9		
8	ЖКС № 8 (г. Екатеринбург)	110	0	0%	110		
9	ЖКС № 9 (г. Челябинск)	62	59	95%	3	3	
10	ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	25	4	16%	21		
11	ЖКС № 11 (г. Тюмень)	62	23	37%	39		
12	ЖКС № 12 (г. Саратов)	53	4	8%	49		
13	ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	33	29	88%	4		
14	ЖКС № 14 (г. Казань)	169	14	8%	155		
15	ЖКС № 15 (г. Сарапул)	111	34	31%	77		
16	ЖКС № 16 (г. Оренбург)	56	16	29%	40		
17	ЖКС № 17 (г. Омск)	46	30	65%	16	14	
18	ЖКС № 18 (г. Красноярск)	73	6	8%	67		
19	ЖКС № 19 (г. Абакан)	25	16	64%	9		
20	ЖКС № 20 (г. Иркутск)	60	18	30%	42		

Исп. Коломоец Е.Ю.



Укомплектованность АРБ и объектов ТХ на 17.09.2019

Подразделение	Количество аварийно-ремонтных бригад			Укомплектованность персоналом								
				Аварийно-ремонтная бригада			Начальник котельной			Оператор котельной+ машинист (кочегар) котельной		
	По ШР	Занято	%	По ШР	Занято	%	По ШР	Занято	%	По ШР	Занято	%
Жилищно-коммунальная служба № 1 (г. Самара)	3	3	100%	87	72	83%	11	11	100%	61	50	82%
Жилищно-коммунальная служба № 2 (г. Пенза)	2	2	100%	34	22	65%	8	8	100%	84	76	90%
Жилищно-коммунальная служба № 3 (с. Тоцкое)	1	1	100%	13	13	100%	3	3	100%	52	25,5	49%
Жилищно-коммунальная служба № 4 (г. Ново-Сибирск)	3	3	100%	71	54	76%	12	12	100%	190	152	80%
Жилищно-коммунальная служба № 5 (г. Юрга)	1	1	100%	17	16	94%	3	2	67%	81	67	83%
Жилищно-коммунальная служба № 6 (г. Барнаул)	3	3	100%	51	20	39%	14	11	79%	241	212	88%
Жилищно-коммунальная служба № 7 (г. Кызыл)	1	1	100%	17	14	82%	1	1	100%	41	41	100%
Жилищно-коммунальная служба № 8 (г. Екатеринбург)	4	4	100%	61	55	90%	21	20,5	98%	169	155	92%
Жилищно-коммунальная служба № 9 (г. Челябинск)	2	2	100%	48	33	69%	4	4	100%	58	50	86%
Жилищно-коммунальная служба № 10 (г. Чебаркуль)	2	2	100%	46	34	74%	4	4	100%	33	26	79%
Жилищно-коммунальная служба № 11 (г. Тюмень)	1	1	100%	17	15	88%	5	5	100%	24	23	96%
Жилищно-коммунальная служба № 12 (г. Саратов)	2	2	100%	37	25	68%	8	7	88%	141	81	57%
Жилищно-коммунальная служба № 13 (г. Ульяновск)	1	1	100%	21	16	76%	6	6	100%	50	48	96%
Жилищно-коммунальная служба № 14 (г. Казань)	3	3	100%	55	47	85%	10	10	100%	114,5	97,5	85%
Жилищно-коммунальная служба № 15 (г. Сарангул)	3	3	100%	53	42	79%	4	3	75%	109	72,1	66%
Жилищно-коммунальная служба № 16 (г. Оренбург)	1	1	100%	13	12	92%	10	8	80%	59	55,5	94%
Жилищно-коммунальная служба № 17 (г. Омск)	1	1	100%	21	18	86%	8	6	75%	48	45	94%
Жилищно-коммунальная служба № 18 (г. Красноярск)	6	6	100%	57	39,5	69%	8	6	75%	148	137	93%
Жилищно-коммунальная служба № 19 (г. Абакан)	1	1	100%	21	18	86%	1	0	0%	36	21	58%
Жилищно-коммунальная служба № 20 (г. Иркутск)	2	2	100%	38	24	63%	9	7	78%	104	101	97%
ИТОГО	43	43	100%	778	589,5	76%	150	134,5	90%	1 843,50	1 535,60	83%

Ответственный начальник отдела кадров Е.С. Меньшикова



Техническое состояние техники

Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО на 17.09.2019



Структурное подразделение	Общее количество техники	Прикреплены на ТО, ремонт и обеспечение запасными частями	Всего неисправной техники	В том числе																	
				Коммунальная техника					Инженерная техника					Автомобильная техника							
				Всего	Подлежит ремонту собственными силами	Отремонтировано	Подлежит ремонту в ремонтных подразделениях	Отремонтировано	Всего	Подлежит ремонту собственными силами	Отремонтировано	Подлежит ремонту в ремонтных подразделениях	Отремонтировано	Подлежит ремонту в специализированных центрах	Отремонтировано	Всего	Подлежит ремонту собственными силами	Отремонтировано	Подлежит ремонту в ремонтных подразделениях	Отремонтировано	
ИТОГО	751		103	48	48	1	0	0	38	16	1	0	0	22	0	17	8	1	9	0	
ЖКСС №1 г. Самара	69	в/ч 98632	20	9	9				7	5				2		4	4				
ЖКСС №2 г. Пенза	28	в/ч 98632	5	3	3				2	1				1		0					
ЖКСС №3 г. Томское	19	в/ч 98632	3	1	1				2					2		0					
ЖКСС №4 г. Новосибирск	48	в/ч 98644	7	2	2				5	1				4		0		1			
ЖКСС №5 г. Юрга	28	в/ч 98644	3	3	3				0							0					
ЖКСС №6 г. Барнаул	75	в/ч 98644	5	2	2				1		1			1		2				2	
ЖКСС №7 г. Кызыл	3	в/ч 98644	0	0					0							0					
ЖКСС №8 г. Екатеринбург	66	в/ч 58149-А	8	4	4	1			4	2	1			2		0					
ЖКСС №9 г. Челябинск	32	в/ч 86789	2	1	1				1	1						0					
ЖКСС №10 г. Чебаркуль	26	в/ч 86789	3	2	2				1	1						0					
ЖКСС №11 г. Тюмень	8	в/ч 86789	1	1	1				0							0					
ЖКСС №12 г. Саратов	57	в/ч 98632	6	1	1				2					2		3				3	
ЖКСС №13 г. Ульяновск	24	КВТКУ	5	3	3				1	1						1	1				
ЖКСС №14 г. Казань	60	КВТКУ	7	2	2				2	2						3	1			2	
ЖКСС №15 г. Саранск	47	в/ч 88503	5	2	2				2					2		1				1	
ЖКСС №16 г. Оренбург	28	в/ч 98632	7	5	5				2	2						0					
ЖКСС №17 г. Омск	22	в/ч 98644	1	0					1					1		0					
ЖКСС №18 г. Красноярск	45	в/ч 97646	6	2	2				2					2		2	1			1	
ЖКСС №19 г. Абакан	21	в/ч 97646	1	1	1				0							0					
ЖКСС №20 г. Иркутск	45	в/ч 97646	8	4	4				3					3		1	1				

Исполнитель: Начальник отделения (автохозяйства) Е.И. Пыхтя



Сведения о ходе получения филиалом ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО) лицензий на пользование недрами по состоянию на 17.09.2019

п/п	Наименование ЖЭС филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ	всего заявок	Всего необходимых лицензий	Подано заявок		Кол-во заявок в заявках сданных в Роснедра	Полученные лицензии, шт	Место нахождения документа	Отказано в выдаче лицензий	Сформировано		Покторно направленные заявки	Ответственный исполнитель	Примечание - приказы задержки выдачи лицензий
				в Роснедра	в субъект РФ					платеж и документооборот (шт.)	для заявки (шт.)			
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО)														
1	№ 1 (г. Самара)	29	9	8	1	29	0					9 заявок 10.09.2019	Денюль Т.А.	
2	№ 2 (г. Пенза)	11	6	5		8	1	4 Лицензии находятся на регистрации. Официальный ответ будет на следующей неделе.	1				Маклакова Н.С.	Приказ МПР от 26.02.2018 №64
3	№ 3 (г. Тольятти)	25	4		3 (23.05.2019)	24	1						Стадникенко С.С.	
4	№ 4 (г. Новосибирск)	40	19		4	13	15					4 заявки 23.08.2019	Бурдюков А.Н.	
5	№ 6 (г. Барнаул)	15	9			0	9						Бортевичев А.В.	
6	№ 7 (г. Казань)	2	2			0	2						Мокгуш С.М.	
7	№ 8 (г. Екатеринбург)	36	20	20		36	0	В 2018 г. в Роснедра поданы 6 заявок. 2 (Порошино «Северный», «Южный») 4 (Щельгу, Лосиный, Горный плат, Косулино). Пущановский заявки в Роснедра. По Порошино на следующей неделе заявки направят в Москву в Роснедра.	4			Пущановский А.А.		
8	№ 9 (г. Челябинск)	3	3	2		2	1		2				Трещкина Е.А.	Приказ МПР от 26.02.2018 №64
9	№ 10 (г. Челябинск)	7	3	1		3	2		1				Тимошченко В.И.	
10	№ 11 (г. Тюмень)	10	5	4		8	1		4				Тимошкова А.И.	
11	№ 12 (г. Саратов)	11	7	7		11	0	13.03.2019 7 заявок направлены Роснедра направленными заявками на получение лицензии. В устной форме сказано, что земли федерального значения и что документы направлены в ФСБ. Официального ответа нет.					Гришала М.В.	
12	№ 13 (г. Ульяновск)	7	4			0	4						Рембаева Г.А.	
13	№ 14 (г. Казань)	11	6	4		7	2		4				Алсегов Э.М.	
14	№ 15 (г. Саратов)	13	7	6		11	1	6 заявок находятся на рассмотрении в Роснедрах					Козыкина В.С.	Приказ МПР от 26.02.2018 №64
15	№ 16 (г. Оренбург)	8	7	6		7	1						Булакина С.С.	
16	№ 18 (г. Ульяновск)	15	8			0	8						Нечаев Н.В.	
17	№ 20 (г. Иркутск)	13	8			0	8						Светлицкая Е.Е.	
ИТОГО		256	127	63	5	159	56	0	16	0				
Исполнитель в удаленной инженер-проектировщик среднего образования									Маркулова Е.А.					



Сведения о ходе регистрации технических устройств в филиале
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО) по состоянию на 17.09.2019

№п/п	Наименование ЖКС	Количество ОПО	Подлежит учету ТУ	Поставлено на учет ТУ	%	Не учтено	Примечание
	ЦВО	103	346	298		48	
1	ЖКС № 1 Самара	11	28	28	100%		
2	ЖКС № 2 Пенза	13	11	11	100%		
3	ЖКС № 3 Тоцкое	3	18	18	100%		
4	ЖКС № 4 Новосибирск	4	17	17	100%		
5	ЖКС № 6 Барнаул	8	17	17	100%		
6	ЖКС № 8 Екатеринбург	11	50	47	94%	3	Экономайзер котельной №64 (№3 - ЭП-2-236) - не введен в эксплуатацию; кран манипулятор МКМ-200 (2 ТУ) - документы готовятся на регистрацию
7	ЖКС № 9 Челябинск	3	24	24	100%		
8	ЖКС № 10 Чебаркуль	5	31	31	100%		
9	ЖКС № 11 Тюмень	3	12	12	100%		
10	ЖКС № 12 Саратов	5	25	25	100%		
11	ЖКС № 13 Ульяновск	11	33	18	54%	15	Документы готовятся для регистрации
12	ЖКС № 14 Казань	6	31	26	83%	5	Котельная 116- после установки нового котла будет передан паспорт для постановки на учет ТУ; Котельная 128 - требуется разработка паспортов на 4 трубопровода пара
13	ЖКС № 15 Сарангул	5	11	3	27%	8	Документы на регистрацию 8 ТУ направлены в 967 ОГТН 04.09
14	ЖКС № 16 Оренбург	9	17	0	0%	17	Документы направлены на регистрацию в 967 ОГТН 23.08.
15	ЖКС № 17 Омск	3	8	8	100%		
16	ЖКС № 18 Красноярск	1	7	7	100%		
17	ЖКС № 20 Иркутск	2	6	6	100%		
Начальник отделения ПЭКиПО							Данилов С.



РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ на 17.09.2019

ЖКС	Принято по актам приема-передачи от балансодержателя (шт.)				Оформлено право оперативного управления (шт.)					Принято по актам приема-передачи нефинансовых активов (ОС)			
	Всего,	в том числе:			Всего,	в том числе:			%	Всего,	в том числе:		
		ТХ	ВКХ	ГХ		ТХ	ВКХ	ГХ			ТХ	ВКХ	ГХ
ЖКС № 1 (г. Самара)	188	42	129	17	36	11	24	1	19	182	38	127	17
ЖКС № 2 (г. Пенза)	110	30	48	32	58	18	26	14	53	107	30	48	29
ЖКС № 3 (г. Тольское)	93	17	54	22	17	2	14	1	18	92	16	54	22
ЖКС № 4 (г. Новосибирск)	221	60	161	0	33	11	27	0	15	112	57	55	0
ЖКС № 5 (г. Юрга)	57	18	39	0	4	3	1	0	7	1	1	0	0
ЖКС № 6 (г. Барнаул)	182	94	88	0	69	18	29	22	38	179	93	86	0
ЖКС № 7 (г. Кызыл)	13	5	8	0	13	5	8	0	100	8	5	3	0
ЖКС № 8 (г. Екатеринбург)	158	52	103	3	92	47	45	0	58	140	52	85	3
ЖКС № 9 (г. Челябинск)	90	36	52	2	78	32	44	2	87	89	36	52	1
ЖКС № 10 (г. Чебаркуль)	50	17	30	3	17	7	9	1	34	50	17	30	3
ЖКС № 11 (г. Тюмень)	24	9	13	2	14	4	8	2	58	24	9	13	2
ЖКС № 12 (г. Саратов)	124	32	76	16	30	11	17	2	24	107	31	76	0
ЖКС № 13 (г. Ульяновск)	78	28	38	12	35	12	11	12	45	71	28	37	6
ЖКС № 14 (г. Казань)	158	74	82	2	33	13	19	1	21	155	72	81	2
ЖКС № 15 (г. Сарапул)	139	41	89	9	61	17	36	8	44	132	41	89	2
ЖКС № 16 (г. Оренбург)	189	54	121	14	38	10	28	0	20	186	54	119	13
ЖКС № 17 (г. Омск)	43	15	28	0	8	3	5	0	19	31	3	28	0
ЖКС № 18 (г. Красноярск)	150	33	116	1	38	11	26	1	25	147	30	116	1
ЖКС № 19 (г. Абакан)	31	9	22	0	6	3	3	0	19	31	9	22	0
ЖКС № 20 (г. Иркутск)	108	39	69	0	28	10	18	0	26	108	39	69	0
Итого:	2206	705	1366	135	708	248	398	67	32	1952	661	1190	101



Динамика списания ТМЦ на 17.09.2019



ЖКС	Начальный остаток на 07.08.19	Поступление	Списание	Остаток на 13.09.19
1	2	3	4	5
Жилищно-коммунальная служба № 1 (г. Самара)	18 905 380,88	0,00	2 067 598,60	16 837 782,28
Жилищно-коммунальная служба № 2 (г.Пенза)	10 144 304,20	858 533,59	641 552,90	10 361 284,89
Жилищно-коммунальная служба № 3 (с. Тощое Второе)	3 647 243,57	172 534,95	1 690 689,58	2 129 088,94
Жилищно-коммунальная служба № 4 (г.Новосибирск)	16 578 871,45	1 787 981,97	93 785,37	18 273 068,05
Жилищно-коммунальная служба № 5 (г.Юрга)	5 121 761,35	195 350,00	455 192,22	4 861 919,13
Жилищно-коммунальная служба № 6 (г. Барнаул)	9 454 315,83	610 301,50	1 791 145,39	8 273 471,94
Жилищно-коммунальная служба № 7 (г. Кызыл)	680 726,58	41 000,00	118 854,96	602 871,62
Жилищно-коммунальная служба № 8 (г. Екатеринбург)	37 518 687,37	5 612 141,32	1 581 155,37	41 549 673,32
Жилищно-коммунальная служба № 9 (г. Челябинск)	8 141 049,60	809 732,98	580 820,46	8 369 962,12
Жилищно-коммунальная служба № 10 (г. Чебаркуль)	7 237 825,10	1 275 621,15	324 201,94	8 189 244,31
Жилищно-коммунальная служба № 11 (г.Тюмень)	3 419 957,38	346 653,05	152 804,39	3 613 806,04
Жилищно-коммунальная служба № 12 (г.Саратов)	20 064 842,16	1 744 339,88	2 130 159,42	19 679 022,62
Жилищно-коммунальная служба № 13 (г. Ульяновск)	7 101 101,91	723 718,11	618 067,85	7 206 752,17
Жилищно-коммунальная служба № 14 (г. Казань)	13 352 714,93	1 168 188,60	690 885,03	13 830 018,50
Жилищно-коммунальная служба № 15 (г.Сарапул)	13 043 761,28	954 112,18	1 363 705,54	12 634 167,92
Жилищно-коммунальная служба № 16 (г. Оренбург)	9 203 508,81	1 003 947,07	420 541,07	9 786 914,81
Жилищно-коммунальная служба № 17 (г. Омск)	10 971 964,49	336 380,30	752 417,52	10 555 927,27
Жилищно-коммунальная служба № 18 (г.Красноярск)	9 736 978,96	1 833 747,87	471 313,91	11 099 412,92
Жилищно-коммунальная служба № 19 (г. Абакан)	6 245 989,76	292 169,32	267 995,57	6 270 163,51
Жилищно-коммунальная служба № 20 (г. Иркутск)	14 003 187,53	1 719 756,41	783 764,40	14 939 179,54
Итого	224 574 173,14	21 486 210,25	16 996 651,49	229 063 731,90

Ответственный: Березнева Н.



Информация по готовности ФОРМЫ-230 и Анализ оформления документов на списания котельного топлива за август 2019 на 17.09.2019

Структурные подразделения ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО	С января по июль 2019					авг.19																							
	План готовых по Ф-230	Факт выполне ния по Ф-230	Процент выполне ния	Объем неспянного топлива за 2019 г, тонн, м3		Выписки из книги учета оборудования и расхода котельного топлива			Акты снятия остатков котельного топлива			Оперативный отчет по котельному топливу			Расчет нормативного расхода котельного топлива			Сводный акт расхода топлива			Отчет о движении топлива			Акт расселования перерасхода котельного топлива с подтверждающими расчетами			Акт списания Ф-230		
				ЖКТ факт	ТКТ факт	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния	План	Факт	% выполне ния
ЦВО	1122	1022	91,1	2568,654	9034,537	168	165	98	222	178	80	20	20	100	152	47	31	155	86	55	20	12	60	0	0	0	0	0	0
ЖЭ(К)С№1 г.Самара	23	23	100,0	0,000	0,000	4	4	100	6	4	67	1	1	100	4	0	0	4	0	0	1	0	0						
ЖЭ(К)С№2 г.Пенза	8	8	100,0	0,000	0,000	1	1	100	2	2	100	1	1	100	1	0	0	1	1	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№3 с.Тоцкое	8	8	100,0	0,000	0,000	0	0	100	2	2	100	1	1	100	0	0	100	0	0	100	1	0	0						
ЖЭ(К)С№4 г.Новосибирск	127	116	91,3	0,000	828,003	17	17	100	23	23	100	1	1	100	13	13	100	13	13	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№5 г.Юрга	66	58	87,9	0,000	532,900	11	11	100	12	0	0	1	1	100	10	10	100	10	10	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№6 г.Барнаул	184	177	96,2	250,957	145,540	35	35	100	35	33	94	1	1	100	35	0	0	35	0	0	1	0	0						
ЖЭ(К)С№7 г.Кызыл	60	37	61,7	0,000	724,387	8	8	100	13	8	62	1	1	100	8	0	0	8	8	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№8 г.Екатеринбург	117	113	96,6	100,858	55,500	18	18	100	21	17	81	1	1	100	17	0	0	17	0	0	1	0	0						
ЖЭ(К)С№9 г.Челябинск	40	30	75,0	0,000	68,862	9	8	89	9	8	89	1	1	100	8	8	100	8	8	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№10 г.Чебаркуль	26	21	80,8	135,785	101,000	3	3	100	4	4	100	1	1	100	2	2	100	2	2	100	1	0	0						
ЖЭ(К)С№11 г.Томь	17	17	100,0	0,000	0,000	3	3	100	3	1	33	1	1	100	3	0	0	3	0	0	1	0	0						
ЖЭ(К)С№12 г.Саратов	8	8	100,0	0,000	0,000	2	2	100	2	2	100	1	1	100	2	0	0	2	2	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№13 г.Ульяновск	35	30	85,7	486,349	23,000	4	4	100	6	6	100	1	1	100	4	0	0	4	0	0	1	0	0						
ЖЭ(К)С№14 г.Казань	17	15	88,2	108,552	30,430	3	3	100	4	4	100	1	1	100	0	0	100	3	3	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№15 г.Сарапул	96	85	88,5	0,000	256,004	1	1	100	18	18	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№16 г.Оренбург	28	28	100,0	0,000	0,000	4	4	100	7	7	100	1	1	100	0	0	100	0	0	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№17 г.Омск	40	34	85,0	273,239	19,421	7	7	100	10	10	100	1	1	100	7	0	0	7	7	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№18 г.Красноярск	119	116	97,5	0,000	8,265	19	18	95	22	18	82	1	1	100	18	0	0	18	18	100	1	1	100						
ЖЭ(К)С№19 г.Абакан	32	32	100,0	0,000	0,000	6	6	100	8	8	100	1	1	100	6	0	0	6	0	0	1	0	0						
ЖЭ(К)С№20 г.Иркутск	71	66	93,0	0,000	141,502	13	12	92	15	3	20	1	1	100	13	13	100	13	13	100	1	1	100						



Сведения о наличии соли технических на котельных

(по состоянию на 17 сентября 2019 года)

ЖКС	Годовая потребность	Суточный расход	Остаток		Планируемая поставка	
	кг	кг	кг	суток	Дата	Объем(кг)
№ 1 (г. Самара)	186 490,00	919,00	19 081,00	34	30.09.2019	20 000,00
№ 2 (г. Пенза)	7 999,70	39,00	14 266,00	366		
№ 3 (с. Тоцкое)	398 567,00	1973,00	11 721,00	6		
№ 4 (г. Новосибирск)	163 656,00	712,00	12 997,00	21	30.09.2019	220 000,00
№ 5 (г. Юрга)	17 590,00	76,00	6 198,50	84		
№ 6 (г. Барнаул)	190 000,00	859,00	0,0	0,0	30.09.2019	40 500,00
№ 7 (г. Кызыл)	0,0	0,0	0,0	0,0		
№ 8 (г. Екатеринбург)	201 288,00	875,00	5 723	6	30.09.2019	47 000,00
№ 9 (г. Челябинск)	114 000,00	523,00	20 000,00	38	11.09.2019	40 000,00
					13.09.2019	20 000,00
					23.09.2019	43 200,00
№ 10 (г. Чебаркуль)	49 500,00	217,00	0,0	0	23.09.2019	40 000,00
№ 11 (г. Тюмень)	118 220,00	525,00	0,0	0	23.09.2019	24 300,00
					20.09.2019	124 000,00
№ 12 (г. Саратов)	294 044,00	1 500,00	62 724,00	42		
№ 13 (г. Ульяновск)	52 777,00	248,00	25 120,00	101		
№ 14 (г. Казань)	83 850,00	390,00	60 830,00	156		
№ 15 (г. Саранул)	20 680,00	93,00	23 865,00	256	30.09.2019	21 350,00
№ 16 (г. Оренбург)	60 400,00	299,00	78 505,00	262	01.10.2019	121 500,00
№ 17 (г. Омск)	26 000,00	118,00	13 000,00	113		
№ 18 (г. Красноярск)	68 850,00	160,00	91 240,00	570		
№ 19 (г. Абакан)	0,0	0,0	0,0	0		
№ 20 (г. Иркутск)	7 000,00	29,00	4 240,00	146		
ИТОГО	2 060 911,70	9555				474 650,00

Исп. Ветлугина К.А.



ход на прямые договора на оказание услуг по обращению с ТКО (жилой фонд)

(по состоянию на 17.09.2019)



№ п/п	ЖКЭС	Субъект оказания услуг	Бюджетно-финансовый код, общезначимый	Количество региональных операторов	Переход на прямые договоры		%	Дата перехода	Примечание (причина не перехода)
					План	Факт			
Итого за филиалом ЦФО:			652	33	32	25	78,1		
1	ЖКЭС №1 (г. Самара)	Самарская область	64	1	1	1	100	01.07.2019	
2	ЖКЭС №2 (г. Пенза)	Пензенская область, Республика Мордовия	20	3	3	2	67	01.01.2019	Региональный оператор ООО Ремондис-САРАНСК считает решение собственника о переходе на прямые договора составлено некорректно. Переход по такому решению невозможен.
3	ЖКЭС №3 (г. Тольятти)	Оренбургская область	5	1	1	1	100	01.07.2019	
4	ЖКЭС №4 (г. Новосибирск)	Новосибирская область	45	1	1	0	0		ООО "Экология-Новосибирск" ссылается на п. 4.4 ч.2 ст. 44 ЖК РФ - Заключение договоров с жилищными компаниями и жилищными товариществами производится по инициативе заказчика. У Михаила В.А. отсутствует законовые основания для принятия решения о возложении обязанности по заключению договоров оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на жилищную компанию.
5	ЖКЭС №5 (г. Юрга)	Кемеровская область	28	1	1	1	100	01.07.2019	
6	ЖКЭС №6 (г. Барнаул)	Алтайский край	16	3	3	1	33	01.06.2019	В адрес Регионального оператора направлено письмо о переходе на прямые договоры Иск. №370/УЗ/12/5/2227 от 20.05.2019г., Иск. №370/УЗ/12/5/2238 от 21.05.2019г., Иск. №370/УЗ/12/5/30 от 25.06.2019г., Иск. №370/УЗ/12/5/1440 от 31.07.2019г., Иск. №370/УЗ/12/5/2343 от 29.08.2019г.. Ответа по переходу не поступило. В адрес Министерства ЖКС направлено письмо о содействии в переходе, о проведении совещания Иск. №370/УЗ/12/5/724 от 09.09.2019г., Иск. №370/УЗ/12/5/2734 от 10.09.2019
7	ЖКЭС №7 (г. Кызыл)	Республика Тыва	8	1	1	0	0		Решение на рассмотрении у регионального оператора.
8	ЖКЭС №8 (г. Екатеринбург)	Свердловская область	94	1	1	1	100	01.07.2019	
9	ЖКЭС №9 (г. Челябинск)	Челябинская область, Курганская область	52	2	1	1	100	01.01.2019	Региональный оператор по Курганской области выбран, приступает к оказанию услуг с 01.01.2020
10	ЖКЭС №10 (г. Чебаркуль)	Челябинская область	24	1	1	1	100	01.08.2019	
11	ЖКЭС №11 (г. Тюмень)	Тюменская область	40	1	1	1	100	01.07.2019	
12	ЖКЭС №12 (г. Саратов)	Саратовская область	65	1	1	1	100	01.06.2019	
13	ЖКЭС №13 (г. Ульяновск)	Ульяновская область	45	2	2	1	50	01.06.2019	При принятии решения собственником о переходе на прямые обслуживание, договор должен быть заключен с собственником, непосредственно с МО РФ (ответ ООО "Горэлектрос")
14	ЖКЭС №14 (г. Казань)	Республика Татарстан	10	1	1	0	0		Не по всем домам есть решение по переходу на прямые договоры
15	ЖКЭС №15 (г. Саратупл)	Удмуртская Республика, Кировская область, Пермский край	29	3	3	3	100	01.06.2019, 01.07.2019, 01.08.2019	
16	ЖКЭС №16 (г. Оренбург)	Оренбургская область	42	1	1	1	100	01.06.2019	
17	ЖКЭС №17 (г. Омск)	Омская область	8	1	1	1	100	01.06.2019	
18	ЖКЭС №18 (г. Красноярск)	Красноярский край	24	4	4	4	100	01.06.2019	
19	ЖКЭС №19 (г. Абакан)	Республика Хакасия, Красноярский край	6	2	2	2	100	01.06.2019	
20	ЖКЭС №20 (г. Иркутск)	Иркутская область	27	2	2	2	100	01.06.2019	