

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРА «СОЦИОЛОГ»



Методический кабинет В.Е. Косыгина

Москва, 2019 г.

ЦЕЛЬ

Провести научно-практическую конференцию с участием студентов-социологов из 42 регионов РФ на базе социологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для формирования лидеров молодежной политики, поднимающих авторитет нашей страны, создания Российского общества молодых социологов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

создание всероссийской общественной организации, объединяющей молодых специалистов, способных оперативно реагировать на вызовы общества, оценивать и анализировать ситуацию в регионах страны.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

социологи на сегодняшний день востребованы в различных сферах общества. Они могут на основе эмпирических данных делать прогнозы о развитии этнонациональных конфликтов, исследовать очаги особой напряженности.

ВЕХИ ПРОЕКТА	ОЖИДАЕМЫЕ ДАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕХИ
Утвержден календарный план	1.12.2009 года
Мероприятие подготовлено	1.01.2010 года
Определен состав участников Всероссийской школы лидера	1.03.2010 года
Всероссийская школа лидера проведена	12.04.2010 года
Российское общество молодых социологов создано	1.11.2010 года

Общий срок проекта – с 1.12.2009 по 1.11.2010 года

Общая оценка бюджета – 1 млн 200 тысяч рублей

Эффект в долгосрочной перспективе:

привлечение молодых специалистов к проведению социологических исследований, актуальных для общества на определенный момент времени. За счет накопленного опыта – поддержка в трудоустройстве в условиях финансового кризиса.

Создание общественной организации позволит интегрировать потенциал молодых социологов, сформировать сеть профессиональных контактов по всей стране.

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	КАЛЕНДАРНЫЕ ЕДИНИЦЫ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА					
		ПЕРИОД 1	ПЕРИОД 2	ПЕРИОД 3	ПЕРИОД 4	ПЕРИОД 5	ПЕРИОД 6
Составление календарного плана мероприятий	31						
Формирование оргкомитета	10						
Определение тематических направлений школы	11						
Фиксация основных дат подготовки и проведения школы	10						
Подготовка мероприятия	31						
Заключение договоров аренды, транспортных услуг и т.д.	15						
Закупка материально-технической базы	20						
Привлечение внешних специалистов к работе в проекте	14						
Формирование состава участников	28						
Проведение конкурсного отбора участников в ВУЗах регионов	28						
Проведение Всероссийской школы лидера	4						
Сбор участников и выезд на место проведения Школы	1						
Team-building	½						
Тренинги на развитие лидерских качеств	½						
Круглые столы по проблемам студенческого самоуправления в ВУЗах и молодежной политике	½						
Мастер-классы ведущих социологов РФ	½						
Встреча участников с потенциальными работодателями и представителями кадровых агентств	1						
Создание Российского общества молодых социологов	202						
Формирование коллектива	40						
Разработка организационной структуры	47						
Принятие Устава и Положения об обществе	40						
Регистрация организации	60						
Составление календарного плана мероприятий	15						

ОПЛАТА ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРУППЫ

Должность по проекту, ФИО исполнителя	Оплата труда по проекту, руб./месяц	Занятость в проекте, мес.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	Всего, руб.
Руководитель, Атаева Мария Алевдиновна	20 000	11		220 000	220 000
Зам.руководителя, Косыгина Виктория Евгеньевна	20 000	11		220 000	220 000
Ответственный за АХР, Адволоткин Станислав Константинович	5 000	5		25 000	25 000
Специалист по связям с регионами, Апакидзе Евгений Тимурович	5 000	5		25 000	25 000
Пресс-секретарь, Ардельянова Яна Андреевна	5 000	5		25 000	25 000
Звукорежиссер, Лавренов Алексей	5 000	5		25 000	25 000
Куратор группы, Афанасьева Евгения	5 000	5		25 000	25 000
Куратор группы, Луцков Кирилл Васильевич	5 000	5		25 000	25 000
ИТОГО:				590 000	590 000

ОПЛАТА ТРУДА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Должность (вид работ)	Оплата труда, руб.	Кол-во человек	Занятость в проекте 1 сотрудника	Имеется, руб.	Требуется, руб.	ВСЕГО,руб.
Профессора-социологи	1 000	3	1 день		3 000	3 000
Представители социологических фирм	2 000	3	1 день		6 000	6 000
Представители кадровых агентств	2 000	3	1 день		6 000	6 000
ИТОГО					15 000	15 000

ОТЧИСЛЕНИЯ С ФЗП

Единый социальный налог	% отчислений	Имеется, руб.	Требуется, руб.	ВСЕГО,руб.
Отчисления с ФЗП административной группы проекта	236 000 (40%)		236 000	236 000
Отчисления с ФЗП привлеченных специалистов проекта	6 000 (40%)		6 000	6 000
ИТОГО			242 000	242 000

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

Наименование статьи затрат	Стоимость, руб.	Кол-во, мес., шт.	Имеется, руб.	Требуется, руб.	ВСЕГО,руб.
Транспортные расходы	50 000			50 000	50 000
Материально-техническая база	15 000			15 000	15 000
Печать футболок	32 000	80 шт.		32 000	32 000
Аренда пансионата и оборудования, питание участников	240 000	80 человек		240 000	240 000
Услуги связи	6000	11 месяцев		6000	6000
Изготовление членских билетов	10 000			10 000	10 000
ИТОГО	353 000			353 000	353 000
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА				1 200 000	1 200 000

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПУНКТ	МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА, Атаева Мария	СПОНСОР ПРОЕКТА/ ЗАКАЗЧИК	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ БУДУЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В.И.Добренчиков	ЛИДЕР 1 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Косыгина Виктория	ЛИДЕР 2 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Апакидзе Евгений	ЛИДЕР 3 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Ардельянова Яна	ЛИДЕР 4 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Луцков Кирилл	ЛИДЕР 5 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Афанасьева Евгений	ЛИДЕР 7 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Лавренов Алексей	ЛИДЕР 1 ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ, Адволоткин Станислав
Составление календарного плана	У	И		О	И	И	К	К	К	И
Подготовка мероприятия	У	И		К	И	К	К	К	К	О
Формирование состава участников	У,И	И		К	О	К	И	И	К	К
Проведение Всероссийской школы лидера	О,У	И	И	К	К	К	К	К	К	К
Создание Российского общества молодых социологов	У	И	И	О	К	К	К	К	К	К

РИСКИ ПРОЕКТА

№	ОПИСАНИЕ РИСКА	ПРИОРИТЕТ РИСКА	МЕРА РЕАГИРОВАНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РИСК
1	Отказ от участия в проекте со стороны регионов	высокий	Привлечение к участию других регионов, состоящих в Российской социологической ассоциации	Апакидзе Е.Т.
2	Отказ от участия со стороны приглашенных специалистов	высокий	Привлечение к участию ведущих специалистов социологического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова, почасовиков	Атаева М.А.
3	Отказ в аренде помещения	средний	Договоренность с другим пансионатом в случае отказа	Адволоткин С.К.
4	Задержка в обеспечении материально-технической базой	низкий	Вкладывание личных средств с последующей их компенсацией	Адволоткин С.К.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

ФИО внутренних и привлеченных исполнителей	E-mail, телефон	адрес	Наименование операции, на которую назначен исполнитель
1. Атаева М.А.		Г. Москва	Руководство проектом
2. Косыгина В.Е.		Г. Москва	Составление календарного плана и создание Российского общества молодых социологов
3. Адволоткин С.К.		Г. Москва	Подготовка проекта
4. Луцков К.В.		Г. Москва	Курирование групп участников
5. Афанасьева Е.		Г. Москва	Курирование групп участников
6. Лавренов А.		Г. Москва	Подготовка и музыкальное оформление мероприятия
7. Апакидзе Е.Т.		Г. Москва	Обеспечение связи с регионами и формирование состава участников
8. Ардельянова Я. А.		Г. Москва	Взаимодействие со СМИ
9. Долгоруков А.М.		Г. Москва	Проведение мастер-класса
10. Ксенофонтова Е.Г.		Г. Москва	Проведение мастер-класса
11. Масалков И.К.		Г. Москва	Проведение мастер-класса
12. Представители ВЦИОМа, ФОМа, Ipsos и т.д.		Г. Москва	Консультирование участников Всероссийской школы лидера
13. Представители кадровых агентств		Г. Москва	Проведение ярмарки вакансий



гкомитет – Студенческий Совет социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, функционирующий с 2005 года. Опыт проведения Школы Лидера – 2 года (2008, 2009 г.г.).