

План реализации проекта на 3-5 лет до этапа ОПИ



Огай Владислав

Путь коммерциализации продукта

Техническое развитие продукта	Привлечение финансирования/ использование ресурсной базы	Менторское сопровождение проекта/ нематериальные ресурсы
<p>-Проведение экспериментальных исследований и/или моделирование процессов в прикладных программных продуктах – 1-2 года. Может потребовать создание лабораторного стенда.</p>	<p>-Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям – 500 т.р. -СИП ТИУ – до 400 т.р. -Исследовательские площади Технополиса или Университета</p>	<p>-Эксперты ВИШ, преподаватели ТИУ -Клуб УМНИКов ТО -Открытый Университет Сколково -СИП ТИУ</p>

Техническое развитие продукта	Привлечение финансирования/ использование ресурсной базы	Менторское сопровождение проекта/ нематериальные ресурсы
<p>-Разработка проектной, конструкторской документации для создание опытно-промышленного образца – 6 -12 месяцев.</p> <p>-Создание опытно-промышленного образца – 6-12 месяцев.</p> <p>-Защита ИС</p> <p>-Сертификация образца – 3-6 4 месяцев</p>	<p>-Программа «СТАРТ» Фонда содействия инновациям – 2 млн. руб.</p> <p>-Программы Правительства Тюменской области на проведение НИР/НИОКР – 2 млн руб.</p> <p>-Программа Правительства Тюменской области на создание опытно-промышленного образца (требуется привлечение 30 % софинансирования – инвестор, личные средства)</p>	<p>-Резиденство Тюменского Технопарка</p> <p>-Центр прототипирования на базе Тюменского Технопарка</p>

Техническое развитие продукта	Привлечение финансирования/ использование ресурсной базы	Менторское сопровождение проекта/ нематериальные ресурсы
<p>-Опытные испытания технологии в стендовых условия и доработка образца (не обязательно) – 6-12 месяцев</p> <p>-НТС клиента.</p> <p>Согласование проекта ОПИ– 6-12 месяцев</p> <p>-Закупки, доставка ПНР – 6 месяцев (учитывать время года)</p> <p>-Опытно-промышленные испытания технологии – 6-12 месяцев.(учитывать время года)</p>	<p>-Программа «СТАРТ-2» Фонда содействия инновациям - 3 млн. руб от Фонда и 3 млн. руб. привлечение софинансирования инвестора)</p> <p>-Программа Правительства Тюменской области на испытание опытно-промышленного образца (требуется привлечение 30 % софинансирования – инвестор, личные средства)</p>	<p>-Резиденство Фонда Сколково (региональное представительство в ТО)</p> <p>-Инвестиционный Фонд (NEV)</p> <p>-Сервисный партнёр (компания внедряющая свои разработки нашим потенциальным клиентам)</p>

Путь внедрения технологий молодым специалистом компании

Техническое развитие продукта	Привлечение финансирования/ использование ресурсной базы	Менторское сопровождение проекта/ нематериальные ресурсы
<p>-Проведение экспериментальных исследований и/или моделирование процессов в прикладных программных продуктах – 1-2 года. Может потребовать создание лабораторного стенда.</p>	<p>-Программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям – 500 т.р. -СИП ТИУ – до 400 т.р. -Исследовательские площади Технополиса или Университета</p>	<p>-Эксперты ВИШ, преподаватели ТИУ -Клуб УМНИКов ТО -Открытый Университет Сколково -СИП ТИУ</p>

Этап развития	Менторское сопровождение проекта/ ресурсы
<p>-Можно идти работать в ДО/можно работать в научный институт (для реализации более сложных проектов, с 3-4 курса)</p> <p>-2 года вынашивать свою идею, используя ресурсы компании (в ДО вероятнее после бакалавриата)</p> <p>-Стать молодым специалистом.</p> <p>Вынести идею на НТС проектного института компании и защитить его там – 1 месяц</p> <p>-НТС в ДО либо центральном офисе компании – 6 месяцев</p> <p>-программа подготовки к ОПИ: проектирование – 6- 12 месяцев , закупки и доставка, ПНР – 6-9 месяцев (учитывать сезонность)</p> <p>-ОПИ – 6-12 месяцев</p>	<p>-исследовательские мощности компании</p> <p>-Наставники молодых специалистов.</p> <p>Эксперты компании.</p> <p>-Конференции молодых специалистов (внутренний этап, кустовой всероссийский), кейс-чемпионаты и конкурсы, через которые можно продвинуть свой проект.</p>

Примеры оформления дорожных карт

Дорожная карта по развитию компании: разработка

2019




\$ Годовая оценка затрат

Дорожная карта и потребности в ИНВЕСТИЦИЯХ



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ



INFOGRAPHIC TEMPLATE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu elit lacinia. mattis diam nec. interdum lectus

Дорожная карта

2018

Наше приложение Геро-time

Реализация приложения


октябрь



2015

Запуск MVP, тестирование, обратная связь: исправление/дополнение

апрель-август



Маркетинг


Разработка алгоритмов и дизайна приложения

январь-март

Проведены первые опросы пожилых и их родственников

bibendum quam varius leo dictum, vel aliquet turpis fringilla

Создан прототип-целевая страница (версия 1.0)



<https://sapfirik19.wixsite.com/gero-time>

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА I ЭТАП

