

«Фестиваль кузнечного мастерства «Көрт Айка»»

Презентация проекта подготовлена
участником кадрового резерва



Усачевым Игорем
Анатольевичем.


Проект инициирован с целью создания туристических продуктов через возрождение кузнечного промысла.



Апробирование идеи фестиваля проводилось на сельских праздниках с. Корткерос в 2012-13 годах.



Опыт проведения фестивалей перенимался у мастеров Гильдии Кузнецов г. Санкт – Петербурга.



Продвижение идеи фестиваля.



Министерство
культуры
Республики
Коми

Культурный

Upgrade

BRITISH
COUNCIL

Северсталь

Цели фестиваля:

- Создание туристического продукта.
- Создание медийного продукта.
- «Брендирование» территории района.
- Создание положительного имиджа Корткеросского района и, как следствие его инвестиционной привлекательности.

Рабочий план реализации проекта:

1 этап: подготовительный

№	мероприятие	Сроки исполнения	ответственные
1.	Поиск инвесторов (спонсоров)	октябрь-декабрь 2013	Попова Т.Г., Даньщикова Н.И. Усачев И.А.
2.	Изучение аналогов, разработка положения фестиваля, рассылка	Ноябрь 2013 г.	Попова Т.Г., Даньщикова Н.И. Усачев И.А.
3.	Поиск (переговоры) с потенциальными участниками	Ноябрь-декабрь 2013	Попова Т.Г. Усачев И.А.
4.	Составление сметы мероприятия	Декабрь 2013	Попова Т.Г., Даньщикова Н.И., Изьюрова Е.В.

2 этап: основной.

№	мероприятие	Сроки исполнения	ответственные	источник финансирования
1.	Заключение и финансирование договоров подряда	Март-июнь 2014	Попова Т.Г.	Местный бюджет, другие источники 226 (оплата по договорам)
2.	Проведение конкурсов, викторин, проведение рекламной акции, приобретение материалов и пр.	Март-июль 2014	Участники проекта	Местный бюджет, другие источники
3.	Проведение мероприятия	Июль 2014	Попова Л.В.	Местный бюджет 210 и 211 (з/п и налоги)

3 этап: ИТОВОВЫЙ

№	мероприятие	Сроки исполнения	ответственные	Примечание:
1.	Информация в СМИ	Июль 2014	Коньярова Ю.Н.	
2.	Благодарственные письма коллективам-участникам, спонсорам	Июль 2014	Даньщикова Н.И.	
3.	Финансовая отчетность	Июль 2014 г.	Изьюрова Е.В.	
4.	Организационные мероприятия по итогам реализации проекта		Попова Т.Г.	круглый стол , мониторинг удовлетворения населения качеством мероприятия и пр.

Схема управления.

Руководител
ь
Проекта
Попова Т.Г.

Соруководит
ель
Проекта
Усачев И.А.

Организато
р

Организац
ия

работы
объектов
культуры
Данщикова
Н.И.

Управление
финансами.
Изъюрова Е.
И.

взаимодейст
вия
со СМИ

Паршукова
А.А.



■ Гранты ОО.
■ Гранты РК
■ Соф МБ
■ Спонсоры

- Бюджет проекта – 1,5 млн. руб.
- Гранты общественных организаций – 700 т.р.
- Спонсоры и инвесторы – 600 т.р.
- Софинансирование МБ – 270 т.р.
- Гранты Республики Коми – 200 т.р.

Итоги реализации проекта кузнечного фестиваля «Корт Айка»



Привлечено 5 СМИ, около 2000 человек
местного населения и 2000 гостей из
городов и районов республики.



В культурное мероприятие вовлечена активная молодежь нашего и соседних районов:



В культурное мероприятие вовлечены
общественные организации 18 сельских
поселений района!



Мероприятие было доступно для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.



Создано цветное и орнаментальное решение узнаваемо позиционирующее район в информационном поле



20 июля

с. Корткерос (стадион)

Администрация
муниципального района
"Корткеросский"
ПРИГЛАШАЕТ



ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ КОРТКЕРОССКОГО РАЙОНА
на I межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства
"Корт Айка",
посвященный 75 – летию со дня образования Корткеросского района

В ПРОГРАММЕ:

- 11.00 – Ярмарка подворий, выставка мастеров ДПИ, Коми ремесленной палаты
- 11.00 – Выставка кузнеца Николая Языкова «Мир животных в металле» (г. Краснодар)
- 11.00 – Детская площадка (Финно-угорский этнопарк, музей, ЦБС и спортивная площадка)
- 12.00 – Пролог «Предания старины глубокой»
- 12.15 – Открытие I межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Корт Айка»
- 12.35 – Поздравление официальных лиц и делегаций
- 12.55 – Концертная программа «Краше нет земаи Корткеросской!» (выступление творческих коллективов района, показ этно моды мастерской «Югид-Арт», свадебный обряд)
- 15.00 – Выступление народного ансамбля «Северная околица» (г. Сыктывкар)
- 16.00 – «Деревня викингов» (игровая площадка средневековых игр и развлечений)
- 18.00 – Выступление народного ансамбля «Июль» (с. Усть-Кулом)
- 19.00 – Показательные выступления историко-реконструкционного клуба «Кречет» (г. Сыктывкар)
- 20.30 – «Fire show»
- 20.50 – Шоу «Сюрприз»
- 21.50 – Закрытие праздника. Дискотека «Молодёжь XXI века»















Создан комплект коми национальной одежды для участников фестиваля.



Вице президент союза кузнецов России Юрий Шагунов в одежде с коми орнаментом.



Создан первый туристический Арт-объект для с. Корткерос.



Корткеросские мастерские получили заказы от бизнеса г. Сыктывкар.



Союзом Кузнецов России фестиваль признан лучшим мероприятием 2014 г.



Перспективы развития проекта.





В 2015 году необходимо:

- закрепить бренд фестиваля за Корткеросским районом.
- создать условия, при которых возникнет потребность в ежегодном проведении фестиваля.
- создать условия для реализации данной потребности.

Что для этого делается:

- Ведутся переговоры с инвесторами и туроператорами.
- Начата работа по созданию туристического объекта «Кузница Корт Айки»
- Готовятся эскизы Арт-объекта, проводится их согласование с населением и обсуждение с кузнецами России о возможности его реализации.



Перспектива развития проекта в масштабе республики.

Проект показал свою привлекательность и целесообразность дальнейшего развития путем выведения его на республиканский уровень.

Что бы это стало возможным предлагаю его внести в План мероприятий Республики Коми на 2015 год.

Благодарю за внимание!



Команда воплотившая проект.