

ИГОСИИТУТУ ГУМАНИТАРНЫХ
НАУК
МАГИСТРАТУРА : «ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ГУМАНИТАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ»
II ГОД ОБУЧЕНИЯ
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
«СОХРАНИМ И ВОССТАНОВИМ
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НА
БАЛТИЙСКОЙ КОСЕ»



ПРОЕКТ ВЫПОЛНИЛ :
СТУДЕНТ –МАГИСТРАНТ II ГОДА
ОБУЧЕНИЯ.
ПАЦ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ.
ПРОВЕРИЛИ : ДОЦ.ДЕМЕНТЬЕВ
ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ
ДОЦ.СОЛДАТОВ АНТОН
АНТОНОВИЧ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ.


- Грантовое направление: сохранение исторической памяти .
- Краткое описание проекта: В связи со все более усиливающимся потоком туристов на Балт. Косу, особенно в конце весны, летом и ранней осенью, все более становится заметным тот факт, что исторические сооружения и пути подхода к ним находятся в неудовлетворительном состоянии. А это ставит вопрос о дальнейшей популярности этого места у приезжающих, угрожает их же безопасности и их жизни и здоровью, а также ставит вопрос о том, сумеет ли нынешнее поколение передать все эти военные объекты потомкам в целостности и сохранности, ибо многие из них разрушены очень сильно, а некоторые вообще развалились. Посему основная идея проекта заключается в том, чтобы попытаться сохранить и отчасти восстановить хотя бы часть фортификационных сооружений и ангаров и сделать их доступными и безопасными для туристов. Что же касается целевой аудитории, то это преимущественно студенты и старше школьники, а также ветераны войн, привлекаемые в качестве экспертов. В содержание проекта входят 3 этапа: подготовительный, восстановительный и отделочный, в результате которых должны быть восстановлены 10 ключевых фортификационных сооружений ,расчищены подходы к ним, проведена обработка местности от клещей и иных вредителей, но при этом не нарушая экосистемы Косы и покоя жителей.

- География проекта: 4-13 км Балтийской Косы.
- Дата начала реализации: Реализация проекта за счёт гранта должна начинаться не ранее 2.04.2019.
- Дата окончания реализации: Реализация проекта за счёт гранта должна завершиться не позднее 2.04.2021.
- Обоснование социальной значимости :Ветхое состояние архитектурных сооружений и большой риск их утраты навсегда.
- Угроза здоровью и жизни людей, особенно юного поколения и пожилых людей.
- Невозможность похода к некоторым объектам.
- От этого резко снижается турпоток.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.

- Начну с того, что этот проект – часть от еще более масштабного проекта, своего рода подготовительный этап его. Поэтому основная его цель, или по сути девиз: восстановление, сохранение, благоустройство.
- Основными проблемами, отраженными в данном деле являются плохое состояние фортификаций на Балтийской Косе, ее неблагоустроенность, отсутствие хороших дороги троп для туристов, а кроме того, риск потерять навсегда уникальные фортификации из-за их ветхости и обвалоопасности.
- В рамках этого проекта будет проведено укрепление береговой линии и дотов вдоль нее, реконструкция аэродромов и прочих оборонительных точек и переоборудование их под музей.
- В качестве результатов проекта считаю нужным сказать следующее:
- 320 человек гражданских и военных восстановят и переоборудуют под единую экспозицию 11 боевых точек.
- Также они с помощью врачей и противоклещевиков, обеззаразят местность

- Целевые группы проекта: Студенты и молодежь, ветераны.
- Цель: Сохранить и частично восстановить, как музейные экспозиции, для туристов оборонительные сооружения Балт.Косы.
- Задачи:
 - 1. Восстановить, где возможно интерьер и экстерьер сооружений, сделать их безопасными, не допустить обвалов .
 - 2. Проложить к ним надежные и чистые проходы.
 - 3. Обеззаразить и отчистить местность вокруг сооружений от вредителей и снарядов.
 - 4) Поставить стенды с информацией о данных местах.



<i>Партнер</i>	<i>Вид поддержки</i>
<i>ОАО «Балтберегозащита»</i>	<i>Поставка материалов и техники для укрепления береговой линии</i>
<i>Минобороны Российской Федерации</i>	<i>Очистка Косы от мин и снарядов, на первое время охрана фортификаций. + софинансирование 50/50,</i>
<i>Завод «Энергоблок.»</i>	<i>Поставка бетонных блоков и оборудования.</i>
<i>Министерство Здравоохранения Российской Федерации</i>	<i>Санитарная очистка Куршской Косы. + софинансирование 50/50</i>

<i>Показатель</i>	<i>Ожидаемый результат</i>
<i>количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта</i>	<i>320</i>
<i>количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме</i>	
<i>количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания</i>	
<i>количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения</i>	<i>320</i>
<i>количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения</i>	<i>От 1 до 320</i>
<i>количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства</i>	<i>320</i>
<i>количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта</i>	<i>320</i>
<i>количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности</i>	
<i>количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе</i>	
<i>количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе</i>	
<i>количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку</i>	<i>5</i>

- Качественные результаты :
 - 1) Реставрация 12 фортификаций Косы
 - 2) Улучшение качества подходов к ним.
 - 3) 95 процентная безопасность против клещей.
 - 4) Большой приток туристов на Косу.
-
- Выход на регион
 - Этот проект станет базой для другого проекта, дать старт которому планируется в 2030 году.
 - Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п\п	Решаемая задача*	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
1	<p>Восстановить, где возможно интерьер и экстерьер сооружений и сделать их безопасными.</p> <p>Проложить к ним надежные и чистые проходы.</p>	<p>Очистка, дезинфекция и саперная проверка 4 –х фортификаций вдоль побережья и 5 –и в глубине косы, а также и 2-х аэродромов, первичная реконструкция: выравнивание стен и пола, первичная покраска. На аэродромах и в форте привести в порядок вышки и патерны.</p> <p>Ремонт и прокладка проходов к дотам (где камнями (бульжником), а где бетоном)</p>	3.04.2019	7.08.2019	11 сооружений будут безопасными и доступными .
2	<p>Восстановить, где возможно интерьер и экстерьер сооружений и сделать их безопасными.</p> <p>. Поставить стенды с информацией о данных местах.</p>	<p>Восстановить внутренний облик дотов до их обветшания : Вторичная шпатлевка и покраска в защитные цвета, оружие не выставлять.</p> <p>На каждую фортецию прикрепить памятную доску с основными данными по ней.</p> <p>Где есть привести в порядок подземные коммуникации.</p> <p>Где возможно поставить стенды с планами сооружений и сделать экспозиции по данным сооружениям.</p>	11.08.2019	9.11.2019	<p>11 сооружений будут полностью отреставрированы и откроются для посещения.</p> <p>В 6 из них размещены выставочные экспозиции, посещение которых будет бесплатным для жителей Косы, а для туристов -50 рублей -6 объектов,100 —12.</p> <p>Люди смогут узнать историю Косы лучше.</p>
3	Обеззаразить и отчистить местность вокруг сооружений от вредителей и снарядов.	Провести акарицидную обработку местности вокруг дотов на 500 -1500 метров вокруг них.	11.11.2019	14.11.2019	Будет обеззаражена территория вокруг туристического маршрута.

4	Обеззаразить и отчистить местность вокруг сооружений от вредителей и снарядов.	С помощью армейских и флотских саперов и кинологов, а также ветеранов локальных войн и волонтеров- участников провести очистку берегов и пляжей от мусора и осколков снарядов, проверить леса и берега на наличие мин и взрывчатки.	15.11.2019	15.12.2019	Территория Косы с 4 по 13 км очищена от мин и металлома . Повышена безопасность передвижения по косе. Созданы благоприятные условия для передвижения по Косе.
5	Привлечь в эти места больше туристов.	Устроить для участников проекта и всех желающих и экспертов экскурсию по вновь отстроенным объектам в том числе и по подземным.	15.05.2020	17.05.2020	Все участники проекта -450 человек получают необходимые знания по истории этих сооружений. Они почувствуют романтику подземелий и поймут , как трудно было советским воинам брать этот укреп район.
6)	Привлечь в эти места больше туристов.	На летнее время организовывать для детских и подростковых групп экотуристов выездной лазертаг или страйкбол с элементами игры Зарница ,а также солдатской кашей и сладким столом для всех желающих.	20.05.2020	29.08.2020.	Это поможет людям понять ,что надо беречь леса и исторические памятники, ну и развлечет их как надо .

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование статьи	Общая стоимость	Софинансирование (если имеется)	Запрашиваемая сумма
		(руб.)	(руб.)	(руб.)
1	2	1987900	2808000	3584200
1.	Оплата труда			
1.1.	Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ Должность: военные строители, военные медики, военные саперы и кинологи (в одной команде) (всего 90 человек)		5000рублей в день, на каждого. Всего в день 45000 , а в год 1.111.500	1.111.500
	Должность: Инструктора гражданских участников из ветеранов локальных войн. и психологи (126 и 4 человек).	500000	-	500000
	Должность Военные инженеры. (2 чел.)	450000	450000	450000
	Должность: студенты - волонтеры		От БФУ им.Канта . прибавка к стипендии 1500 рублей каждому.	139.500

1.2.	Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ	500000	-	500000
	Ветераны локальных войн –инструктора	250000	-	250000
	Психологи	250000	-	250000
1.3	Страховые взносы	9000	-	9000
	Страховые взносы с выплат штатным работникам	5400	-	5400
	Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	3600	-	3600
2.	Командировочные расходы	5000	2500	2500
3.	Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)	500000	250000	250000

Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	500000	250000	500000
Аренда спецтехники		250000	250000
Аренда кинологов	250000	-	250000
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	5000	-	5000
Расходы на канцелярские принадлежности	3500		3500
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	10000	5000 из личного фонда.	5000
Консультация военных юристов	5000.	-	5000
Расходы на проведение мероприятий	110700	100000	10700
Реконструкция фортификаций		100000	100000
Лазертаг.	10.700	-	10.700
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	2500	-	2500
ИТОГО	1987900	2808000	3584200

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ.

- Фонд Президентских грантов.

Официальный сайт:

- URL

<https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/>



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ.

