

# Проект «Детская площадка»

МАОУ «Подгорнская СОШ»

# Календарный план.

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный представитель группы	Необходимые ресурсы
1	Проведение социологического опроса «Детская спортивная площадка около школы»	15 – 22 октября 2018г.	Руководитель проекта, организатор информационной работы	<b>Материальные, человеческие</b>
2	Сбор рабочей команды, распределение ролей, обсуждение Проблемы и пути решения.	25 октября 2018г.	Руководитель проекта,	<b>человеческие</b>
3	Поиск специалиста в данной сфере для консультации	1 – 12 ноября 2018г.	Организатор мероприятий	<b>человеческие</b>
4	Изучение документации о владельце и сроках эксплуатации детской площадки.	19 – 30 ноября 2018г.	Руководитель проекта, организатор нормативно-правовой работы.	<b>Материальные, человеческие</b>
5	Обращение в администрацию сельского поселения или владельцу, с целью привлечения внимания к детской площадке на территории школы	26 декабря 2018г.	Руководитель проекта, организатор нормативно-правовой работы, организатор мероприятий.	<b>человеческие</b>

6	Консультация со специалистом по техническим характеристикам и требованиям к оборудованию	24 января 2019г.	Проектная команда	человеческие
7	Составление бюджета проекта	5 февраля 2019г.	Руководитель проекта, организатор нормативно-правовой работы.	Человеческие, материальные
8	Обращение в администрацию сельского поселения или владельцу для обсуждения принятых решений по теме проекта и перспектив	21 февраля 2019г.	Проектная команда	человеческие
9	Закупка материала для косметического ремонта	4 – 14 февраля 2019г.	Руководитель проекта, организатор	Человеческие, материальные, финансовые
10	Косметический ремонт силами инициативной группы ребят	Март 2019г.	Проектная команда	человеческие
11	Оформление результатов работы над проектом. Публикация в СМИ	апрель 2019г.	Руководитель проекта и организатор информационной работы	Человеческие, материальные, информационные

# Бюджет проекта

№ п \ п	Направление расходов (необходимые материалы, оборудование, услуги)	Количество (шт.)	Цена (руб.)	Общая сумма (руб.)
	<b>Бумага для принтера</b>	<b>1 п.</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
	<b>Ноутбук</b>	<b>1</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>
	<b>Принтер</b>	<b>1</b>	<b>6700</b>	<b>6700</b>
	<b>Стол</b>	<b>2</b>	<b>1200</b>	<b>2400</b>
	<b>Стул</b>	<b>7</b>	<b>500</b>	<b>3500</b>
	<b>Канцелярия (ручки, карандаши, ластик, клей)</b>	<b>1</b>	<b>15+12+25+35</b>	<b>87</b>
	<i>Краска</i>	5	200	1000
	<i>Кисти</i>	5	80	400
	<i>Перчатки для покраски</i>	10	35	350
	<b>ИТОГО</b>			<b>40.762 руб</b>