

Автор проекта:
Кондратьев Егор, ученик 8 класса
МКОУ «Речновская СОШ»

«Лучшее место отдыха»




ПРОБЛЕМА (АКТУАЛЬНОСТЬ) ПРОЕКТА:

В последнее время увеличивается интерес к
отдыху в России



10 лучших пляжей

1. Куршская коса
2. Байкал
3. Азовское море
4. Озеро Бросно
5. Селигер
6. Анапа и Джемете
7. Пляжи Каспийского моря
8. Старая Русса
9. Убсунурская котловина, озеро Убсу-Нур
10. Онежское озеро



ОБЛАСТНЫЕ МЕСТА ОТДЫХА

- Санаторий «Жемчужина Зауралья» РЖД – ЗДОРОВЬЕ



- Санаторий «Озеро Медвежье»



- Санаторий «Лесники»



- Санаторий «Сосновая роща»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Посетить незнакомое место и
заинтересовать ребят активным отдыхом
на природе



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- Вызвать интерес к истории Лебяжьевского района;
- Активизировать чувства патриотизма, гордости за свою малую родину;
- Повысить уровень знаний о родном крае у ребят;
- Провести походы к д.Желтики, д. Кузинка, по местным окрестностям (глиняный карьер, озеро Речное и Медвежка, и т.д.)



ГИПОТЕЗА:

В настоящей жизни и в будущем выберут отдых в родном крае или на Российских просторах.



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Подготовительный ЭТАП

№	Вид деятельности	Сроки выполнения	Ответственный
1.	Планирование работы для реализации	Март	Кабакова Н.А.
2.	Проложить маршрут следования по ТБ		
	Выполнение практической групповой работы:		
2.1.	Создание карты маршрута следования	Апрель – май	Кабакова Н.А. Шубина С.Г.
2.2.	Подбор литературы по данной теме	Май	Кабакова Н.А. учитель
2.2.1		Май Апрель - май	Кабакова Н.А.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной ЭТАП

№	Вид деятельности	Сроки выполнения	ответственный	Фактические исполнители
1.	Составить план похода на 10 ч	Июнь 26	Шубина С.Г.	Руководители
2.	Составить примерную	Июнь 27	Шубина С.Г.	Ученики 8 класса
3.	программу для привала	Июнь 27		
4.	Организационный сбор Распределение поручений	Июнь 27 июнь	Шубина С.Г.	



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Итоговый ЭТАП

№	Вид деятельности	Сроки выполнения	ответственный	Фактические исполнители
1.	Прохождение маршрута следования на наличие опасностей	03 августа	Шубина С.Г. Кабакова Н.А.	Шубина С.Г. Кабакова Н.А.
2.	День похода	04 августа	Шубина С.Г. Кабакова Н.А.	Ученики с 3-10 класс, студенты КГУ, приезжие гости



СМЕТА ПРОЕКТА

№	Статья расходов	Необходимая сумма	Собственные средства	Итого
1.	Сухой паёк	600	300	900
2.	Мазь от комаров	150	-	150
3.	Спортивная		-	20000
4.	одежда, обувь, головные уборы	20000	-	1600
	Палатка 2 шт			
5.	Футбольный и	1600	-	520
6.	волейбольный мяч	520	200	200
	Столовые		-	2000
7.	приборы (одноразовая посуда)	200	-	600
	Рюкзаки	2000	500	25670
8.	Питьевая вода	600		
	Итого:	25670		



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ — ЭТО ЭКСКУРСИЯ-ПОХОД

В программу входит:

1. Ознакомление с исторической справкой о деревне Кузенка и озеро Медвежка
2. Привал
3. Проведение подвижных игр на берегу озера.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Готовый план маршрута
Речное – озеро Медвежка
в деревне Кузенка
2. Фотовыставка и
презентация похода

