



Проект «Золотые улицы»

Хайдукова Алина г.Лесозаводск

ОПИСАНИЕ

- У каждого человека возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в ландшафт лесов, улиц, да и просто жилых дворов. Он располагается где угодно, только не там, где надо. Ведь мусор на улицах – это наше отношение к малой родине, к людям, к самому себе. Глядя на всё это, понимаешь, что себя мы просто не уважаем. Но только говорить, о данной проблеме мало, от этого не становится вокруг чище. Эту проблему нужно решать практическими действиями. И для того, чтобы перейти к действиям был разработан проект по проведению социального опроса и установок урн в городе, где они необходимы.

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Каждый день у нас скапливается мусор и довольно в больших количествах. Но много людей выбрасывает мусор в не предназначенных для этого местах. Если это будет и дальше продолжаться, наши города, страна могут превратиться в огромную мусорную свалку. Данный проект решает проблему нехватки урн в нашем городе, в местах где их недостаточно.

Цель: Провести социальный опрос по вопросу чистоты города и установить не менее 10 урн в г. Лесозаводске до 21 октября 2018 года.

Задачи:

Обеспечить информационное обеспечение проекта;

Согласовать необходимые мероприятия по реализации проекта;

Провести социальный опрос и агитационную компанию;

Привлечь заинтересованных лиц, для оказания спонсорской помощи;

Установка урн.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Активисты молодежного
добровольческого объединения «Голос»;

Работники Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно -
досуговый центр»

Специалист Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры,
молодежной политики и спорта
Лесозаводского городского округа»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

№	Мероприятие	Сроки	Результат
1.	Подготовка и проведение социального опроса	01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.	В ходе опроса будут выявлены территории с высоким уровнем загрязнения мусором. Будут обозначены места установки урн
2.	Согласование необходимых мероприятий по реализации проекта	01.09.2018 г. по 16.09.2018 г.	Будут решены все правовые вопросы
3.	Поиск заинтересованных людей, которые окажут финансовую или материальную помощь	16.09.2018 г. по 30.09.2018 г.	Будут найдены спонсоры
4.	Установка урн	30.09.2018 г. по 14.10.2018 г.	Будут установлены урны
5.	Торжественное открытие проекта	14.10.2018 г. по 21.10.2018 г.	Окончательно реализован проект

СМЕТА

№	Название	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
Проведение социального опроса				
1.	Бумага	1 пач.	280	280
2.	Канцелярия (ручки, планшет, т.п.)		400	400
Установка урн				
1.	Металлические урны	5 шт.	1500	7500
2.	Перчатки	10 шт.	30	300
3.	Цемент	3 меш. (10 кг)	400	1200
4.	Лопата	2 шт.	200	400
5.	Ведра	2 шт.	150	300
6.	Гравий	3 меш.	400	1200
ИТОГО				11 580

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Установки урн будет
производиться по
СанПиНу
42-128-4690-88.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

После реализации проекта увеличатся количество урн в городе, и они будут установлены в местах, где уровень загрязнения велик. Уменьшится количество мусора, выбрасываемого в не отведённых для этого местах.