



Тема урока:

«Этап практической работы»

Домашнее задание:

КОНСПЕКТ

Структура проектной деятельности



Признаки проектной деятельности следующие:

- ориентация на получение конкретного **результата**;
- предварительная фиксация (описание) результата в виде **эскиза** в разной степени детализации и конкретизации;
- относительно жёсткая фиксация **срока** достижения результата;
- предварительное **планирование** действий по достижению результата;
- **программирование** — планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
- *выполнение действий* с их одновременным **мониторингом** и **коррекцией**;
- **получение продукта** проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.

Проект характеризуется наличием:

- исходной проблемы;
- заранее определённой цели;
- плана предстоящей работы.

По завершении работы над проектом должно быть сделано следующее:

- решена исходная проблема (предложен способ ее решения);
- создан проектный продукт (как одно из средств решения проблемы проекта);
- представлен письменный отчёт о ходе работы;
- проведена публичная защита проекта

Этапы реализации проекта:

III. Этап практической работы

На этом этапе ведется работа по воплощению в жизнь поставленных задач, которая требует от всех участников предельной исполнительности, слаженности в действиях, а также значительных усилий от руководителя проекта по координации деятельности участников проекта и постоянного контроля за ходом и сроками производимых работ.



На данном этапе осуществление накопления информации путём работы с литературой, анкетирования, эксперимента и др., её обобщение.

Ученик осуществляют поисковую деятельность по накоплению, систематизации, обобщению информации, например, в исследовательском проекте.

Этап реализации проекта

Необходимо приступить к работе в соответствии с разработанным планом и графиком, имея в виду, что в случае необходимости придётся внести некоторые изменения в первоначальный план. Если возникают какие-то трудности, возможно, объективного характера, это не причина для простоя в работе. В этом случае придётся вносить изменения в первоначальный план.