



ПРИЛОЖЕНИЕ
к методическим рекомендациям
по осуществлению мониторинга о ходе
реализации региональных составляющих
национальных проектов на территории
муниципальных образований Самарской области

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
(на 01.04.2020г.)**



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Утверждена решением собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 31.08.2018 г. № 141

План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Принят постановлением администрации муниципального района Красноармейский от 28.02.2018 г. № 197

Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Выполняется корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский до 2030 г

Стратегические направления и задачи Стратегии

Развитие человеческого потенциала в социальной сфере

Развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура, социальная защита населения) соответствующих требованиям инновационного развития экономики. Обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения

Развитие агропромышленного комплекса

Развитие агропродовольственных кластеров, ориентированных на производство экологически чистой продукции с применением биотехнологий. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий, в том числе в сфере малого бизнеса. Создание на базе сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, организаций, обслуживающих агропромышленное производство, а также логистических объектов агропарков (масложировой, молочнопродуктовый и др.). Интенсификация сельскохозяйственного производства с использованием новейших и ресурсосберегающих технологий и вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот. Восстановление мелиоративной системы и развитие орошения на основе инновационных технологий. Привлечение инвесторов в отрасль агропромышленного комплекса. Сохранение объема господдержки в отрасли сельского хозяйства. Привлечение специалистов для работы в сельских поселениях и обеспечение их жильем.



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Утверждена решением собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 31.08.2018 г. № 141

План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Принят постановлением администрации муниципального района Красноармейский от 28.02.2018 г. № 197

Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Выполняется корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский до 2030 г

Стратегические направления и задачи Стратегии

Развитие обрабатывающих производств

Обеспечение роста индекса промышленного производства.
Содействие развитию приоритетных отраслей промышленности, в том числе развитие инновационных производств.
Привлечение инвестиций в сферу промышленного производства.

Развитие инвестиционной привлекательности

Разработка свободных инвестиционных площадок.
Проведение мероприятий по созданию положительного имиджа муниципального района.
Осуществление сопровождения инвестпроектов в режиме «одного окна». Развитие механизма муниципально-частного партнерства в том числе в социальной и нетрадиционных сферах. Создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные для экономики района сферы.

Развитие логистической системы

Создание условий для разработки инвестиционного проекта по созданию транспортно - логистического центра.



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Утверждена решением собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 31.08.2018 г. № 141

План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Принят постановлением администрации муниципального района Красноармейский от 28.02.2018 г. № 197

Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Выполняется корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский до 2030 г

Стратегические направления и задачи Стратегии

Развитие бюджетной системы

Проведение бюджетной политики, направленной на увеличение доходной части бюджета и оптимизацию бюджетных расходов.
Совершенствование муниципальной правовой базы в сфере муниципальных закупок, оформлении и регистрации муниципального имущества.

Развитие предпринимательства

Снижение административных барьеров для субъектов предпринимательства.
Реализация программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Содействие расширению доступности кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.
Участие органов местного самоуправления в развитии инновационного бизнеса путем организации и поддержки объектов инновационной инфраструктуры.
Создание Ассоциации предпринимателей на территории района.



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Утверждена решением собрания представителей муниципального района Красноармейский Самарской области от 31.08.2018 г. № 141

План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Принят постановлением администрации муниципального района Красноармейский от 28.02.2018 г. № 197

Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский Самарской области до 2030 года

Выполняется корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Красноармейский до 2030 г

Стратегические направления и задачи Стратегии

Повышение качества жизни сельского населения

Проведение реконструкции, модернизации инженерно-коммуникационных сетей, сетей теплоснабжения, водоснабжения, объектов электросетевого хозяйства. Совершенствование дорожной деятельности, проведение ремонта и строительства новых дорог. Развитие транспортной и социальной инфраструктур на территориях поселений. Совершенствование системы расселения, благоустройства и застройки сельских поселений. Осуществление рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, улучшение окружающей природной среды.



КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

«Развитие агропромышленного комплекса»

- Реконструкция первой очереди свиноводческого комплекса
- (Инициатор – ООО «Интер-Импекс, 620 млн.руб.),
- сроки: 2017-2018.)

«Развитие агропромышленного комплекса»

- Реконструкция животноводческой фермы на 1000 голов ИП КФХ Исмоилов-инициатор
- сроки: 2025-2030 гг.
- Объем финансирования уточняется

«Развитие системы водоснабжения»

- Строительство водоочистительных станций
- 2025-2030
- Объем финансирования уточняется

»Развитие агропромышленного комплекса»

- Вторая очередь реконструкции свиноводческого комплекса
- (Инициатор –ООО «Интер-импекс,, сроки 2025-2030 г.

«Развитие агропромышленного комплекса»

- Строительство зерноочистительного комплекса, инициатор –ООО «Метальников», 2025-2030г
- Объем финансирования уточняется

Развитие системы водоснабжения»

- Проектирование , строительство и реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей водопровода во всех населенных пунктах Красноармейского района
- 2018-2025,
- объем финансирования уточняется, инициатор – администрация муниципального района Красноармейский, сельские поселения по согласованию, МУП «Водоснабжение»

«Развитие агропромышленного комплекса»

- Реконструкция молочной-товарной фермы на 1300 дойных коров
- Инициатор – ООО «Коровкино»
- сроки 2025-2030 гг.

«Развитие системы водоснабжения»

- Проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод
- 2025-2030
- Объем финансирования уточняется

«Мероприятия по развитию образования»

- Проектирование и строительство детского творчества в с. Красноармейское
- Инициатор- администрация муниципального района Красноармейский , сельское поселение Красноармейское, Красноармейский территориальный отдел образования Юго-Западного управления
- 90 млн.руб.
- 2019-2025



ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

Примечания к заполнению таблицы с целевыми значениями показателей национальных проектов:

- 1) указывается перечень декомпозированных на муниципальный уровень показателей, утвержденных на 2020 год в рамках реализации национальных проектов. В случае, если в данный перечень включены показатели, отсутствующие в 2019 году (в связи с заменой/ добавлением/ исключением показателя), необходимо отразить этот факт в примечании.
- 2) в случае отсутствия фактического значения показателя на отчетную дату необходимо указать имеющиеся данные И/ИЛИ прогнозное значение показателя, сделав при этом соответствующее примечание. В дальнейшем при появлении данных по показателю необходимо актуализировать значение в соответствующих графах;
- 3) начиная со 2 квартала, необходимо указывать значение показателя в графе 9 «Оценка года»;
- 4) при заполнении таблицы необходимо применить цветовую индикацию в зависимости от статуса достижения целевого значения показателя (представлена ниже). Применение цветовой индикации осуществляется отдельно по 2019 году (графы 3-4) и по 2020 году, исходя из фактически достигнутых значений показателя (графы 5-9).

Схема цветовой индикации достижения целевых значений показателей	
	- риски недостижения целевого значения показателя отсутствуют, показатель имеет позитивную динамику
	- риски недостижения целевого значения показателя имеются, при этом прогнозно к концу года плановое значение показателя будет достигнуто
	- риски недостижения целевого значения показателя имеются, необходимы меры по их устранению

* СЛАЙД ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНЫМ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020					
		План	Факт	План	Факт				
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), %	88,6%	89,2%	88,3%	89,2%				
2.	Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), %	22,6%	28,3%	31,6%	29,1%				
3.	Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), %	6,4%	7,8%	9,8%	8,3%				
4	Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования (есть - 1, нет - 0)	1	1	1	1				



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, баннеры, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) (не менее 12 материалов в год)	12	35	12	18			
6	Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей и т.д. (есть - 1, нет - 0)	1	1	1	1			
7	Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) есть-1, нет-0*	1	1	1	1			
8	Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь и т.д.)	1	1	1	1			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020					
		План	Факт	План	Факт				
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Мониторинг количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования	1%	3%	1%	1,5%				
10	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спор-том (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	10%	10%	11%	11%				
11	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	10%	15,7%	11%	28%				
12	Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)	2	34	2	1				
13	Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни)	4	24	4	15				



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому (0 – нет, 1 – есть)	1	1	1	1			
15	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан по жилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях	40%	90%	50%	100%			
16	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях	40%	90%	50%	100%			
17	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу	40%	90%	50%	100%			
18	Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан пожилого возраста (0 – нет, 1- есть)	1	1	1	1			
19	Количество информационных материалов в целях системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования и в районных, городских, областных печатных изданиях	4	14	4	14			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020					
		План	Факт	План	Факт				
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном сайте администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых людей» (размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области») (0 – нет, 1 – есть)	1	1	1	1				
21	Количество встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер социальной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного возраста	4	32	4	20				
22	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты)	100	100	100	100				
23	Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата- не менее 1% от численности населения муниципалитета)	1%	4,7%	1%	6%				
24	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)	-	-	5,8	0,6				
25	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в	-	-	1	1				



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)	1	3	1	1			
2	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %	77,3%	88%	79,3%	88%			
3	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в Самарской области, %	74,1%	96%	76,1%	96%			
4.	Количество населенных пунктов с численностью от 100 человек до 2 тыс. человек, нуждающихся в обеспечении инженерными коммуникациями, подъездными путями благоустройстве территории в процессе возведения (замены) ФАПов с целью обеспечения доступности ПМСП	1	1	1	–			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «_ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» М.О. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1.	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 4700 чел.	31.12.2019	На 31.12.2019 осмотрено 4829 человек – 102,7 % от плана
2.	Возведение фельдшерско-акушерского пункта в п. Любичский м.р. Красноармейский в 2019 году	31.12.2020	Выполнено
3.	Осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области	В течение года	Исполнено
4.	Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (дополнительно к мероприятиям нацпроекта)	В течение года	Выплату 1 млн рублей получил 1 врач
5.	Предоставление денежной выплаты медицинским работникам Самарской области, трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности, включенной в ежегодно утверждаемый перечень востребованных медицинских специальностей, в первую очередь амбулаторно-поликлинического звена, скорой медицинской помощи	31.12.2019	В 2019 году выплату получил 1 человек
.			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «_ЗДРАВООХРАНЕНИЕ_» М.О. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2020 год			
1.	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 4150 чел.	31.12.2020	На 01.04.2020 осмотрено 791 человек – 19,1 % от плана.
2.	Осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области	В течение года	В процессе исполнения
3.	Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (дополнительно к мероприятиям нацпроекта)	31.12.2020	При наличии прибывших (переехавших) будет выплачено по 1,5 млн. рублей 3 врачам
4.	Возведение фельдшерско-акушерского пункта в с. Колокольцовка м.р. Красноармейский в 2020 году	31.12.2020	Ведется подготовка



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек	14%	14%	559	212			
2	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % (от общего числа молодежи в муниципальном образовании)	30%	30%	33 (884 чел)	10 (268 чел)			
3	Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, единиц	1	1					
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)	74%	74%	74%	74%			
5	Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число муниципальных образований Самарской области, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», единиц	-	-	1/1	1/1			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. метров	3,200	4,574	4,894	1,294			
2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) , единиц	1	1	3	0			
3	Реализованы мероприятия по благоустройству , предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), единиц	3	3	3	0			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Т ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации	10	91	83	Нет данны х			
2	Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики	С 2020 года		12	2			
3	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек	С 2020 года		161	46			
4	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку, единиц	30	30	31	9			
5	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек	10	22	15	12			
6	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.	1	1	2	1			
7	Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", чел.	45	98	100	109			
8	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек	9	25	18	28			
9	Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед.	1	4	2	5			
10	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, чел	3	6	12	7			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Т ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Количество вовлеченных в СМСП осуществляющих деятельность в сфере с/х , чел.	5	6	2	0			
12	Количество принятых членов СПоК из числа СМСП включая ЛПХ, КФХ в году предоставления государственной поддержки, ед.	3	5	1	0			
13	Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки(микрозаймы и поручительства)направленных в МЭР СО (ОА «ГФСО»), ед.	1	0	2	0			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ	20150	20186	21110	5704			
2	Количество участников клубных формирований	2280	2281	2300	2285			
3	Количество посещений библиотек	97090	97091	98050	23796			



1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/ п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество компаний-экспортеров из числа СМСП	1	1	3	0			



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1	Актуализация муниципальных программ по «Формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	31.03.2019	Выполнено
2	Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2019	01.05.2019	Выполнено
3	Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 2019	01.07.2019	Выполнено
4	Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	01.09.2019	Выполнено
2020 год			
1	Актуализация муниципальных программ по «Формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	31.03.2020	Выполнено
2	Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2020	01.05.2020	В процессе исполнения
3	Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 2020	01.07.2020	В процессе исполнения
4	Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	01.09.2020	В процессе исполнения



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ М.Р. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на _____*, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2019 ГОД							
1.	«Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды»	10 971,59	10 940,37	8 960,69	1 458,71	520,97	
2020 ГОД							
1.	«Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды»	9 307 ,22		7 603, 99	1 237, 86	465, 36	