



**Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ**



**ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Выпускной проект

**МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**г.Петрозаводск
2013**

Разработчики проекта



Рабочая группа:

- **Вылегжанина Наталья Викторовна**
- **Гукалова Лариса Андреевна**
- **Ермоленко Валентина Алексеевна**
- **Ильина Елена Викторовна**
- **Козлова Елена Ярославовна**
- **Нагорнова Ольга Анатольевна**
- **Шалованова Раиса Николаевна**

Модератор проекта –

Федькова Елена Леонидовна





Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года:

«В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).

Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа будущей России к концу следующего десятилетия. Это будет экономика знаний и высоких технологий»



Предпосылки внедрения ФГОС ООО

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Закон об образовании в РФ №273-ФЗ;
- Наличие опыта организации экспериментальной работы по апробации механизма перехода на ФГОС НОО



Проблемное поле внедрения ФГОС

ООО

**ОТСУТСТВИЕ
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ФГОС ООО В ОУ**

**НЕСООТВЕТСТВИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ТРЕБОВАНИЯМ
ФГОС ООО**

**НЕГОТОВНОСТЬ
УЧИТЕЛЕЙ К
ВВЕДЕНИЮ
ФГОС ООО**

**НЕПРОРАБОТАННОЕ
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФГОС ООО**



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

**Обеспечение
перехода на ФГОС
в основной школе при
минимизации рисков**



ЗАДАЧИ:

- Привести нормативно-правовую базу ОУ в соответствие с законодательством
- Привести материально-техническую базу в соответствие с требованиями ФГОС ООО
- Создать условия обеспечения готовности учителя по переходу на ФГОС ООО
- Составить план-прогноз финансово-экономического сопровождения проекта
- Организовать мониторинговые исследования и контроль хода реализации проекта



Этапы и сроки реализации проекта

ЭТАПЫ	СРОКИ
I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ	01.10.2013 – 31.08.2014
II ОСНОВНОЙ	01.09.2014 – 31.08.2018
III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ	01.09.2019 – 31.08.2019

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

- Институты повышения квалификации работников образования разных уровней.
- Образовательные учреждения г.Мончегорска
- Образовательные учреждения разработчиков проекта



Пилотная площадка

МБОУ лицей имени В. Г. Сизова

г. Мончегорск Мурманской области

- Количество учащихся -849,
в основной школе -396
- Количество классов – 35
- Учителей – 54, в том числе: высшая категория - 37%; первая - 35%
- Особенность содержания образования - углублённое изучение предметов (математика, русский язык) - 66% учащихся



Готовность пилотной площадки к введению ФГОС ООО


КРИТЕРИИ	УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ (%) на сентябрь, 2013	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ (%) на август, 2018
КАДРЫ		
- теоретическая	80%	90%
- информационная	80%	
- психологическая	50%	
- практическая	65%	
МТБ	57 %	100%

ПРИЛОЖЕНИЕ


ПРИЛОЖЕНИЕ



Алгоритм действий по внедрению ФГОС ООО



Структура управления внедрения ФГОС ООО



Мероприятия по реализации задачи создания условий обеспечения готовности педагогов

- **Мониторинг затруднений педагогов по вопросу внедрения ФГОС ;**
- **Повышение квалификации, годичный семинар «Педагогические практики», «Педагогический кейс»;**
- **Методическое консультирование – помощь тьюторов;**
- **Участие в работе конференций и вебинаров по вопросам реализации стандартов второго поколения**



Мероприятия по реализации задачи приведения МТБ в соответствие с требованиями ФГОС ООО


- Анализ оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
- Приведение материально-технической базы в соответствие:
 1. оснащение учебных кабинетов АРМ учителя и учащихся;
 2. оснащение помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
 3. создание информационно-библиотечного центра.
- Приобретение учебников, соответствующих ФГОС ООО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ



План-прогноз финансово-экономического сопровождения проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ



Расчет стоимости проекта (руб) на 5 лет (2014-2019)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	1 096 160
ПРИБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ	2 188 190
ПРИБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	5 709 518
ИТОГО	8 993 868



РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате работы над проектом была создана модель внедрения ФГОС ООО, которая включает в себя следующие разработки -

- критерии и анкета «Готовность к введению ФГОС ООО»;
- нормативно-правовая база ОУ в соответствии с законодательством (создано 4 локальных акта, 5 должностных инструкций работников ОУ, 9 образцов приказов по введению ФГОС ООО);
- общий план мероприятий поэтапного внедрения ФГОС ООО;
- график по формированию материально-технического и информационного обеспечения ФГОС ООО;
- финансовый план-прогноз повышения квалификации педагогов (период 5 лет);
- аналитическая таблица «Оценка материально-технических условий реализации ООП» со сметой расходов;
- система контроля и мониторинга внедрения ФГОС ООО.



Риски и способы их минимизации

РИСКИ

Методическая неготовность педагогов к введению ФГОС ООО

Психологическая неготовность педагогов к введению ФГОС ООО

Использование оборудования не в полном объеме

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ

Курсы повышения квалификации
Проведение годичных семинаров по обучению системно-деятельностному в образовании

Тренинги, анкетирование, занятия психологической разрядки

Организация работы тьюторов
Мастер-классы по обмену опытом



«От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет система отношений школы и общества, насколько интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений...»

**(Из образовательной инициативы
«Наша новая школа»)**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

