

## Социальный проект

*«Возрождение культурных традиций,  
связанных с театральной, хореографической,  
вокальной и концертной деятельностью»*



**Разработала:**

*Учитель начальных классов*  
**Селимова Анна Айдаровна**

МБОУ - СОШ №2

п. Южный

Мартыновский район

Ростовская область



**ЦЕЛЬ: ВОЗРОДИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ  
ТРАДИЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С  
ТЕАТРАЛЬНОЙ,  
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ,  
ВОКАЛЬНОЙ, ВОЛОНТЕРСКОЙ И  
КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.**

**Задачи:**

- 1. Создание условий для реализации творческих способностей молодежи.**
- 2. Поддерживание инициативы молодежи в осуществлении социальных проектов (концертная деятельность и т.д.).**
- 3. Организация деятельности волонтерских отрядов.**

## АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

- ▣ *Социум в п. Южный: МБОУ-СОШ №2, библиотека;*
- ▣ *Отсутствие в поселке развлекательных центров, клубов по интересам для молодежи в возрасте от 7 до 30 лет;*
- ▣ *Проявление асоциального поведения в подростковой среде;*
- ▣ *Однообразные интересы молодежи;*
- ▣ *Наличие частично функционирующего ДК.*



# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

## 1. Этап

### «Организационный»

(сентябрь – декабрь 2011 г.)

## 2. Этап

### «Деятельностный»

(январь 2012 г. - август 2013 г.)

## 3. Этап «Рабочий»

(сентябрь 2013 г. – август 2014 г.)



# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:



## 1.Этап «Организационный»

(сентябрь – декабрь 2011 г.)

- ❑ *Освещение проблемы  
( сбор статистико-аналитического материала ).*
- ❑ *Разработка проекта. Распространение информации об организации работы по формированию клуба по интересам.*
- ❑ *Аренда помещения.*
- ❑ *Проведение косметических ремонтных работ*
- ❑ *Обновление материальной базы  
(ремонт имеющегося инвентаря, реставрация костюмов и т.д.)*
- ❑ *Вовлечение в деятельность заинтересованных в реализации проекта людей*
- ❑ *Привлечение молодежи в клуб по интересам.*



# План реализации проекта:

## 2. ЭТАП «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ»

(январь 2012 г. - август 2013 г.)

- Организация работы с молодежью :

- ❑ *учебные и тренировочные занятия;*
- ❑ *активная выездная концертная деятельность;*
- ❑ *участие в спортивно-игровых программах;*
- ❑ *знакомство с «живым» творчеством;*
- ❑ *пропаганда здорового образа жизни.*





# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:



3. Этап **«Рабочий»** ( сентябрь 2013 г. – август 2014 г.)

- ❑ *Активная волонтерская деятельность.*
- ❑ *Создание клубов по интересам.*
- ❑ *Вовлечение молодежи других районов в творческую деятельность.*



# Смета расходов:

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во /цена</i>	<i>Стоимость</i>
<u><b>1.Распространение информации.</b></u> <b>Изготовление:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ листовок</li> <li>▪ буклетов</li> <li>▪ агитационных плакатов</li> </ul>	<p><i>10 •10 руб.</i></p> <p><i>10 • 50 руб.</i></p> <p><i>5•50</i></p>	850 рублей
<u><b>2.Аренда помещения. ДК</b></u>	<i>1000• 12</i>	12000 рублей (в год)
<u><b>3.Ремонтные работы.</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Косметический ремонт фасада здания</li> <li>•Косметический ремонт интерьера</li> </ul>	<p><i>5000</i></p> <p><i>5000</i></p>	10000 рублей
<u><b>4.Восстановление материальной базы.</b></u> <i>инвентаря, костюмов и т.д.</i>	<i>Силами участников, заинтересованных людей</i>	
<u><b>5. Вовлечение в деятельность заинтересованных в реализации проекта людей</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Рекламная акция (объявления, реклама )</li> </ul>	<i>На добровольной основе (волонтерская деятельность)</i>	
<u><b>6.Организация выездной концертной деятельности.</b></u>	<i>1000 (1 выезд)</i>	≈ 5000 рублей
<b>Итого</b>		<b>≈27850 рублей</b>




## ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- ▣ *Сохранение культурных традиций.*
- ▣ *Активизация концертной деятельности.*
- ▣ *Активизация волонтерской деятельности.*
- ▣ *Профилактика правонарушений, преступлений среди молодежи.*
- ▣ *Снижение асоциальных проявлений в молодежной среде.*
- ▣ *Пропаганда здорового образа жизни.*
- ▣ *Организация досуга молодежи в возрасте от 7 до 30 лет.*



# % заинтересованных людей



# ПРОДУКТ

