




*В мире жить -
мирское творить.*

МБОУ СОШ №4

г. Сургута



Авторская группа проекта




- Заграй Л.Р.,
Сергеева А.А.,
Трубаева А.С.,
Полынцева И.Н.
МОУ СОШ №4
- Педагоги-психологи,
учителя начальных
классов
- ул.Федорова, 6





Тезис проекта



- Дети мигрантов не умеют конструктивно решать межличностные проблемы.
- Дети и родители.
- Дружелюбие, взаимопонимание, терпимость, умение уступать.
- Девиз: «Любишь браниться - умей и помириться».
- Знаковый символ:



Цели, задачи, критерии



Планируемые результаты



- Снизится количество межличностных конфликтов среди детей мигрантов и русскоязычных детей
- Понимание и общение на русском языке.
- Повышение мотивации со стороны родителей к процессу обучения детей в школе.
- Расширение представлений о культурных традициях разных народов.

Основные механизмы реализации




- Введение в языковую среду через классно-урочную, дополнительную и внеклассную работу.
- Сотрудничество с национальными диаспорами (организация совместных мероприятий).
- Организация «Родительской школы» (круглых столов, выездных мероприятий, собраний и т.д.)



Ресурсное обеспечение

- Три года.
- Педагоги, психологи, логопеды, социальные педагоги, представители национальных диаспор, родители.
- ТСО, видеотека, костюмы, иллюстративный материал.
- Спонсорская помощь.



Управление рисками

- Неготовность родителей к сотрудничеству.
- Неготовность русскоязычных семей принять проблемы детей мигрантов.
- Минимизировать риск планируется через разработку индивидуальных программ.



Планирование

- Выявление существующей проблемы
- Диагностическая работа
- Разработка проекта
- Реализация проекта
 - анализ первых результатов работы;
 - корректировка программы;
 - обмен опытом в ходе реализации проекта.
- Подведение итогов и выход на новый уровень работы.

Запрашиваемый грант.



№	Статья расходов	Необходимые средства
1.	Приобретение оборудования и расходных материалов (ТСО, видеотека)	200000 рублей
2.	Оплата аренды	_____
3.	Организационные расходы, тиражирование и т.д.	70000 рублей
4.	Оплата исполнителей (включение гонорара для авторов проекта не является желательным).	95000 рублей
5	Другие расходы	30000 рублей
	Итого	395000 рублей

Успешной работы над проектом переустройства мира

