

# **ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**



**Газнанов Ильдар Габдрашитович**

Учитель физической культуры

МБОУ СОШ №12 г. Казани Вахитовского района

# Актуальность проекта

С 1 сентября 2014г. в соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 г. №172 начал свое действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» с целью формирования у людей потребностей в занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.

Тема внедрения ВФСК «ГТО» в общеобразовательные организации сейчас актуальна и задача учителя физической культуры состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество обучающихся школы к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также мотивировать к увеличению двигательной активности.

В ВУЗах добавляют баллы абитуриентам, имеющим значки ГТО.

# Целевая аудитория проекта

Проект направлен  
на учащихся  
5-9 классов

# Активные участники проекта

- Директор школы
  - Учителя физической культуры
    - Классные руководители 5-9 классов
      - Учащиеся 10-11 классов
        - Медицинский работник школы

# Цель проекта

Создать положительную мотивацию у школьников для формирования и ведения здорового образа жизни, приобщать к физкультуре и спорту через привлечение к сдаче норм ВФСК «ГТО».

# Задачи проекта

- ❑ Создание условий для успешной сдачи норм ВФСК «ГТО» ;
- ❑ Обеспечение учащихся необходимой информацией о содержании ВФСК «ГТО» ;
- ❑ Охват наибольшего количества обучающихся при внедрении ВФСК «ГТО» в МБОУ СОШ №12
- ❑ Увеличить уровень двигательной активности и уровень физической подготовленности обучающихся.

# Этапы реализации проекта

## Подготовительный этап (сентябрь)

- обозначение проблемы, формулирование цели проекта, постановка задач, определение методов и средств для достижения цели;
- Родительские собрания по теме: «ГТО – путь к успеху»;
- Классные часы, с целью информированности участников о ВФСК «ГТО»;
- Создание инициативной группы;
- Оформление школьного информационного стенда ВФСК «ГТО»;

## Основной этап (октябрь-март)

- Тренировочный процесс;
- Участие в соревнованиях;
- Сдача нормативов комплекса ГТО;

## Заключительный этап (апрель-май)

- Подсчёт и анализ результатов проекта;
- Награждение призёров проекта;
- Постановка цели и задач на следующий проект;

# Необходимые ресурсы

- **Кадровыми ресурсами данного проекта являются:** администрация ОУ  
социально-психологическая служба, медицинская служба,  
МО классных руководителей,  
учителя физической культуры школы;
- **Материально - технические ресурсы обеспечиваются за счет школы, в которой используются:**  
технические средства,  
спортивный инвентарь и оборудование,  
школьные спортивные объекты:  
спортивные залы, спортивная площадка;
- **Финансовыми ресурсами проекта являются:**  
канцелярские товары,  
грамоты, медали, кубки;



# Возможные риски

Группы рисков	Виды рисков	Отрицательное влияние
Финансово-экономические	Отсутствие дополнительного финансирования	Отсутствие механизма оплаты педагогическим работникам и обслуживающему персоналу за качественную работу по внедрению комплекса ГТО
Социально-педагогические	Отсутствие достаточного количества подготовленных педагогических кадров.	Невозможность достижения требуемых результатов
Социально-психологические	Низкий уровень мотивации педагогов, обучающихся, родителей при реализации проекта	Ухудшение качества выполнения предусмотренных проектом задач
Технико-технологические	Недостаточное количество спортивного инвентаря, учебно-наглядного оборудования	Недостаточная материальная база


# Оценка эффективности проекта

- анкетирование учащихся;
- повышение числа занимающихся в спортивных секциях за период проведения проекта;
- повышение результативности;

# Запланированные результаты проекта

- Повышение интереса у учащихся 5-9 классов к сдаче норм ВФСК «ГТО».
- Увеличение процента учащихся, вовлеченных в непрерывную физкультурную и спортивную деятельность.
- Улучшение результатов при сдаче норм ВФСК «ГТО».

**Спасибо за внимание!**



**Всероссийский  
физкультурно-спортивный комплекс  
«Готов к труду и обороне»**

