



Статус-отчет по ремонту «Сормовский 3060»

18.07.2023

Контекст и основные вводные

- Судно: Сормовский 3060
- Флот: МСФ
- Возраст: 39 лет
- Вид/ место ремонта: СР/ ППК, Россия
- Технический менеджер: Евстратов А.Г.
- Плановый срок ремонта: 45 дней
- Целевой срок ремонта: **45 дней**
- Прибытие к месту ремонта: 05.06.2023
- Срок окончания ремонта: 20.07.2023

Прогресс выполнения операций критического пути на актуальную дату

Процент выполнения операций критического пути

Отклонение, суток

Замена металлических конструкций 95%
94%

Люковые закрытия 96%
91%

Плана Факт

Подрядчики

Работы	Исполнитель
Заводские работы	ППК
Главные двигатели	ИП Гаврилов
Электрооборудование	БКОФ
Люковые закрытия	ДакСервис

Прогноз по ходу ремонта

Длительность, дн
 Плана **45 д.**
 факт **3 д.**
 Отставание **3 д.**
 Прогноз **48 д.**

Общий прогресс хода ремонта

43 день ремонта

95%

Риски/ корректирующие мероприятия, сроки и ответственные

№	Проблема	Мероприятия	Ответственный/срок реагирования	Статус
1	Увеличение объема по замене металла до 85т. (+23%.)	Организовать трехсменный график работ по замене металлоконструкций	Маслов П.Я./18.07.23	В работе
2	Прогнозная задержка окончания работ по люковым закрытиям на 3 д. (зависит от замены металлоконструкций)			
3	Деформация крышки л.з. грузового трюма №1 (при проведении работ по замене металла)	Произвести дефектацию, ремонт по результатам дефектации. Сообщить срок восстановления.	Маслов П.Я./ 18.07.23 Даксервис/18.07.23	В работе