

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ ОТДЫХА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
С. УТОЧКА» В УТЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ**

Руководитель проекта Пищулов Александр Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

У жителей и гостей Утянского сельского поселения отсутствует место для отдыха и проведения массовых развлекательных мероприятий, а у дороги Новый Оскол – Бирюч между селами Уточка и Плюхино находится подходящее, но неблагоустроенное место для проведения подобных мероприятий.




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	К 1 октября 2020 года благоустроить территорию для отдыха и проведения массовых развлекательных мероприятий жителей и гостей Утянского сельского поселения площадью 15 000 кв.м.
Способ достижения цели:	Вырезка/вырубка зарослей водоема и всей обозначенной территории, очистка дна водоема от ила и водорослей, выравнивание территории вокруг водоема, установка беседок, сцены, посадочных мест (скамеек), урн, качелей, изготовление спуска к водоему.
Предполагаемый результат проекта:	Благоустроена территория для отдыха и проведения массовых мероприятий жителей и гостей Утянского сельского поселения площадью 15 000 кв.м.
	Установка беседок – 4 шт. Установка сцены – 1 шт. Установка посадочных мест (скамеек) – 6 шт. по 6 м Установка урн – 4 шт. Установка качелей – 2 шт. Изготовление и установка спусков к водоему – 2 шт. Посадка декоративных растений – 30 шт. Посадка фруктовых деревьев – 200 шт. Охват населения – 500 человек
Пользователи результатом:	Жители и гости Утянского сельского поселения


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ-1»)



**ТЕРРИТОРИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА**

Yandex

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ-2»)



ОСНОВНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Начало	Окончание
1.	Рассмотрение вопроса о необходимости реализации проекта создания места для отдыха и массовых мероприятий на территории Утянского сельского поселения	21.05.19.	21.05.19
2.	Закупка материалов	01.03.20	30.03.20
3.	Вырезка/вырубка зарослей водоема и всей обозначенной территории	01.04.20	15.04.20
4	Очистка дна водоема от ила и водорослей	15.04.20	30.04.20
5.	Выравнивание территории вокруг водоема	01.05.20	15.05.20
6.	Изготовление и установка: беседок, качелей, сцены, скамеек, урн, спусков в водоем и т.д.	15.05.20	31.05.20
7.	Посадка декоративных и фруктовых растений	01.09.20	30.09.20

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.
1.	Вырезка/вырубка зарослей	50
3.	Очистка дна водоема от ила и водорослей	100
4.	Выравнивание территории вокруг водоема	100
6.	Изготовление и установка спусков к водоему	10
7.	Изготовление и установка сцены	45
8.	Изготовление и установка беседок	100
9.	Изготовление и установка качелей	10
10.	Изготовление и установка урн	5
11.	Изготовление и установка скамеек	10
12.	Посадка декоративных растений	30
13.	Посадка фруктовых деревьев	40
Всего:		500

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1	Марковской А. Н.	Администрация Красногвардейского района, заместитель главы администрации района по социальной политике – начальник управления физической культуры и спорта	Куратор проекта
2	Пищулов А.С.	Директор МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»	Руководитель проекта, закупка материалов, заключение договоров
3	Бычкова Л.Н.	Главный специалист по делопроизводству администрации Утянского сельского поселения	Администратор, информационное сопровождение проекта, ландшафтный дизайн территории
4	Звягинцев А.Н.	Специалист по ЖКХ администрации Утянского сельского поселения	Изготовление и установка спуска к месту отдыха
5	Япрынцев М.С.	Сварщик СПК «Большевик»	Изготовление и установка беседки, изготовление и установка урн, изготовление и установка качелей
6	Головин А.И.	Водитель СПК «Большевик»	Изготовление и установка скамеек, сцены