



Алгоритм (технология) составления социального проекта (программы)

Социальный проект – действие, целью которой является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности

Алгоритм составления социального проекта

Существует три подхода к проектированию:

- **Проектируемый объект.** То на что направлен проект. (например, организация, акция...)
- **Проблемно-ориентированный,** то есть отталкиваемся от существующей проблемы.
- **Субъектно-ориентированный подход** (на конкретную группу людей).



Алгоритм составления социального проекта

Требования к проекту

Соблюдение трех основных этапов

1 Этап –

«Разработка социального проекта»

2 Этап –

«Реализация проекта»

3 Этап-

«Итоги работы над проектом»

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 1. Изучение общественного мнения.

Важно:

- определить, какая проблема волнует обучающихся, родителей, педагогов школы;
- четко сформулировать социальную проблему.

Социальный проект не должен быть нацелен на решение слишком узкого или широкого вопроса.

Иначе такой социальный проект может оказаться неудачным.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 1. Изучение общественного мнения.

При выборе социальной проблемы необходимо учитывать следующее:

- **важность** данной социальной проблемы для школы;
- **масштабность** данной проблемы (какое количество обучающихся заинтересовано в решении данной социальной проблемы);
- **возможность практической реализации** проблемы участниками проекта.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 2. Определение социальной проблемы и ее описание.

Необходимо :

- объяснить общественности содержание данной социальной проблемы;
- добиться одобрения и поддержки с ее стороны;
- определить круг заинтересованных лиц в решении данной проблемы;
- привлечь их к сотрудничеству.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 3. Определение целей и задач работы над выбранной социальной проблемой.

Определяются:

- **предполагаемые результаты** реализации проекта (*Они должны быть четкие, конкретные, достижимые*),
- **задачи**, направленные на реализацию конкретных этапов.

ОТ ЧЕТКОСТИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ УСПЕХ ПРОЕКТА.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 4. Изучение возможностей школьного органа самоуправления, характеристика системы управления проектом.

Определяются:

- Участники - заказчик проекта (*программы*),
- руководитель проекта (*программы*),
- разработчики проекта,
- лица, включенные в реализацию проекта,
- анализ собственных способностей и возможностей.
- оценка себя, своей команды.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 5. Составление плана работы.

Определяются:

- Основные направления деятельности
- формы и методы деятельности в рамках проекта,
- объем предстоящей работы,
- сроки ее выполнения
- ответственные.

Составляется План

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 5. Составление плана работы.

План должен быть:

- четким;
- ясным и реально достижимым.

План должен содержать:

- конечные результаты;
- пути их выполнения (т.е решения конкретных задач)

План обсуждается и одобряется всеми участниками и принимается ими для реализации.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 6. Составление рабочего графика.

Рабочий график зависит от срока реализации проекта (программы)

Проекты имеют свои сроки :

- **долгосрочный - более 3 лет**
- **среднесрочный - 1- 3 лет**
- **краткосрочный - до 1 года**

Мини-проекты - от нескольких дней до 6 месяцев.

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 7. Распределение обязанностей внутри команды .

- При составлении плана проекта важно **распределить обязанности** между участниками проекта,
- При распределении обязанностей необходимо использовать **принцип добровольности**, *т.е. учитывать желание человека, а также его индивидуальные особенности, опыт, знания, способности и уровень подготовленности.*

Этап – Разработка социального проекта

Шаг 8. Разработка системы оценки и описание ожидаемых результатов.

Работы над проектом оцениваются:

- самими участниками,
- экспертами

Этап – Разработка социального проекта»

Шаг 9. Подготовка общественного мнения.

Необходимо познакомить общественность с основными целями, идеями и содержанием социального проекта.

методы доведения информация до общественности:

- **оформление плакатов,**
- **листовок,**
- **фото- и видеоматериалов,**
- **встречи и беседы с обучающимися,**
- **привлечение средств массовой информации, специалистов, экспертов, работников государственных учреждений и организаций.**

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 10. Получение необходимых ресурсов.

Способы получения ресурсов:

- Сбор средств
- Договоренности с партнерами
- Самостоятельная акция и пр.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 11. Проведение плановых мероприятий.

Выполнение плана требует объединения усилий всех участников проекта. Только дружному, сплоченному коллективу, действующему на основе взаимопомощи и взаимовыручки, по плечу решение сложных задач и проведение запланированных мероприятий.

Четкое, строгое, последовательное выполнение намеченных мероприятий приведет к воплощению в жизнь программы, достижению поставленных целей и решению социальной проблемы.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 12. Корректировка плана реализации проекта

любой план требует корректировки

Он может быть доработан и изменен с учетом новых обстоятельств.

Поэтому нужно время от времени вносить изменения.

Этап – "Реализация проекта"

Шаг 13. Оценка и контроль выполнения плана

Шаг 14. Информирование общественности о результатах проекта.